

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 15

CONSORCIO CS

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 10 al 14 de mayo de 2021
-------------	---	-----------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 15
2. Se continuo proceso de divulgación de información con entrega de volantes de inicio a presidentes de JAC del área de influencia del proyecto.
3. Se realizó atención de PQRSD a través de los canales dispuestos en el Punto IDU.
4. Durante la semana se recibió un (1) requerimiento ciudadanos relacionados a continuación:

Tabla 2 PQRS ingresados durante la semana

Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
11-05-2021	Gonzalo Ruiz	Solicitud	Telefónico	En proceso de cierre

Fuente: Consorcio CS, 2021

2. REUNIONES EFECTUADAS

- | |
|---|
| 1. 14-05-2021 Comité de seguimiento social. |
|---|

1. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. El documento de identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto fue remitido a Interventoría mediante correo electrónico el 11 de mayo de 2021 y radicado el 13 de mayo.
2. Se dio alcance a las observaciones emitidas por el equipo de seguimiento y evaluación de la OTC del IDU al instrumento-Encuesta de Percepción Ciudadana remitiendo la versión 1 mediante correo electrónico el 13 de mayo de 2021.

2. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 16
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorrido urbano (20-05-2021)
4. Continuar entrega predio a predio de volantes de inicio.
5. Aplicación encuestas de percepción ciudadana (Sujeto a probación del instrumento por parte del IDU)
6. Alcance a observaciones de informe mensual No. 2 versión 1
- 7. Entrega de carnet integrantes Comité IDU**

3. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla