

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 16

CONSORCIO CS

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 17 al 21 de mayo de 2021
-------------	---	-----------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 16 2. El 19 de marzo de 2021 se remitió a interventoría Informe mensual social No. 2 versión 2 dando alcance a las observaciones emitidas mediante oficio ISC-CAI-P1580 209. 3. Implementación de aplicación piloto de encuestas de percepción en el marco del recorrido urbano semanal, sector Portal 20 de Julio. (20-05-2021) 4. Se realizó atención de PQRSD a través de los canales dispuestos en el Punto IDU. 5. Durante la semana se recibieron (2) requerimientos ciudadanos relacionados a continuación: 				
Tabla 2 PQRS ingresados durante la semana				
Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
18-05-2021	Alexandra López	Solicitud	Telefónico	Atendida /En proceso de cierre

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

19-05-2021	Edith Ortegón	Solicitud	Telefónico	Atendida /En proceso de cierre
------------	---------------	-----------	------------	--------------------------------

Fuente: Consorcio CS, 2021

Anexo 1 Soportes de PQRSD recibidas durante la semana.

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Revisión de instrumento (Encuesta de Percepción) con participación de equipo de seguimiento y evaluación, coordinador social del IDU y Consultoría. (19-05-2021)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

2. Atención a observaciones de Informe mensual social No. 2 versión 1.
3. Atención a observaciones documento identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto versión 0.
4. Atención a observaciones documento directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales y planos de georreferenciación de equipamientos sociales versión 0.
5. Atención a observaciones documento de matriz de evaluación y concepto de viabilidad social versión 0.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 17
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorrido urbano (27-05-2021)
4. Reunión Comunidad Afro - en Kilombo (27-05-2021) 9:00 am
5. Aplicación encuestas de percepción ciudadana entre el 24 y 28 de mayo de 2021
6. Entrega de volantes de inicio como actividad complementaria a la aplicación de encuestas de percepción.

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

Durante la semana se recibió observaciones a los documentos 1. Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales y planos de georreferenciación de equipamientos sociales versión 0. 2. Matriz de evaluación y concepto de viabilidad social versión 0 y 3. Documento identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto versión 0 de parte de Interventoría. El recibir las observaciones de los tres documentos el mismo día dificulta la atención de las mismas en el periodo referido por Interventoría (tres días). Por lo que se sugiere que las observaciones se emitan teniendo en cuenta las fechas de entrega de cada documento.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla