

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 20
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ
D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 15 al 18 de junio de 2021
-------------	---	---

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 20
2. Digitación y tabulación de encuestas de percepción ciudadana.
3. Atención a través de canales de canales de comunicación en el Punto IDU.
4. Durante la semana se recibieron dos (2) requerimientos ciudadanos relacionados a continuación.

Tabla 1 PQRSD ingresados durante la semana

Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
15-06-2021	Janeth Martínez	Solicitud	Telefónico	Atendida
16-06-2021	Ivonne Melo Muñoz	Solicitud	Telefónico- WhatsApp	Atendida

Fuente: Consorcio CS, 2021

Anexo 1 PQRSD Ingresadas durante la semana.



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE
LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.



5. Durante la semana no se realizó recorrido urbano teniendo en cuenta la solicitud de Consultoría de reprogramar dicho recorrido para el 25 de junio en el marco de la entrega de carnet a integrantes del Comité IDU

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Comité de seguimiento social (15-06-2021)
2. Reunión extraordinaria de Socialización del proyecto a sector poblacional Mujer.
3. Reunión técnica revisión Planos de Georreferenciación. (17-06-2021)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

4. Atención a observaciones directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales y planos de georreferenciación de equipamientos sociales versión 1, remisión a Interventoría el 18 de junio de 2021.
5. Tabulación de encuestas de percepción ciudadana.
6. Atención a observaciones documento Identificación y Caracterización del área de influencia del proyecto versión 1, remitido a Interventoría el 18-06-2021

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 21
2. Elaboración y radicación a Interventoría de documento de análisis de la percepción ciudadana sobre el proyecto.
3. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
4. Recorridos urbanos (24 y 25 de junio de 2021).

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla