

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 27
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 30 de agosto al 3 de septiembre de 2021
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 27
2. Atención a observaciones emitidas a metodología de documento Diagnóstico Socioeconómico y remisión mediante correo electrónico el 03-09-2021.
3. Actividad informativa en el marco del recorrido urbano realizando entrega de volantes de inicio a transeúntes en barrio Suramérica (Portal 20 de julio)
4. Contacto con coordinadora del SuperCADE 20 de Julio para solicitar permiso para la instalación de PSI, proceso en trámite.
5. Entrega de Carnets a integrantes de Comité IDU.
6. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
7. Durante la semana reportada se registró 1 PQRSD la cual fueron atendidas y se encuentra en proceso de firmas.

Tabla 1 PQRSD ingresados durante la semana

Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
28-08-2021	Juan Sánchez	Solicitud	Telefónico	Atendida/En proceso de firmas

Fuente: Consorcio CS, 2021

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

Anexo 1 Trazabilidad de la atención al ciudadano realizada durante la semana.

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Reunión de articulación interinstitucional (31-08-2021)
2. Comité de Seguimiento social (30-08-2021)
3. Reunión interna de especialistas de Consultoría para la revisión de recomendaciones ciudadanas (01-09-2021)
4. Reunión interna especialistas socialización Anteproyecto Estudios de tránsito tramo la Victoria (02/09/2021)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Atención a observaciones de metodología de documento Diagnóstico Socioeconómico y radicación a interventoría el 03-09-2021
2. Revisión y evaluación de las recomendaciones ciudadanas en reunión con todas las especialidades de Consultoría para el registro en documento Matriz de sistematización y retroalimentación participativa de la gestión social.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 28
2. Elaboración informe mensual No. 6
3. Atención de PQRS en los canales dispuestos en el Punto IDU.
4. Recorridos urbanos (09 de septiembre de 2021).
5. Aplicación entrevista a Comerciantes del AID.

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla