

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 11
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 12 al 16 de abril de 2021
-------------	---	------------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 11
2. Elaboración actas de reuniones de inicio.
3. El 15 de abril se desarrolló recorrido urbano en tramos La Victoria-Juan Rey y La Victoria-Altamira, en donde se realizó instalación de afiche y volante de inicio en cada uno de los PSI de los sectores visitados. Esta actividad contó con el acompañamiento de Interventoría.
4. Se realizó atención de PQRSD a través de los canales dispuestos en el Punto IDU.
5. Durante la semana se recibieron dos (2) requerimientos ciudadanos relacionados a continuación:

Tabla 2 PQRS ingresados durante la semana

Fecha de atención (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
13/04/2021	Luis Alfredo Melo	Solicitud	Telefónico	Atendida/En proceso de firmas
14/04/2021	Carlos Guzmán	Solicitud	Telefónico	Atendida/En proceso de firmas

6. El 16 de abril de 2021 mediante correo electrónico se remitieron a interventoría 36 formatos de PQRSD atendidos y que requieren firma para culminar proceso de registro en plataforma BACHUE.

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

7. El equipo social realizo análisis social de las alternativas remitiendo resultados en documento enviado a interventoría mediante correo electrónico el 14 de abril de 2021.
8. Se esta adelantando la gestión para la elaboración de planos de Georreferenciación

2. REUNIONES EFECTUADAS

14 de abril de 2021 Reunión Equipo Social Diseño encuesta percepción ciudadana.
15 de abril de 2021 Presentación proyecto Cable San Cristobal a SDP – Planeación.

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Elaboración de Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales.
2. Elaboración de instrumento “Encuesta de percepción ciudadana”

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 12
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Elaboración documento Identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto.
4. Radicación a Interventoría de documento-Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales.
5. Comité de seguimiento social (19-04-2021)

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla