

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 12
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ
D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 19 al 23 de abril de 2021
-------------	---	---------------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 12 2. Elaboración de instrumento “Encuesta de percepción ciudadana” y envío a Interventoría mediante correo electrónico para revisión respectiva el 22 de abril de 2021. 3. El equipo social realizo análisis de las alternativas generadas en etapa de factibilidad. 4. Elaboración de planos de georreferenciación de equipamientos sociales y dotacionales. 5. Elaboración de directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales. 6. El 20 de abril de 2021 el Consultor mediante correo electrónico remitió 41 formatos de PQRSD atendidas con su respectivo soporte, dando alcance a las observaciones emitidas por Interventoría. 7. Se realizó atención de PQRSD a través de los canales dispuestos en el Punto IDU. 8. Durante la semana se recibieron cinco (5) requerimientos ciudadanos relacionados a continuación:
--

Tabla 2 PQRS ingresados durante la semana

Fecha de atención (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
19/04/2021	Luis Montaña Guerrero	Solicitud	Telefónico	Atendida/En proceso de firmas
19/04/2021	Magda Quemba	Solicitud	Telefónico-WhatsApp	Atendida/En proceso de firmas
19/04/2021	Yolanda Garzón	Solicitud	e-mail	Atendida/En proceso de firmas
19/04/2021	Janeth Martínez	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de Firmas
22/04/2021	Álvaro Mojica	Solicitud	Presencial	Atendida

9. El 22 de abril de 2021 se realizó recorrido urbano en el tramo 1: Portal 20 de Julio-La Victoria por cada una de las zonas en donde se proyecta la instalación de pilonas según las alternativas sujeto de análisis, durante el recorrido se recibió requerimiento del presidente JAC barrio Atenas.

2. REUNIONES EFECTUADAS

- 1 Comité de seguimiento social 19-04-2021
- 2 Reunión Análisis de Alternativas área Social 21 -04-2021

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Elaboración de Directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales.
2. Elaboración de instrumento "Encuesta de percepción ciudadana"

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

3. Elaboración de documento de identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto. 4. Elaboración de matriz de evaluación

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 13 2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU. 3. Radicación documento Identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto. 4. Recorrido urbano 5. Comité de seguimiento social (19-04-2021) 6. Entrega predio a predio de volantes de inicio. 7. Continuar actualización de PSI.

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.
--

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla