

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 19

CONSORCIO CS

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 4 al 11 de junio de 2021
-------------	---	---------------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 19 2. Elaboración informe mensual No. 4 y remisión a Interventoría mediante correo electrónico el 11 de junio de 2021. 3. Digitación y tabulación de encuestas de percepción ciudadana. 4. Atención a través de canales de canales de comunicación en el Punto IDU. 5. Durante la semana no se recibieron requerimientos ciudadanos. 6. En el marco de los recorridos urbanos como actividad de diálogo ciudadano y actividad informativa se atiende a solicitud de reunión con comunidad afro de la localidad el 11 de junio de 2021. 7. Elaboración de presentación para reuniones extraordinarias y diapositiva para socialización del proyecto del IDU a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

2. REUNIONES EFECTUADAS

<ol style="list-style-type: none"> 1. Participación en Comité Técnico (08-06-2021) 2. Reunión de revisión presentación para reuniones extraordinarias y diapositiva para socialización de avances del proyecto a Alcaldía Mayor. (09-06-2021) 3. Reunión Consultoría Técnica y social-revisión de entregables (08-06-2021) 4. Reunión extraordinaria-presencial con comunidad afro de la localidad San Cristóbal (11-06-21) 5. Se programa mesa de trabajo para revisar las observaciones generadas al documento directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE
LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.



sociales y planos de georreferenciación de equipamientos sociales
versión 1 (11-06-21)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

6. Atención a observaciones directorio y mapa de instituciones, equipamientos y actores sociales y planos de georreferenciación de equipamientos sociales versión 1
7. Tabulación de encuestas de percepción ciudadana.
8. Elaboración informe mensual No. 4

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 20
2. Alcance a observaciones documento directorio
3. Alcance a observaciones identificación y caracterización del área de influencia social del proyecto versión 1
4. Elaboración documento de análisis de la percepción ciudadana.
5. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
6. Recorrido urbano (11-06-2021).

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

Durante la semana se vieron afectadas el desarrollo de las actividades en campo teniendo en cuenta condiciones de orden público en la localidad San Cristóbal.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla