

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 2
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 8 a 12 Febrero de 2021
-------------	---	------------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal. 2. Revisión Documental del Contrato. 3. Elaboración de la Metodología-Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica. 4. formato para la creación del Punto IDU en el Sistema Bachué
--

2. REUNIONES EFECTUADAS

1 Reunión Presentación de profesionales de los Equipos sociales del Consultor y la Interventoría al IDU realizada el 8 de febrero de 2021. 2 Primer Comité del área social realizado el 9 de febrero de 2021. 3 Participación en reunión con Junta Administradora Local y alcaldía Local de San Cristóbal realizada el 9 de febrero de 2021. 4 Reunión equipo de consultoría-Análisis de alternativas realizada el 10 de febrero de 2021. 5 Participación en Capacitación convenios ESP proyectos de valorización- Cable y Alameda de Medio Milenio convocada por el IDU realizada el 10 de febrero de 2021. 6 Participación en Capacitación del sistema de Gestión Social, Participación ciudadana y Datos Abiertos (Sistema BACHUE) realizada el 12 de febrero de 2021.
--

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

Elaboración documento Metodología- Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

5. Entrega de Informe Semanal No. 3
6. Radicación a interventoría de documento Metodología y Cronograma del Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
7. Recorrido en la localidad de San Cristóbal del área objeto del contrato realizado por equipo de consultoría, interventoría e IDU el lunes 15 de febrero de 2021, horario por confirmar.

8. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

- No se presentaron dificultades en la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla