

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 3
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ
D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: 15 a 19 de febrero de 2021
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 3.
2. Entrega interventoría de documento-Plan de Diálogo ciudadano y Comunicación Estratégica.
3. Elaboración de informe de Recopilación y Análisis de Información existente (RAI).
4. Entrega a interventoría de informe RAI.
5. Diligenciamiento de formato-solicitud material de divulgación-Volante y afiche de Inicio contrato 1630 de 2020 y envío mediante correo electrónico a interventoría (17-02-2021).
6. Primer acercamiento a la Alcaldía Local.

2. REUNIONES EFECTUADAS

- 1 Reunión de Socialización de avance de proyecto de Revitalización en torno al Cable Aéreo de San Cristóbal realizada por equipo profesional de secretaría del Hábitat. 16-febrero-2021.

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

- 2 Recorrido de reconocimiento en zona de influencia del proyecto con participación del equipo supervisor del IDU, equipo de Interventoría y equipo de Consultoría. 18-febrero-2021.

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Documento Metodología- Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica radicado a interventoría mediante oficio OF-DCC-CASC-050-21 el 15 de febrero de 2021 a través de correo electrónico.
2. Elaboración de Informe de Recopilación y Análisis de Información existente y radicación a interventoría mediante oficio OF-GEN—CASC-051-21 enviado a través de correo electrónico el 16-02-2021.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 4
2. Elaboración de Informe Mensual No. 1-enero de 2021
3. Identificación de actores sociales, organizaciones, instituciones y equipamientos urbanos ubicados en la zona de influencia del proyecto.
4. Elaboración documento de Identificación y Caracterización del Área de Influencia Social del proyecto.
5. Identificación de establecimientos estratégicos ubicados en zona de influencia social del proyecto para la instalación de Puntos Satélites de Información.

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

- Desde el IDU no se ha notificado la contraseña para el ingreso al sistema Bachué.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla