

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 34
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 19 al 22 de octubre de 2021
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 34
2. Remisión acta No. 13 Segunda reunión del Comité IDU a interventoría (19-10-2021)
3. Atención a observaciones a informe mensual No. 7 versión 0 emitas por Interventoría.
4. Convocatoria a través de correo electrónico a integrantes del Comité IDU a participar en Taller de identificación de impactos (19-10-2021)
5. Convocatoria a través de correo electrónico a entidades con incidencia en el AID a participar en taller de Identificación de impactos (20-10-2021)
6. Actualización de PSI
7. Entrega de volantes de inicio a integrantes de Comité IDU
8. Entrega de carnet a integrantes de Comité IDU.
9. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
10. Durante la semana reportada se recibieron 9 requerimientos ciudadanos los cuales fueron atendidos y registrados en la plataforma BACHUE.

A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas durante la semana.

No.	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
1	19-10-2021	Daniel Melo	Solicitud	Telefónico- WhatsApp	Atendida/ En proceso de firmas
2	19-10-2021	Álvaro Mojica	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
3	19-10-2021	Angie Villa	Solicitud	Telefónico- WhatsApp	Atendida/ En proceso de firmas
4	19-10-2021	Karen Camargo	Solicitud	Telefónico- WhatsApp	Atendida/ En proceso de firmas
5	20-10-2021	Oscar Cetina	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
6	21-10-2021	Carlos Muñoz	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

	7	21-10-2021	Medardo Huérfano	Solicitud	Telefónico	Atendida en proceso de firmas	
	8	21-10-2021	Javier Pinilla	Solicitud	Telefónico-WhatsApp	Atendida/ En proceso de firmas	
	9	21-10-2021	Carlos Guzmán	Solicitud	Telefónico-WhatsApp	Atendida/ En proceso de firmas	

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Talleres de identificación de impactos y medidas de manejo con integrantes de Comité IDU (21-10-2021)
--

2. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Elaboración documento de identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 35 2. Radicación informe mensual No. 7 versión 1 3. Atención de PQRS en los canales dispuestos en el Punto IDU. 4. Recorrido urbano (28-10-2021) 5. Taller de identificación de impactos y posibles medidas de manejo con entidades (25-10-2021) 6. Entrega de volantes de inicio a comunidad. 7. Radicación de documento Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales. 8. Comité de seguimiento social (25-10-2021)

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla