

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 36  
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 2 al 5 de Noviembre de 2021
-------------	---	---

**1. ACTIVIDADES REALIZADAS**

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 36</li> <li>2. Elaboración y radicación de informe mensual No. 8 versión 0 (05-11-2021)</li> <li>3. Remisión de registros en BACHUE a revisión de interventoría (05-11-2021)</li> <li>4. Remisión de registro fotográfico para diseño de volante de avance al área de comunicaciones del IDU (02-11-2021)</li> <li>5. Contacto telefónico para confirmar asistencia de referentes de participación de la ALSC al taller virtual de identificación de impactos con entidades locales y equipamientos del AID del proyecto. (03-11-2021)</li> <li>6. Entrega de volantes de inicio a residentes y transeúntes del AID del proyecto y en zonas comerciales del AII. (4 y 5/11/2021)</li> <li>7. Recorrido urbano (04/11/2021)</li> <li>8. Taller virtual de identificación de impactos con entidades locales (04-11-2021)</li> <li>9. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.</li> <li>10. Durante la semana reportada se recibieron dos requerimientos ciudadanos los cuales fueron atendidos y registrados en la plataforma BACHUE.</li> </ol> <p>A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas durante la semana.</p>
---

**Tabla 1** PQRSD ingresadas durante la semana

No.	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
1	04-11-2021	Miguel Ángel Palacio	Solicitud	Virtual	<b>En proceso de atención</b>
2	04-11-2021	Lina María Sánchez	Solicitud	Telefónico	<b>Atendida/ En proceso de firmas</b>

## 2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Taller virtual de identificación de impactos y posibles medidas de manejo con entidades locales y representantes de equipamientos del AID del proyecto (04-11-2021)

## 2. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Alcance a observaciones de Interventoría al Documento de Diagnostico Socioeconómico.
2. Elaboración documento de identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales.
3. Elaboración informe mensual No.8 versión 0 y radicación a interventoría (05-11-2021)



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE  
LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL  
CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.



#### 4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 37
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorrido urbano (11-11-2021)
4. Entrega de volantes de inicio a comunidad.
5. Elaboración de documento de Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales.
6. Elaboración de documento plan de manejo social de los impactos

#### 5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla