

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 49
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 31 de enero al 4 de febrero de 2022
-------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 49 2. Recorrido urbano- Entrega de volantes de avance y atención a ciudadanos del AID del proyecto (03-02-2022) 3. Dar alcance a las observaciones documento plan de manejo de Impactos. 4. Elaboración de plegable de finalización 5. Dar alcance a las observaciones del documento estrategias de manejo de impacto de las acciones urbanísticas de los lugares que potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto y plano de georreferenciación. 6. Elaboración del Informe mensual N° 11 7. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU. 8. Durante la semana reportada, se recibió 1 PQRSD; la cual se encuentra registrada en plataforma BACHUE. Se adjuntan soportes de atención con el fin de que sean revisadas por Interventoría y devueltas con formato de PQRSD firmado para continuar proceso de cierre en BACHUE. <p>A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas y atendidas durante la semana.</p>

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

ID	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal
201666	31/01/2022	Miriam Rodríguez	Solicitud	Telefónico

Fuente: Consorcio CS, 2021

Anexo 1 Soportes de atención de PQRSD ingresada durante la semana.

2. REUNIONES EFECTUADAS

<ol style="list-style-type: none"> Comité de Seguimiento social (31/01/2022) Participación en reunión de socialización del proyecto dirigida a Junta Administradora Local de San Cristóbal (31/01/2022)

2. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

<ol style="list-style-type: none"> Radicación documento Plan de Manejo Social de los Impactos versión 2 (02/02/2022) Elaboración de informe mensual social No. 11 Radicación documento sobre estrategias de manejo de impacto de las acciones urbanísticas de los lugares que potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto y plano de georreferenciación versión 2 (04/02/2022)

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

<ol style="list-style-type: none"> Entrega de Informe Semanal No. 50 Radicación informe mensual No. 11 versión 0 Radicación documento consolidado final versión 1 Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU. Registro de actividades de gestión social en plataforma BACHUE IDU Recorrido urbano (10/02/2022)

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

<p>No se presentaron dificultades durante la semana.</p>

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla