

	PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA								CODIGO VERSIÓN FECHA		GP2.15200.001 5 Mayo de 2020	
	CRONOGRAMA											
Cronograma del Programa de Arqueología Preventiva 12 meses o menos												
Duración total del Programa en meses:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fase Diagnóstico y Prospección												
Fase Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico												
Fase de Implementación del Plan de Manejo Arqueológico												
Fase Arqueología Pública												

Fecha estimada de inicio del cronograma: _____

Cronograma del Programa de Arqueología Preventiva 1 año en adelante												
Duración total del Programa en años:	1				2				3			
Fase Diagnóstico y Prospección												
Fase Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico												
Fase de Implementación del Plan de Manejo Arqueológico												
Fase Arqueología Pública												

Fecha estimada de inicio del cronograma: 01/10/2021

Cronograma del Proyecto, obra o actividad					
Duración total proyecto, obra o actividad en años:	1	2	3	4	5
Fase Diseño	█				
Fase Construcción		█	█		
Fase Operación				█	█
Fase Desmonte					

Fecha estimada de inicio del cronograma:

01/10/2021

