



DTP

**2022251213651**

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., junio 24 de 2022

**Señor(a)**

**ANONIMO**

Bogotá – D.C.

**REF:** Respuesta Derecho de Petición **20221851039672** – Calle 20 con Carrera 68D.

Respetado(a) Señor(a);

En cumplimiento del acuerdo de valorización 724-2018, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU adjudicó en el cuarto trimestre del año 2020 la elaboración de los Estudios y Diseños para las zonas Industriales de Montevideo y Puente Aranda UPZ 108, 111 y 112, dichos Estudios partiendo de la alternativa escogida en el contrato de Factibilidad 1520-2017 a cargo de la firma Consorcio Planes Fandiño. En este sentido, las firmas consultoras Consorcio SPM 20 y Consorcio Terra Intersa con contratos 1671-2020 y 1672-2020 respectivamente, e interventorías Consorcio SMA P&D y Consorcio Urbanismo Capital con contratos 1570-2020 y 1552-2020 respectivamente, suscriben el acta de inicio para la elaboración de los Estudios y Diseños el 25 enero de 2021, cuyo alcance total es de 145 CIV (Segmentos Viales), 17 Km de vía y 146.877 m2 de espacio público.

Así las cosas, una vez culminado el cuarto trimestre del año 2021 el plazo de la fase de Estudios y Diseños con la aprobación de Interventoría a los productos que hacen parte del alcance del contrato y en revisión de atención a las observaciones los productos que requieren del aval de terceros, se procede a la adjudicación de los contratos de Obra en 5 grupos de CIV considerados de similares condiciones técnicas. Es por esto que se tiene para los primeros 107 CIV de los Grupos 1, 2, 3 y 4 los procesos en SECOP II con número IDU-LP-SGI-024-2021 e IDU-LP-SGI-034-2021, cuyas metas físicas son de 10,9 Km de vía y 87.608 m2 de espacio público.

1

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021*



DTP

**2022251213651**

Información Pública


Al responder cite este número

El corredor vial de su interés hace parte del Grupo 2 de obra, el cual se detalla a continuación:

- Grupo 2, se adjudicó el Contrato de Obra 1752 de 2021 cuyo contratista es el CONSORCIO VICON 024 por un valor de \$50.793.789.333, cuenta con acta de inicio suscrita el pasado 2 diciembre de 2021 y tiene una duración de 21 meses para la ejecución de 27 segmentos viales ubicados en la UPZ 111 Puente Aranda. De igual manera el Contrato de Interventoría fue adjudicado, corresponde al Contrato IDU 1770 de 2021 CONSORCIO MONTEVIDEO 045, por un valor de \$5.911.786.069, con firma del acta de inicio del pasado 2 de diciembre de 2021.

Finalmente, se espera con lo anterior atender su requerimiento y de igual manera quedamos atentos a cualquier aclaración adicional sobre el particular.

Cordialmente,



**Maria Constanza Garcia Alicastro**

Directora Técnica de Proyectos

Firma mecánica generada en 24-06-2022 06:37 PM

Elaboró: Sandra Janneth Vega Onzaga-Dirección Técnica De Proyectos

2

*Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021*