

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$294,910	\$190,009	64.43	\$380,765	\$263,528	69.21	\$387,107	\$207,421	53.58	\$343,329	\$137,636	40.09	\$99,814	\$0	0.00	\$1,505,925	\$798,594	53.03
33 Más árboles y más y mejor espacio público			\$294,910	\$190,009	64.43	\$380,765	\$263,528	69.21	\$387,107	\$207,421	53.58	\$343,329	\$137,636	40.09	\$99,814	\$0	0.00	\$1,505,925	\$798,594	53.03
7761 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad			\$294,910	\$190,009	64.43	\$380,765	\$263,528	69.21	\$387,107	\$207,421	53.58	\$343,329	\$137,636	40.09	\$99,814	\$0	0.00	\$1,505,925	\$798,594	53.03
1 Realizar 5 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	6.00	2.00	33.33	4.00			3.00			0.00		0.00	5.00	2.00	40.00
	Suma	Recursos	\$1,224	\$1,224	100.00	\$5,427	\$5,427	100.00	\$3,158	\$2,131	67.48	\$9,094	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$18,903	\$8,782	46.46
2 Construir 983449.74 M2 De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	108,589.00	0.00	0.00	261,743.62	55,315.62	21.13	354,168.61	189,353.11	53.46	247,554.03	19,754.00	7.98	491,226.98			983,449.74	264,422.73	26.89
	Suma	Recursos	\$177,655	\$107,567	60.55	\$146,873	\$119,311	81.23	\$89,770	\$66,545	74.13	\$59,277	\$26,577	44.84	\$65,794	\$0	0.00	\$539,369	\$320,001	59.33
3 Adquirir 7 Predios Asociados A La Construcción De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00	4.00	4.00	100.00	1.00			0.00		0.00	7.00	6.00	85.71
	Suma	Recursos	\$2,601	\$8	0.30	\$3,890	\$528	13.58	\$32	\$32	100.00	\$250	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,773	\$568	8.39
4 Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Operativas	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	71.65	71.65	100.00			100.00			100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$110	\$79	71.65	\$0	\$0	64.71	\$8	\$0	1.50	\$1,461	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,580	\$79	5.02
5 Construir 10.8 Km De Ciclorrutas Asociados Al Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	100.00	1.79	1.79	100.00	8.00	2.40	30.00	0.00		0.00	10.80	5.20	48.15
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7 Mantener 130 Puentes Peatonales Asociados Al Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	24.00	0.00	0.00	40.00	32.00	80.00	47.00	29.00	61.70	59.00	15.00	25.42	10.00			130.00	76.00	58.46
	Suma	Recursos	\$19,396	\$19,395	100.00	\$16,630	\$16,630	100.00	\$38,032	\$38,032	100.00	\$35,743	\$21,223	59.38	\$17,685	\$0	0.00	\$127,486	\$95,280	74.74
8 Realizar 1 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Puentes Peatonales	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00			2.00			1.00			0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$2,200	\$0	0.00	\$2,058	\$2,058	100.00	\$4,455	\$0	0.00	\$3,088	\$3,088	100.00	\$0	\$0	0.00	\$11,800	\$5,145	43.60
9 Construir 14 Puentes Peatonales Asociados Al Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	9.00	1.00	11.11	5.00			7.00			14.00	2.00	14.29
	Suma	Recursos	\$17,927	\$15,095	84.20	\$46,514	\$44,285	95.21	\$29,345	\$18,345	62.52	\$35,624	\$11,461	32.17	\$4,788	\$0	0.00	\$134,198	\$89,186	66.46
10 Adquirir 5 Predios Asociados A La Construcción De Puentes Peatonales	Tipo de anualización	Magnitud	3.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$889	\$622	69.93	\$270	\$25	9.39	\$356	\$264	74.08	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,516	\$911	60.12
11 Mantener 2817290.06 M2 De Espacio Público De La Red Urbana	Tipo de anualización	Magnitud	249,649.42	35,917.93	14.39	946,584.24	406,725.30	42.97	1,229,382.06	611,858.16	49.77	477,285.11	42,473.17	8.90	1,285,503.56			2,817,290.06	1,096,974.56	38.94
	Suma	Recursos	\$28,193	\$27,590	97.86	\$27,691	\$27,688	99.99	\$23,358	\$23,358	100.00	\$24,395	\$24,010	98.42	\$11,546	\$0	0.00	\$115,182	\$102,646	89.12
12 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	41.40	41.40	100.00			100.00	28.94	28.94	100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$44,515	\$18,428	41.40	\$129,612	\$46,314	35.73	\$196,858	\$56,980	28.94	\$173,907	\$51,273	29.48	\$0	\$0	0.00	\$544,893	\$172,995	31.75
13 Administrar 100 Por Ciento La Adquisición Predial Para La Infraestructura De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	0.00	0.00	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$200	\$0	0.00	\$1,800	\$1,262	70.13	\$1,735	\$1,734	99.89	\$490	\$3	0.59	\$0	\$0	0.00	\$4,226	\$2,999	70.97
14 Implementar 261 Cicloparqueadero Asociados Al Espacio Publico	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	243.00	243.00	100.00	18.00	18.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	261.00	261.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
15 Mantener 8.88 Km De Ciclorrutas Asociados Al Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	7.56	7.56	100.00	1.32	1.32	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	8.88	8.88	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
16 Construir 4.16 Km Carril De Malla Vial Arterial	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.65	0.65	100.00	3.51	1.55	44.16	0.00		0.00	4.16	2.20	52.88
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible			\$917,768	\$455,187	49.60	\$1,624,704	\$1,266,494	77.95	\$1,763,991	\$1,318,972	74.77	\$2,075,449	\$988,968	47.65	\$265,729	\$0	0.00	\$6,647,642	\$4,029,621	60.62
49 Movilidad segura, sostenible y accesible			\$917,768	\$455,187	49.60	\$1,593,894	\$1,235,707	77.53	\$1,763,991	\$1,318,972	74.77	\$1,986,962	\$966,060	48.62	\$265,729	\$0	0.00	\$6,528,345	\$3,975,926	60.90
7763 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible			\$647,282	\$237,026	36.62	\$1,142,573	\$807,883	70.71	\$1,105,046	\$816,873	73.92	\$1,076,104	\$347,922	32.33	\$80,109	\$0	0.00	\$4,051,113	\$2,209,705	54.55
1 Realizar 18 Estudios Y Diseños Para La Ejecución De Obras De Infraestructura Vial	Tipo de anualización	Magnitud	6.00	0.00	0.00	17.00	6.00	35.29	9.00			12.00			0.00		0.00	18.00	6.00	33.33
	Suma	Recursos	\$47,317	\$47,191	99.74	\$104,108	\$102,854	98.79	\$10,052	\$10,052	100.00	\$11,498	\$147	1.28	\$0	\$0	0.00	\$172,975	\$160,244	92.64
2 Construir 312.39 Km Carril De Vías Arteriales	Tipo de anualización	Magnitud	0.16	0.00	0.00	123.58	112.11	90.72	144.21	35.92	24.91	106.39	9.07	8.53	57.97			312.39	157.10	50.29
	Suma	Recursos	\$262,259	\$21,039	8.02	\$334,439	\$309,060	92.41	\$400,860	\$299,314	74.67	\$272,819	\$50,544	18.53	\$56,588	\$0	0.00	\$1,326,966	\$679,956	51.24
3 Estabilizar 5 Puntos Inestables De Taludes Y/O Puntos Inestables	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00			4.00	4.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	5.00	5.00	100.00
	Suma	Recursos	\$11,114	\$11,114	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,114	\$11,114	100.00
4 Realizar 3 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Puentes Vehiculares	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00			3.00			3.00			0.00		0.00	3.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,394	\$0	0.00	\$11,945	\$10,672	89.34	\$2,500	\$1,922	76.90	\$0	\$0	0.00	\$15,839	\$12,594	79.51
5 Adquirir 354 Unidades Prediales Para La Ejecución De Obras De Infraestructura	Tipo de anualización	Magnitud	97.00	46.00	47.42	234.00	163.00	69.66	142.00	115.00	80.99	30.00	1.00	3.33	0.00		0.00	354.00	325.00	91.81
	Suma	Recursos	\$52,098	\$29,197	56.04	\$58,906	\$41,758	70.89	\$18,072	\$12,184	67.42	\$38,362	\$301	0.78	\$0	\$0	0.00	\$167,438	\$83,440	49.83
6 Construir 20 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	0.00	0.00	7.00			17.00			20.00			0.00		0.00	20.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$45,580	\$35,885	78.73	\$93,907	\$42,955	45.74	\$150,294	\$97,287	64.73	\$107,751	\$49,613	46.04	\$0	\$0	0.00	\$397,532	\$225,741	56.79

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
8Realizar 6 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	1.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00			4.00			0.00		0.00	6.00	2.00	33.33
	Suma	Recursos	\$10,936	\$10,881	99.49	\$5,037	\$3,149	62.52	\$3,644	\$3,644	100.00	\$3,500	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,117	\$17,674	76.45
9Adquirir 1 Unidades Prediales Asociado A La Construcción De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	1.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$46	\$19	40.71	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$46	\$19	40.71
Estado: Suspendida																				
10Construir 99.67 Km De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	3.87	0.00	0.00	6.51	3.65	56.07	31.68	9.01	28.44	19.16	2.85	14.87	67.85			99.67	15.51	15.56
	Suma	Recursos	\$14,674	\$14,620	99.63	\$75	\$75	100.00	\$26,487	\$10,991	41.50	\$148,347	\$68,499	46.17	\$23,520	\$0	0.00	\$213,103	\$94,186	44.20
11Construir 124179 M2 De Espacio Público Asociado A Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	7,681.00	0.00	0.00	119,817.00	119,817.00	100.00	7,681.00	2,689.00	35.01	1,673.00			0.00		0.00	124,179.00	122,506.00	98.65
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,888	\$1,888	100.00	\$0	\$0	0.00	\$2,746	\$170	6.19	\$0	\$0	0.00	\$4,633	\$2,058	44.41
12Implementar 2745 Cupos De Cicloparqueaderos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,111.00	1,111.00	100.00	72.00	72.00	100.00	1,562.00			0.00		0.00	2,745.00	1,183.00	43.10
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$5,592	\$4,318	77.22	\$900	\$780	86.69	\$0	\$0	0.00	\$6,492	\$5,098	78.53
13Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cicloparqueaderos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Estado: Suspendida																				
14Construir 1 Km-Carril De Vías Intermedias	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Estado: Suspendida																				
15Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Logísticas Para El Desarrollo Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	90.82	90.82	100.00	1.00	1.00	100.00	60.00	60.00	100.00	23.90	23.90	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$436	\$396	90.82	\$1,399	\$1,399	100.00	\$638	\$474	74.28	\$17,860	\$360	2.02	\$0	\$0	0.00	\$20,332	\$2,629	12.93
16Pagar 47 Fallo De Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu	Tipo de anualización	Magnitud	2.00	1.00	50.00	14.00	13.00	92.86	7.00	7.00	100.00	26.00	26.00	100.00	0.00		0.00	47.00	47.00	100.00
	Suma	Recursos	\$8,311	\$2,228	26.81	\$50,168	\$49,477	98.62	\$31,100	\$31,086	99.96	\$19,936	\$840	4.21	\$0	\$0	0.00	\$109,516	\$83,631	76.36
17Construir 228633 M2 De Espacio Público Asociado A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	100.00	166,130.00	57,773.00	34.78	169,482.00	35,675.00	21.05	0.00		0.00	228,633.00	94,826.00	41.48
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
18Construir 2.87 Km De Ciclorrutas Asociados A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.87	0.17	5.92	0.00		0.00	2.87	0.17	5.92
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
19Realizar 2 Actividades De Participación, Comunicación Y Formación Ciudadana	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00			0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$360	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$360	\$0	0.00
20Realizar 4 Estrategias De Gobernanza Y Articulación Interinstitucional	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Estado: Suspendida																				
21Adquirir 25 Unidades Prediales Para Adquisición Predial Asociado A La Construcción De Puentes Vehiculares	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	50.00	20.00	16.00	80.00	8.00			0.00		0.00	25.00	17.00	68.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$8,289	\$125	1.50	\$36,793	\$26,080	70.88	\$3,188	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$48,269	\$26,205	54.29
22Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	33.39	33.39	100.00			100.00	69.21	69.21	100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$184,024	\$61,377	33.35	\$431,338	\$216,758	50.25	\$299,349	\$207,178	69.21	\$357,627	\$125,867	35.20	\$0	\$0	0.00	\$1,272,338	\$611,181	48.04
23Realizar 569 Unidades De Gestio Social Asociadas A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	526.00	160.00	30.42	73.00	73.00	100.00	301.00	301.00	100.00	35.00			0.00		0.00	569.00	534.00	93.85
	Suma	Recursos	\$2,476	\$1,473	59.50	\$5,406	\$4,176	77.25	\$2,438	\$1,243	50.98	\$1,450	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,770	\$6,892	58.56
24Administrar 100 Por Ciento De Predios Para La Construcción De Vias	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	20.18	20.18	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	14.27	14.27	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$8,048	\$1,624	20.18	\$17,767	\$8,375	47.14	\$15,471	\$15,274	98.72	\$10,539	\$2,816	26.72	\$0	\$0	0.00	\$51,826	\$28,089	54.20
25Reforzar 11 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	3.00			15.00			11.00			0.00		0.00	11.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$8	\$0	0.00	\$28,452	\$25,835	90.80	\$92,266	\$87,058	94.36	\$6,047	\$5,741	94.94	\$0	\$0	0.00	\$126,773	\$118,633	93.58
26Construir 59.24 Km Carril De Malla Vial Local	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	31.24	31.24	100.00	28.00			0.00		0.00	59.24	31.24	52.73
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$70,675	\$40,323	57.05	\$0	\$0	0.00	\$70,675	\$40,323	57.05
7779 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible			\$183,428	\$170,890	93.16	\$332,267	\$320,404	96.43	\$327,290	\$314,671	96.14	\$326,581	\$215,773	66.07	\$139,165	\$0	0.00	\$1,308,731	\$1,021,738	78.07
1 Mantener 441.95 Km Carril De Malla Vial Arterial No Troncal	Tipo de anualización	Magnitud	135.99	11.91	8.76	189.18	96.22	50.86	267.29	155.56	58.20	137.10	86.68	63.22	41.16			441.95	350.37	79.28
	Suma	Recursos	\$70,728	\$70,724	99.99	\$79,174	\$79,174	100.00	\$96,485	\$96,481	100.00	\$99,802	\$53,590	53.70	\$35,018	\$0	0.00	\$381,207	\$299,968	78.69
2 Mantener 608.71 Km Carril De Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	130.81	0.04	0.03	164.46	93.22	56.68	189.13	75.84	40.10	86.95	42.93	49.37	352.66			608.71	212.03	34.83
	Suma	Recursos	\$65,575	\$64,754	98.75	\$104,737	\$104,722	99.99	\$85,338	\$85,338	100.00	\$37,097	\$37,097	100.00	\$27,318	\$0	0.00	\$320,065	\$291,911	91.20
3 Mantener 186.93 Km Carril De Malla Vial Rural	Tipo de anualización	Magnitud	29.70	0.00	0.00	105.05	29.25	27.84	140.58	33.81	24.05	119.66	44.16	36.90	186.93			186.93	107.22	57.36
	Suma	Recursos	\$10,283	\$10,283	100.00	\$26,083	\$26,082	99.99	\$22,374	\$22,374	100.00	\$29,140	\$20,340	69.80	\$14,585	\$0	0.00	\$102,465	\$79,079	77.18
4 Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Logísticas Para El Desarrollo Del Proyecto	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	99.93	99.93	100.00			100.00			100.00	25.00	25.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$212	\$212	99.93	\$119	\$119	100.00	\$131	\$131	100.00	\$114	\$29	25.20	\$0	\$0	0.00	\$575	\$490	85.21
5 Mantener 54 Puentes Vehiculares De La Red Vial Urbana Con Mantenimiento	Tipo de anualización	Magnitud	8.00	0.00	0.00	20.00	13.00	65.00	10.00	5.00	50.00	12.00	5.00	41.67	24.00			54.00	23.00	42.59
	Suma	Recursos	\$20,027	\$20,023	99.98	\$25,617	\$25,369	99.03	\$11,933	\$11,933	100.00	\$22,774	\$10,741	47.16	\$11,832	\$0	0.00	\$92,183	\$68,066	73.84

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
6 Mantener 72.84 Km De Ciclorruta Urbana Con Mantenimiento	Tipo de anualización	Magnitud	10.96	0.00	0.00	31.91	0.43	1.35	60.64	22.33	36.82	40.36	25.42	62.98	9.72			72.84	48.18	66.14
	Suma	Recursos	\$250	\$250	100.00	\$57,936	\$57,936	100.00	\$49,907	\$49,907	100.00	\$60,370	\$45,370	75.15	\$50,411	\$0	0.00	\$218,874	\$153,463	70.11
7 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	28.40	28.40	100.00			100.00	79.36	79.36	100.00			0.00			0.00		0.00
	(*) Constante	Recursos	\$16,354	\$4,645	28.40	\$38,601	\$27,003	69.95	\$61,121	\$48,506	79.36	\$75,285	\$47,085	62.54	\$0	\$0	0.00	\$191,362	\$127,240	66.49
8 Rehabilitar 1.6 Km Carril De Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.60	1.60	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			1.60	1.60	100.00
	Estado: Suspendida	Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
9 Mantener 16 Km Carril Malla Vial Local	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	16.00	6.57	41.06	0.00			16.00	6.57	41.06
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$1,521	76.07	\$0	\$0	0.00	\$2,000	\$1,521	76.07
10 Mantener 198124 M2 De Espacio Público Asociados A Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	198,124.00	198,124.00	100.00	0.00			198,124.00	198,124.00	100.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7782 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible			\$87,059	\$47,271	54.30	\$119,055	\$107,420	90.23	\$331,655	\$187,428	56.51	\$584,277	\$402,364	68.87	\$46,456	\$0	0.00	\$1,168,501	\$744,483	63.71
1 Construir 29.6 Km De Malla Vial Troncal	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	20.40			4.23	4.23	100.00	14.90	2.67	17.92	10.47			29.60	6.90	23.31
	Suma	Recursos	\$6,000	\$0	0.00	\$29,822	\$24,313	81.52	\$46,228	\$46,096	99.71	\$90,000	\$40,000	44.44	\$0	\$0	0.00	\$172,050	\$110,408	64.17
2 Adquirir 1 Unidades Prediales Para La Construcción Del Subsistema De Transporte	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			1.00	0.00	0.00
	Estado: Suspendida	Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
3 Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencia Técnicas Y Logísticas	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	77.17	77.17	100.00			100.00			100.00	91.00	91.00	0.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$1,034	\$798	77.17	\$162	\$162	100.00	\$0	\$0	0.00	\$225	\$197	87.56	\$0	\$0	0.00	\$1,420	\$1,156	81.41
4 Construir 15.13 Km Ciclorrutas Asociadas A Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.31	0.31	100.00	3.22	3.22	100.00	11.60	1.83	15.78	0.00			15.13	5.36	35.43
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
5 Construir 402393 M2 De Espacio Público Asociado A Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2,720.00	2,720.00	100.00	203,691.00	66,245.00	32.52	333,428.00	33,609.00	10.08	0.00			402,393.00	102,574.00	25.49
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
6 Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cicloparquederos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			1.00	0.00	0.00
	Estado: Suspendida	Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7 Implementar 769 Cicloparquederos Asociados A Las Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	241.00	237.00	98.34	534.00			532.00			0.00			769.00	237.00	30.82
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$6,713	\$4,776	71.14	\$1,788	\$323	18.06	\$400	\$400	100.00	\$0	\$0	0.00	\$8,901	\$5,499	61.77
8 Construir 85.71 Km-Carril De Malla Vial Arterial Asociada A Troncal	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	100.00	16.51	16.51	100.00	67.75	12.95	19.11	0.00			85.71	30.91	36.06
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
9 Realizar 2 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Patios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			2.00	2.00	100.00
	Estado: Suspendida	Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
10 Adquirir 16 Unidades Prediales Asociados A La Construcción De Patios	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			16.00	0.00	0.00
	Estado: Suspendida	Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
11 Construir 6 Patios Para Troncales Y Zonales Del Sitp	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00			5.00			6.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
12 Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Estaciones	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			1.00	1.00	100.00
	Estado: Suspendida	Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
13 Construir 32 Estaciones Del Sistema Transmilenio	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	24.00	20.00	83.33	3.00	3.00	100.00	9.00	3.00	33.33	0.00			32.00	26.00	81.25
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
14 Adecuar 20 Km De Corredor Verde Carrera Séptima	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	20.00			20.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
15 Construir 2 Cable Aéreo	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00			2.00			0.00			2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$130,037	\$210	0.16	\$299,579	\$275,404	91.93	\$0	\$0	0.00	\$429,616	\$275,614	64.15
16 Realizar 4 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cables Aéreos	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.00	0.00	2.00			3.00	2.00	66.67	2.00	1.00	50.00	0.00			4.00	3.00	75.00
	Suma	Recursos	\$9,295	\$8,898	95.72	\$3,066	\$3,066	100.00	\$10,726	\$10,608	98.90	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,087	\$22,572	97.77
17 Adquirir 348 Unidades Prediales Asociados A Construcción De Cables Aéreos	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	209.00	170.00	81.34	178.00	10.00	5.62	0.00			348.00	180.00	51.72
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$73,242	\$61,950	84.58	\$77,872	\$190	0.24	\$0	\$0	0.00	\$151,115	\$62,140	41.12
18 Mantener 604.55 Km Carril De Troncal	Tipo de anualización	Magnitud	31.28	14.68	46.93	86.69	13.52	15.60	291.19	236.77	81.31	300.37	94.03	31.30	39.21			604.55	359.00	59.38
	Suma	Recursos	\$29,975	\$29,973	99.99	\$50,792	\$50,447	99.32	\$51,432	\$51,432	100.00	\$94,203	\$73,384	77.90	\$46,456	\$0	0.00	\$272,859	\$205,235	75.22

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
19 Construir 1 Km Carril De Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
20 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	2.89	2.89	100.00			100.00	98.92	98.92	100.00			0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$3,027	\$88	2.89	\$9,658	\$7,621	78.91	\$10,846	\$10,729	98.92	\$7,807	\$2,590	33.18	\$0	\$0	0.00	\$31,339	\$21,028	67.10
21 Mantener 2004.4 Km De Elementos Segregadores En Las Troncales De Tm	Tipo de anualización	Magnitud	256.20	256.20	100.00	560.08	560.08	100.00	623.87	623.87	100.00	564.25	182.58	32.36	0.00		0.00	2,004.40	1,622.73	80.96
	Suma	Recursos	\$4,250	\$4,250	100.00	\$7,425	\$7,425	100.00	\$1,770	\$1,770	100.00	\$10,154	\$10,154	100.00	\$0	\$0	0.00	\$23,599	\$23,599	100.00
22 Realizar 1 Unidades De Gestión Social Asociada A La Construcción De Patios Troncales Y Zonales Del Sitp	Tipo de anualización	Magnitud	15.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00			0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Finalizada - No continua	Suma	Recursos	\$203	\$0	0.00	\$82	\$82	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$285	\$82	28.87
23 Realizar 100 Por Ciento Administracion De Predios Asociada A Los Corredores De Transporte Masivo	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	10.36	10.36	100.00			100.00	100.00	100.00	100.00	2.00	2.00	0.00		0.00			0.00
	(*) Constante	Recursos	\$6,316	\$654	10.36	\$7,264	\$6,223	85.67	\$4,427	\$3,632	82.03	\$2,985	\$46	1.55	\$0	\$0	0.00	\$20,993	\$10,556	50.28
24 Realizar 427 Unidades De Gestión Social Asociadas A Los Corredores De Transporte Masivo	Tipo de anualización	Magnitud	463.00	234.00	50.54	201.00	134.00	66.67	25.00	18.00	72.00	41.00			0.00		0.00	427.00	386.00	90.40
	Suma	Recursos	\$26,958	\$2,611	9.68	\$4,069	\$3,305	81.22	\$1,157	\$678	58.61	\$1,051	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$33,236	\$6,594	19.84
25 Mantener 1 Unidades De Puentes Peatonales Asociados A Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
26 Mantener .22 Km Carril De Malla Vial Intermedia	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.22	0.22	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.22	0.22	100.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
27 Realizar 1 Estudio Y Diseño Estudios Y Diseños De Corredores Verdes	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
28 Realizar 2 Estudio Y Diseño Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	2.00	100.00
Estado: Suspendida	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
32 Construir 2 Puentes Vehiculares Asociados A Troncales	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00	1.00	50.00	0.00		0.00	2.00	1.00	50.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
50 Red de Metros			\$0	\$0	0.00	\$30,810	\$30,787	99.93	\$0	\$0	0.00	\$88,487	\$22,908	25.89	\$0	\$0	0.00	\$119,297	\$53,695	45.01
7786 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad			\$0	\$0	0.00	\$30,810	\$30,787	99.93	\$0	\$0	0.00	\$88,487	\$22,908	25.89	\$0	\$0	0.00	\$119,297	\$53,695	45.01
1 Realizar 2 Estudio Y Diseño Asociado A La Construcción De Vías Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	2.00			3.00			2.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$20,489	\$20,466	99.89	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$20,489	\$20,466	99.89
2 Construir 18 Km-Carril De Vías Urbanas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	18.00		0.00	18.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
3 Construir 6 Km De Ciclorrutas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00		0.00	6.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
4 Construir 500 Cicloparqueaderos Asociados A Regiotram	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	500.00		0.00	500.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
6 Realizar 1 Estudio Y Diseño De Construcción De Espacio Público	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
7 Construir 9000 M2 De Espacio Público De La Red Urbana	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	9,000.00			0.00		0.00	9,000.00			0.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$10,321	\$10,321	100.00	\$0	\$0	0.00	\$80,000	\$20,475	25.59	\$0	\$0	0.00	\$90,321	\$30,796	34.10
8 Pagar 100 Porcentaje Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización	Magnitud	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00			100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$8,487	\$2,433	28.67	\$0	\$0	0.00	\$8,487	\$2,433	28.67
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$64,291	\$52,512	81.68	\$154,662	\$147,018	95.06	\$176,075	\$167,544	95.16	\$197,597	\$145,013	73.39	\$103,355	\$0	0.00	\$695,979	\$512,088	73.58
56 Gestión Pública Efectiva			\$64,291	\$52,512	81.68	\$154,662	\$147,018	95.06	\$176,075	\$167,544	95.16	\$197,597	\$145,013	73.39	\$103,355	\$0	0.00	\$695,979	\$512,088	73.58
7716 Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU			\$64,291	\$52,512	81.68	\$154,662	\$147,018	95.06	\$176,075	\$167,544	95.16	\$197,597	\$145,013	73.39	\$103,355	\$0	0.00	\$695,979	\$512,088	73.58
1 Fortalecer 2 Estrategias De Gestión Territorial A Través De Los Espacios De Diálogo Ciudadano Y La Articulación Interinstitucional	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.41	82.00	0.59	0.20	33.90	0.50		0.00	2.00	1.11	55.50
	Suma	Recursos	\$734	\$402	54.80	\$0	\$0	0.00	\$1,438	\$1,438	100.00	\$392	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$3,314	\$1,840	55.52
2 Recopilar 100 Por Ciento La Información Necesaria, Elaborar Y Socializar Internamente El Documento.	Tipo de anualización	Magnitud	100.00	50.00	50.00	100.00	55.00	55.00	100.00	93.97	93.97	100.00	40.00	40.00	100.00					0.00
	(*) Constante	Recursos	\$1,400	\$1,100	78.57	\$147	\$100	68.16	\$1,121	\$1,053	93.86	\$2,852	\$2,792	97.89	\$428	\$0	0.00	\$5,949	\$5,045	84.80

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/06/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
3 Integrar 100 Por Ciento Buenas Prácticas En El Planear, Hacer, Varificar Y Actuar En La Gestión Institucional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	94.60	94.60	0.00		0.00	0.00		0.00	100.00	50.00	50.00	100.00					0.00	
		Recursos	\$260	\$260	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$304	\$59	19.44	\$98	\$0	0.00	\$661	\$319	48.23	
4 Aplicar 100 Por Ciento Las Buenas Prácticas Basadas En Referentes Técnicos Internacionales En La Entidad	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	99.00	99.00	100.00	70.00	70.00	100.00	0.00	0.00	100.00					0.00	
		Recursos	\$107	\$74	68.98	\$104	\$104	100.00	\$107	\$107	100.00	\$0	\$0	0.00	\$214	\$0	0.00	\$532	\$285	53.58	
5 Atender 100 Por Ciento Las Necesidades De Personal, Infraestructura Física, Tecnológica Y De Comunicaciones Derivadas De La Pandemia Por Covid-19.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	57.87	57.87	100.00	100.00	100.00	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
		Recursos	\$329	\$71	21.59	\$130	\$32	24.96	\$73	\$73	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$532	\$177	33.17	
6 Atender 100 Por Ciento Las Necesidades De Personal De Los Procesos Del Instituto	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	57.87	57.87	100.00	76.83	76.83	100.00	81.42	81.42	100.00	51.17	51.17	100.00					0.00	
		Recursos	\$39,819	\$31,504	79.12	\$107,234	\$104,405	97.36	\$110,534	\$107,541	97.29	\$122,301	\$102,870	84.11	\$76,040	\$0	0.00	\$455,928	\$346,320	75.96	
7 Adelantar 100 Por Ciento Las Acciones Requeridas Para La Gestión Jurídica Y La Defensa Judicial	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	99.97	99.97	100.00	99.24	99.24	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00					0.00	
		Recursos	\$562	\$544	96.68	\$3,086	\$3,086	100.00	\$3,146	\$3,146	100.00	\$3,617	\$3,067	84.80	\$1,951	\$0	0.00	\$12,362	\$9,842	79.62	
8 Coordinar Y Programar 1 Acciones Para El Envío De Documentos Para El Cobro De Valorización	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.08	40.00	0.20			1.00	0.68	68.00	
		Suma	\$805	\$681	84.63	\$704	\$704	100.00	\$1,336	\$1,333	99.74	\$641	\$423	66.04	\$870	\$0	0.00	\$4,356	\$3,141	72.10	
9 Elaborar E Implementar 100 Por Ciento El Plan Estratégico De Tecnologías De La Información Y Comunicación - Peti	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	87.24	87.24	100.00	92.00	92.00	100.00	52.00	52.00	100.00					0.00	
		Recursos	\$10,048	\$9,766	97.20	\$20,690	\$17,036	82.34	\$29,575	\$24,847	84.01	\$28,072	\$13,054	46.50	\$3,142	\$0	0.00	\$91,527	\$64,704	70.69	
10 Mantener 100 Por Ciento La Infraestructura Física Y Operativa Del Instituto	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	100.00	40.00	40.00	100.00	80.85	80.85	100.00	92.25	92.25	100.00	50.00	50.00	100.00					0.00	
		Recursos	\$4,139	\$3,298	79.68	\$12,835	\$12,422	96.78	\$14,405	\$14,179	98.44	\$24,837	\$14,633	58.92	\$13,506	\$0	0.00	\$69,721	\$44,533	63.87	
11 Realizar 2 Acciones De Cultura Organizacional	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.47	0.09	19.15	0.50	0.50	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.10	20.00	0.41			2.00	1.19	59.50	
		Suma	\$300	\$293	97.68	\$910	\$910	100.00	\$960	\$960	100.00	\$968	\$968	100.00	\$717	\$0	0.00	\$3,855	\$3,131	81.23	
12 Formular, Actualizar Y Desarrollar 2 Planes Institucional De Capacitación ¿ Pic.	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.20	0.07	35.00	0.20	0.20	100.00	0.50	0.50	100.00	0.50	0.10	20.00	0.73			2.00	0.87	43.50	
		Suma	\$28	\$28	100.00	\$181	\$181	100.00	\$235	\$235	100.00	\$282	\$112	39.79	\$277	\$0	0.00	\$1,002	\$556	55.45	
13 Digitalizar 1 Activos Documentales Centro De Documentación	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.99			1.00	0.00	0.00	
		Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,788	\$0	0.00	\$1,788	\$0	0.00	
14 Procesar Y Digitalizar 1 Archivo De Gestión Del Idu	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.60	0.20	33.33	0.40			1.00	0.20	20.00	
		Suma	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,626	\$6,626	100.00	\$1,788	\$0	0.00	\$8,414	\$6,626	78.75	
15 Almacenar Y Custodiar 2 Archivos Y Los Medios Magnéticos Del Idu	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.40	0.24	60.00	0.40	0.40	100.00	0.56	0.56	100.00	0.10	0.05	50.00	0.70			2.00	1.25	62.50	
		Suma	\$1,402	\$1,124	80.14	\$2,594	\$2,594	100.00	\$10,254	\$10,253	100.00	\$3,738	\$0	0.00	\$1,788	\$0	0.00	\$19,774	\$13,971	70.65	
16 Modernizar 99 Por Ciento De La Plataforma Estado: Finalizada - No continua	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	
17 Generar Y Actualizar 1 Documento Técnico Sobre La Infraestructura Del Sistema De Movilidad Y Espacio Público Estado: Suspendida	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.50	0.24	48.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.00	0.24	24.00	
		Suma	\$1,918	\$928	48.40	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,918	\$928	48.40	
18 Generar, Actualizar Y Disponer 2 Información Sobre La Infraestructura Del Sistema De Movilidad Y Espacio Público	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.00	1.00	100.00	0.25	0.24	96.00	0.26	0.03	11.54	0.00		0.00	2.00	1.77	88.50	
		Recursos	\$2,440	\$2,440	99.99	\$1,850	\$1,848	99.88	\$1,500	\$1,304	86.91	\$2,120	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,910	\$5,591	70.69	
19 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	0.00		0.00	100.00	83.93	83.93	100.00	77.34	77.34	100.00	25.00	25.00	0.00		0.00			0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,199	\$3,596	85.64	\$1,391	\$1,076	77.34	\$847	\$407	48.12	\$0	\$0	0.00	\$6,437	\$5,080	78.91	
TOTAL ENTIDAD 204-INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO				\$1,276,969	\$697,708	54.64	\$2,160,131	\$1,677,041	77.64	\$2,327,173	\$1,693,937	72.79	\$2,616,375	\$1,271,617	48.60	\$468,898	\$0	0.00	\$8,849,546	\$5,340,303	60.35

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.