

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

| Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)                                                                                                                      |                      |          | 2020       |           |        | 2021        |             |        | 2022         |             |        | 2023        |           |        | 2024         |           |      | TOTAL        |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------|--------------|-------------|--------|-------------|-----------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|--------|
|                                                                                                                                                                             |                      |          | Programado | Ejecutado | %      | Programado  | Ejecutado   | %      | Programado   | Ejecutado   | %      | Programado  | Ejecutado | %      | Programado   | Ejecutado | %    | Programado   | Ejecutado    | %      |
| 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática                                                                     |                      |          | \$294,910  | \$190,009 | 64.43  | \$380,765   | \$263,528   | 69.21  | \$387,107    | \$207,421   | 53.58  | \$343,329   | \$74,671  | 21.75  | \$99,814     | \$0       | 0.00 | \$1,505,925  | \$735,629    | 48.85  |
| 33 Más árboles y más y mejor espacio público                                                                                                                                |                      |          | \$294,910  | \$190,009 | 64.43  | \$380,765   | \$263,528   | 69.21  | \$387,107    | \$207,421   | 53.58  | \$343,329   | \$74,671  | 21.75  | \$99,814     | \$0       | 0.00 | \$1,505,925  | \$735,629    | 48.85  |
| 7761 Infraestructura para espacio público y áreas verdes de la ciudad                                                                                                       |                      |          | \$294,910  | \$190,009 | 64.43  | \$380,765   | \$263,528   | 69.21  | \$387,107    | \$207,421   | 53.58  | \$343,329   | \$74,671  | 21.75  | \$99,814     | \$0       | 0.00 | \$1,505,925  | \$735,629    | 48.85  |
| 1 Realizar 5 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Espacio Público                                                                                              | Tipo de anualización | Magnitud | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 6.00        | 2.00        | 33.33  | 4.00         |             |        | 3.00        |           |        | 0.00         |           | 0.00 | 5.00         | 2.00         | 40.00  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$1,224    | \$1,224   | 100.00 | \$5,427     | \$5,427     | 100.00 | \$3,158      | \$2,131     | 67.48  | \$9,094     | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$18,903     | \$8,782      | 46.46  |
| 2 Construir 983449.74 M2 De Espacio Público                                                                                                                                 | Tipo de anualización | Magnitud | 108,589.00 | 0.00      | 0.00   | 261,743.62  | 55,315.62   | 21.13  | 354,168.61   | 189,353.11  | 53.46  | 247,554.03  | 8,560.00  | 3.46   | 491,226.98   |           |      | 983,449.74   | 253,228.73   | 25.75  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$177,655  | \$107,567 | 60.55  | \$146,873   | \$119,311   | 81.23  | \$89,770     | \$66,545    | 74.13  | \$59,277    | \$24,917  | 42.03  | \$65,794     | \$0       | 0.00 | \$539,369    | \$318,340    | 59.02  |
| 3 Adquirir 7 Predios Asociados A La Construcción De Espacio Público                                                                                                         | Tipo de anualización | Magnitud | 2.00       | 0.00      | 0.00   | 5.00        | 2.00        | 40.00  | 4.00         | 4.00        | 100.00 | 1.00        |           |        | 0.00         |           | 0.00 | 7.00         | 6.00         | 85.71  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$2,601    | \$8       | 0.30   | \$3,890     | \$528       | 13.58  | \$32         | \$32        | 100.00 | \$250       | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$6,773      | \$568        | 8.39   |
| 4 Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Operativas                                                                                                              | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 71.65     | 71.65  | 100.00      |             |        | 100.00       |             |        | 100.00      |           |        | 0.00         |           | 0.00 |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | (*) Constante        | Recursos | \$110      | \$79      | 71.65  | \$0         | \$0         | 64.71  | \$8          | \$0         | 1.50   | \$1,461     | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$1,580      | \$79         | 5.02   |
| 5 Construir 10.8 Km De Ciclorrutas Asociados Al Espacio Público                                                                                                             | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 1.01        | 1.01        | 100.00 | 1.79         | 1.79        | 100.00 | 8.00        | 0.02      | 0.25   | 0.00         |           | 0.00 | 10.80        | 2.82         | 26.11  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0         | \$0         | 0.00   | \$0          | \$0         | 0.00   | \$0         | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$0          | \$0          | 0.00   |
| 7 Mantener 130 Puentes Peatonales Asociados Al Espacio Público                                                                                                              | Tipo de anualización | Magnitud | 24.00      | 0.00      | 0.00   | 40.00       | 32.00       | 80.00  | 47.00        | 29.00       | 61.70  | 59.00       | 4.00      | 6.78   | 10.00        |           |      | 130.00       | 65.00        | 50.00  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$19,396   | \$19,395  | 100.00 | \$16,630    | \$16,630    | 100.00 | \$38,032     | \$38,032    | 100.00 | \$35,743    | \$21,223  | 59.38  | \$17,685     | \$0       | 0.00 | \$127,486    | \$95,280     | 74.74  |
| 8 Realizar 1 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Puentes Peatonales                                                                                           | Tipo de anualización | Magnitud | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 2.00        |             |        | 2.00         |             |        | 1.00        |           |        | 0.00         |           | 0.00 | 1.00         | 0.00         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$2,200    | \$0       | 0.00   | \$2,058     | \$2,058     | 100.00 | \$4,455      | \$0         | 0.00   | \$3,088     | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$11,800     | \$2,058      | 17.44  |
| 9 Construir 14 Puentes Peatonales Asociados Al Espacio Público                                                                                                              | Tipo de anualización | Magnitud | 2.00       | 0.00      | 0.00   | 4.00        | 1.00        | 25.00  | 9.00         | 1.00        | 11.11  | 5.00        |           |        | 7.00         |           |      | 14.00        | 2.00         | 14.29  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$17,927   | \$15,095  | 84.20  | \$46,514    | \$44,285    | 95.21  | \$29,345     | \$18,345    | 62.52  | \$35,624    | \$130     | 0.36   | \$4,788      | \$0       | 0.00 | \$134,198    | \$77,855     | 58.01  |
| 10 Adquirir 5 Predios Asociados A La Construcción De Puentes Peatonales                                                                                                     | Tipo de anualización | Magnitud | 3.00       | 0.00      | 0.00   | 4.00        | 4.00        | 100.00 | 1.00         | 1.00        | 100.00 | 0.00        |           | 0.00   | 0.00         |           | 0.00 | 5.00         | 5.00         | 100.00 |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$889      | \$622     | 69.93  | \$270       | \$25        | 9.39   | \$356        | \$264       | 74.08  | \$0         | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$1,516      | \$911        | 60.12  |
| 11 Mantener 2817290.06 M2 De Espacio Público De La Red Urbana<br>Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/03/2023): Adición 2022 contrato IDU-1550-2021 limpieza valla dos | Tipo de anualización | Magnitud | 249,649.42 | 35,917.93 | 14.39  | 946,584.24  | 406,725.30  | 42.97  | 1,229,382.06 | 611,858.16  | 49.77  | 477,285.11  | 40,712.14 | 8.53   | 1,285,503.56 |           |      | 2,817,290.06 | 1,095,213.53 | 38.87  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$28,193   | \$27,590  | 97.86  | \$27,691    | \$27,688    | 99.99  | \$23,358     | \$23,358    | 100.00 | \$24,395    | \$13,856  | 56.80  | \$11,546     | \$0       | 0.00 | \$115,182    | \$92,492     | 80.30  |
| 12 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores                                                                                                                 | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 41.40     | 41.40  | 100.00      |             |        | 100.00       | 28.94       | 28.94  | 100.00      |           |        | 0.00         |           | 0.00 |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | (*) Constante        | Recursos | \$44,515   | \$18,428  | 41.40  | \$129,612   | \$46,314    | 35.73  | \$196,858    | \$56,980    | 28.94  | \$173,907   | \$14,543  | 8.36   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$544,893    | \$136,265    | 25.01  |
| 13 Administrar 100 Por Ciento La Adquisición Predial Para La Infraestructura De Espacio Público                                                                             | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 0.00      | 0.00   | 100.00      |             |        | 100.00       | 100.00      | 100.00 | 100.00      | 1.00      | 1.00   | 0.00         |           | 0.00 |              |              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | (*) Constante        | Recursos | \$200      | \$0       | 0.00   | \$1,800     | \$1,262     | 70.13  | \$1,735      | \$1,734     | 99.89  | \$490       | \$3       | 0.59   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$4,226      | \$2,999      | 70.97  |
| 14 Implementar 261 Cicloparqueadero Asociados Al Espacio Publico<br>Estado: Suspendida                                                                                      | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 243.00      | 243.00      | 100.00 | 18.00        | 18.00       | 100.00 | 0.00        |           | 0.00   | 0.00         |           | 0.00 | 261.00       | 261.00       | 100.00 |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0         | \$0         | 0.00   | \$0          | \$0         | 0.00   | \$0         | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$0          | \$0          | 0.00   |
| 15 Mantener 8.88 Km De Ciclorrutas Asociados Al Espacio Público<br>Estado: Suspendida                                                                                       | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 7.56        | 7.56        | 100.00 | 1.32         | 1.32        | 100.00 | 0.00        |           | 0.00   | 0.00         |           | 0.00 | 8.88         | 8.88         | 100.00 |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0         | \$0         | 0.00   | \$0          | \$0         | 0.00   | \$0         | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$0          | \$0          | 0.00   |
| 16 Construir 4.16 Km_Carril De Malla Vial Arterial                                                                                                                          | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00        |             | 0.00   | 0.65         | 0.65        | 100.00 | 3.51        | 0.04      | 1.14   | 0.00         |           | 0.00 | 4.16         | 0.69         | 16.59  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0         | \$0         | 0.00   | \$0          | \$0         | 0.00   | \$0         | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$0          | \$0          | 0.00   |
| 04 Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible                                                                                        |                      |          | \$917,768  | \$455,187 | 49.60  | \$1,624,704 | \$1,266,494 | 77.95  | \$1,763,991  | \$1,318,972 | 74.77  | \$2,075,449 | \$407,789 | 19.65  | \$265,729    | \$0       | 0.00 | \$6,647,642  | \$3,448,442  | 51.87  |
| 49 Movilidad segura, sostenible y accesible                                                                                                                                 |                      |          | \$917,768  | \$455,187 | 49.60  | \$1,593,894 | \$1,235,707 | 77.53  | \$1,763,991  | \$1,318,972 | 74.77  | \$1,986,962 | \$406,722 | 20.47  | \$265,729    | \$0       | 0.00 | \$6,528,345  | \$3,416,589  | 52.33  |
| 7763 Construcción de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible                                                                                               |                      |          | \$647,282  | \$237,026 | 36.62  | \$1,142,573 | \$807,883   | 70.71  | \$1,105,046  | \$816,873   | 73.92  | \$1,076,104 | \$159,701 | 14.84  | \$80,109     | \$0       | 0.00 | \$4,051,113  | \$2,021,483  | 49.90  |
| 1 Realizar 18 Estudios Y Diseños Para La Ejecución De Obras De Infraestructura Vial                                                                                         | Tipo de anualización | Magnitud | 6.00       | 0.00      | 0.00   | 17.00       | 6.00        | 35.29  | 9.00         |             |        | 12.00       |           |        | 0.00         |           | 0.00 | 18.00        | 6.00         | 33.33  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$47,317   | \$47,191  | 99.74  | \$104,108   | \$102,854   | 98.79  | \$10,052     | \$10,052    | 100.00 | \$11,498    | \$120     | 1.04   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$172,975    | \$160,217    | 92.62  |
| 2 Construir 312.39 Km Carril De Vías Arteriales                                                                                                                             | Tipo de anualización | Magnitud | 0.16       | 0.00      | 0.00   | 123.58      | 112.11      | 90.72  | 144.21       | 35.92       | 24.91  | 106.39      | 3.77      | 3.54   | 57.97        |           |      | 312.39       | 151.80       | 48.59  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$262,259  | \$21,039  | 8.02   | \$334,439   | \$309,060   | 92.41  | \$400,860    | \$299,314   | 74.67  | \$272,819   | \$47,115  | 17.27  | \$56,588     | \$0       | 0.00 | \$1,326,966  | \$676,528    | 50.98  |
| 3 Estabilizar 5 Puntos Inestables De Taludes Y/O Puntos Inestables                                                                                                          | Tipo de anualización | Magnitud | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00        |             |        | 4.00         | 4.00        | 100.00 | 1.00        | 1.00      | 100.00 | 0.00         |           | 0.00 | 5.00         | 5.00         | 100.00 |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$11,114   | \$11,114  | 100.00 | \$0         | \$0         | 0.00   | \$0          | \$0         | 0.00   | \$0         | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$11,114     | \$11,114     | 100.00 |
| 4 Realizar 3 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Puentes Vehiculares                                                                                          | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00        |             |        | 3.00         |             |        | 3.00        |           |        | 0.00         |           | 0.00 | 3.00         | 0.00         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$1,394     | \$0         | 0.00   | \$11,945     | \$10,672    | 89.34  | \$2,500     | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$15,839     | \$10,672     | 67.37  |
| 5 Adquirir 354 Unidades Prediales Para La Ejecución De Obras De Infraestructura                                                                                             | Tipo de anualización | Magnitud | 97.00      | 46.00     | 47.42  | 234.00      | 163.00      | 69.66  | 142.00       | 115.00      | 80.99  | 30.00       |           |        | 0.00         |           | 0.00 | 354.00       | 324.00       | 91.53  |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$52,098   | \$29,197  | 56.04  | \$58,906    | \$41,758    | 70.89  | \$18,072     | \$12,184    | 67.42  | \$38,362    | \$0       | 0.00   | \$0          | \$0       | 0.00 | \$167,438    | \$83,139     | 49.65  |
| 6 Construir 20 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial                                                                                                                | Tipo de anualización | Magnitud | 2.00       | 0.00      | 0.00   | 7.00        |             |        | 17.00        |             |        | 20.00       |           |        | 0.00         |           | 0.00 | 20.00        | 0.00         | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$45,580   | \$35,885  | 78.73  | \$93,907    | \$42,955    | 45.74  | \$150,294    | \$97,287    | 64.73  | \$107,751   | \$14,522  | 13.48  | \$0          | \$0       | 0.00 | \$397,532    | \$190,649    | 47.96  |

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

| Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)                                                      |                      |          | 2020       |           |        | 2021       |            |        | 2022       |           |        | 2023       |           |        | 2024       |           |      | TOTAL       |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|-----------|--------|------------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|-------------|------------|--------|
|                                                                                                             |                      |          | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado  | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado  | %      |
| 8Realizar 6 Estudios Y Diseños Asociados A La Construcción De Ciclorrutas                                   | Tipo de anualización | Magnitud | 1.00       | 1.00      | 100.00 | 4.00       | 1.00       | 25.00  | 4.00       |           |        | 4.00       |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 6.00        | 2.00       | 33.33  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$10,936   | \$10,881  | 99.49  | \$5,037    | \$3,149    | 62.52  | \$3,644    | \$3,644   | 100.00 | \$3,500    | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$23,117    | \$17,674   | 76.45  |
| 9Adquirir 1 Unidades Prediales Asociado A La Construcción De Ciclorrutas                                    | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |            | 0.00   | 1.00       | 1.00      | 100.00 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 1.00        | 1.00       | 100.00 |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$46       | \$19      | 40.71  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$46        | \$19       | 40.71  |
| Estado: Suspendida                                                                                          |                      |          |            |           |        |            |            |        |            |           |        |            |           |        |            |           |      |             |            |        |
| 10Construir 99.67 Km De Ciclorrutas                                                                         | Tipo de anualización | Magnitud | 3.87       | 0.00      | 0.00   | 6.51       | 3.65       | 56.07  | 31.68      | 9.01      | 28.44  | 19.16      | 2.39      | 12.47  | 67.85      |           |      | 99.67       | 15.05      | 15.10  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$14,674   | \$14,620  | 99.63  | \$75       | \$75       | 100.00 | \$26,487   | \$10,991  | 41.50  | \$148,347  | \$0       | 0.00   | \$23,520   | \$0       | 0.00 | \$213,103   | \$25,686   | 12.05  |
| 11Construir 124179 M2 De Espacio Público Asociado A Ciclorrutas                                             | Tipo de anualización | Magnitud | 7,681.00   | 0.00      | 0.00   | 119,817.00 | 119,817.00 | 100.00 | 7,681.00   | 2,689.00  | 35.01  | 1,673.00   |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 124,179.00  | 122,506.00 | 98.65  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$1,888    | \$1,888    | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$2,746    | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$4,633     | \$1,888    | 40.74  |
| 12Implementar 2745 Cupos De Cicloparqueaderos                                                               | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 1,111.00   | 1,111.00   | 100.00 | 72.00      | 72.00     | 100.00 | 1,562.00   |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 2,745.00    | 1,183.00   | 43.10  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$5,592    | \$4,318   | 77.22  | \$900      | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$6,492     | \$4,318    | 66.52  |
| 13Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cicloparqueaderos                              | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |            | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 1.00        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| Estado: Suspendida                                                                                          |                      |          |            |           |        |            |            |        |            |           |        |            |           |        |            |           |      |             |            |        |
| 14Construir 1 Km-Carril De Vías Intermedias                                                                 | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |            | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 1.00        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| Estado: Suspendida                                                                                          |                      |          |            |           |        |            |            |        |            |           |        |            |           |        |            |           |      |             |            |        |
| 15Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Logísticas Para El Desarrollo Del Proyecto              | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 90.82     | 90.82  | 100.00     | 1.00       | 1.00   | 100.00     | 60.00     | 60.00  | 100.00     | 15.00     | 15.00  | 0.00       |           | 0.00 |             |            | 0.00   |
|                                                                                                             | (*) Constante        | Recursos | \$436      | \$396     | 90.82  | \$1,399    | \$1,399    | 100.00 | \$638      | \$474     | 74.28  | \$17,860   | \$190     | 1.06   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$20,332    | \$2,459    | 12.09  |
| 16Pagar 47 Fallo De Sentencias A Procesos Judiciales Fallados En Contra Del Idu                             | Tipo de anualización | Magnitud | 2.00       | 1.00      | 50.00  | 14.00      | 13.00      | 92.86  | 7.00       | 7.00      | 100.00 | 26.00      |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 47.00       | 21.00      | 44.68  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$8,311    | \$2,228   | 26.81  | \$50,168   | \$49,477   | 98.62  | \$31,100   | \$31,086  | 99.96  | \$19,936   | \$115     | 0.57   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$109,516   | \$82,906   | 75.70  |
| 17Construir 228633 M2 De Espacio Público Asociado A La Malla Vial                                           | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 1,378.00   | 1,378.00   | 100.00 | 166,130.00 | 57,773.00 | 34.78  | 169,482.00 | 21,745.00 | 12.83  | 0.00       |           | 0.00 | 228,633.00  | 80,896.00  | 35.38  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 18Construir 2.87 Km De Ciclorrutas Asociados A La Malla Vial                                                | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |            | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 2.87       |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 2.87        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 19Realizar 2 Actividades De Participación, Comunicación Y Formación Ciudadana                               | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |            | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 2.00       |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 2.00        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$360      | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$360       | \$0        | 0.00   |
| 20Realizar 4 Estrategias De Gobernanza Y Articulación Interinstitucional                                    | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |            | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 4.00        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| Estado: Suspendida                                                                                          |                      |          |            |           |        |            |            |        |            |           |        |            |           |        |            |           |      |             |            |        |
| 21Adquirir 25 Unidades Prediales Para Adquisición Predial Asociado A La Construcción De Puentes Vehiculares | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 2.00       | 1.00       | 50.00  | 20.00      | 16.00     | 80.00  | 8.00       |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 25.00       | 17.00      | 68.00  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$8,289    | \$125      | 1.50   | \$36,793   | \$26,080  | 70.88  | \$3,188    | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$48,269    | \$26,205   | 54.29  |
| 22Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores                                                  | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 33.39     | 33.39  | 100.00     |            |        | 100.00     | 69.21     | 69.21  | 100.00     |           |        | 0.00       |           | 0.00 |             |            | 0.00   |
|                                                                                                             | (*) Constante        | Recursos | \$184,024  | \$61,377  | 33.35  | \$431,338  | \$216,758  | 50.25  | \$299,349  | \$207,178 | 69.21  | \$357,627  | \$55,815  | 15.61  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$1,272,338 | \$541,129  | 42.53  |
| 23Realizar 569 Unidades De Gestio Social Asociadas A La Malla Vial                                          | Tipo de anualización | Magnitud | 526.00     | 160.00    | 30.42  | 73.00      | 73.00      | 100.00 | 301.00     | 301.00    | 100.00 | 35.00      |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 569.00      | 534.00     | 93.85  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$2,476    | \$1,473   | 59.50  | \$5,406    | \$4,176    | 77.25  | \$2,438    | \$1,243   | 50.98  | \$1,450    | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$11,770    | \$6,892    | 58.56  |
| 24Administrar 100 Por Ciento De Predios Para La Construcción De Vias                                        | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 20.18     | 20.18  | 100.00     |            |        | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 13.60     | 13.60  | 0.00       |           | 0.00 |             |            | 0.00   |
|                                                                                                             | (*) Constante        | Recursos | \$8,048    | \$1,624   | 20.18  | \$17,767   | \$8,375    | 47.14  | \$15,471   | \$15,274  | 98.72  | \$10,539   | \$1,502   | 14.25  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$51,826    | \$26,775   | 51.66  |
| 25Reforzar 11 Puentes Vehiculares Asociados A La Malla Vial                                                 | Tipo de anualización | Magnitud | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 3.00       |            |        | 15.00      |           |        | 11.00      |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 11.00       | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$8        | \$0       | 0.00   | \$28,452   | \$25,835   | 90.80  | \$92,266   | \$87,058  | 94.36  | \$6,047    | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$126,773   | \$112,892  | 89.05  |
| 26Construir 59.24 Km Carril De Malla Vial Local                                                             | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |            | 0.00   | 31.24      | 31.24     | 100.00 | 28.00      |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 59.24       | 31.24      | 52.73  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$70,675   | \$40,323  | 57.05  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$70,675    | \$40,323   | 57.05  |
| 7779 Conservación de vías y cicloinfraestructura para la movilidad sostenible                               |                      |          | \$183,428  | \$170,890 | 93.16  | \$332,267  | \$320,404  | 96.43  | \$327,290  | \$314,671 | 96.14  | \$326,581  | \$188,724 | 57.79  | \$139,165  | \$0       | 0.00 | \$1,308,731 | \$994,689  | 76.00  |
| 1 Mantener 441.95 Km Carril De Malla Vial Arterial No Troncal                                               | Tipo de anualización | Magnitud | 135.99     | 11.91     | 8.76   | 189.18     | 96.22      | 50.86  | 267.29     | 155.56    | 58.20  | 137.10     | 48.54     | 35.40  | 41.16      |           |      | 441.95      | 312.23     | 70.65  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$70,728   | \$70,724  | 99.99  | \$79,174   | \$79,174   | 100.00 | \$96,485   | \$96,481  | 100.00 | \$99,802   | \$43,390  | 43.48  | \$35,018   | \$0       | 0.00 | \$381,207   | \$289,768  | 76.01  |
| 2 Mantener 608.71 Km Carril De Malla Vial Intermedia                                                        | Tipo de anualización | Magnitud | 130.81     | 0.04      | 0.03   | 164.46     | 93.22      | 56.68  | 189.13     | 75.84     | 40.10  | 86.95      | 28.77     | 33.09  | 352.66     |           |      | 608.71      | 197.87     | 32.51  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$65,575   | \$64,754  | 98.75  | \$104,737  | \$104,722  | 99.99  | \$85,338   | \$85,338  | 100.00 | \$37,097   | \$37,097  | 100.00 | \$27,318   | \$0       | 0.00 | \$320,065   | \$291,911  | 91.20  |
| 3 Mantener 186.93 Km Carril De Malla Vial Rural                                                             | Tipo de anualización | Magnitud | 29.70      | 0.00      | 0.00   | 105.05     | 79.25      | 27.84  | 140.58     | 33.81     | 24.05  | 119.66     | 42.95     | 35.89  | 186.93     |           |      | 186.93      | 106.01     | 56.71  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$10,283   | \$10,283  | 100.00 | \$26,083   | \$26,082   | 99.99  | \$22,374   | \$22,374  | 100.00 | \$29,140   | \$20,340  | 69.80  | \$14,585   | \$0       | 0.00 | \$102,465   | \$79,079   | 77.18  |
| 4 Realizar 100 Por Ciento De Asistencias Técnicas Y Logísticas Para El Desarrollo Del Proyecto              | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 99.93     | 99.93  | 100.00     |            |        | 100.00     |           |        | 100.00     |           |        | 0.00       |           | 0.00 |             |            | 0.00   |
|                                                                                                             | (*) Constante        | Recursos | \$212      | \$212     | 99.93  | \$119      | \$119      | 100.00 | \$131      | \$131     | 100.00 | \$114      | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$575       | \$462      | 80.23  |
| 5 Mantener 54 Puentes Vehiculares De La Red Vial Urbana Con Mantenimiento                                   | Tipo de anualización | Magnitud | 8.00       | 0.00      | 0.00   | 20.00      | 13.00      | 65.00  | 10.00      | 5.00      | 50.00  | 12.00      | 2.00      | 16.67  | 24.00      |           |      | 54.00       | 20.00      | 37.04  |
|                                                                                                             | Suma                 | Recursos | \$20,027   | \$20,023  | 99.98  | \$25,617   | \$25,369   | 99.03  | \$11,933   | \$11,933  | 100.00 | \$22,774   | \$10,741  | 47.16  | \$11,832   | \$0       | 0.00 | \$92,183    | \$68,066   | 73.84  |

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

| Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)                            |                                                                       |          | 2020       |           |        | 2021       |           |        | 2022       |           |        | 2023       |            |       | 2024       |           |      | TOTAL       |            |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|------------|-------|------------|-----------|------|-------------|------------|--------|
|                                                                                   |                                                                       |          | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado  | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado  | %      |
| 6 Mantener 72.84 Km De Ciclorruta Urbana Con Mantenimiento                        | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 10.96      | 0.00      | 0.00   | 31.91      | 0.43      | 1.35   | 60.64      | 22.33     | 36.82  | 40.36      | 16.64      | 41.23 | 9.72       |           |      | 72.84       | 39.40      | 54.09  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$250      | \$250     | 100.00 | \$57,936   | \$57,936  | 100.00 | \$49,907   | \$49,907  | 100.00 | \$60,370   | \$45,370   | 75.15 | \$50,411   | \$0       | 0.00 | \$218,874   | \$153,463  | 70.11  |
| 7 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores                        | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 100.00     | 28.40     | 28.40  | 100.00     |           |        | 100.00     | 79.36     | 79.36  | 100.00     |            |       | 0.00       |           | 0.00 |             |            | 0.00   |
|                                                                                   | (*) Constante                                                         | Recursos | \$16,354   | \$4,645   | 28.40  | \$38,601   | \$27,003  | 69.95  | \$61,121   | \$48,506  | 79.36  | \$75,285   | \$30,265   | 40.20 | \$0        | \$0       | 0.00 | \$191,362   | \$110,420  | 57.70  |
| 8 Rehabilitar 1.6 Km Carril De Malla Vial Intermedia                              | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 1.60       | 1.60      | 100.00 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |            | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 | 1.60        | 1.60       | 100.00 |
|                                                                                   | Estado: Suspendida                                                    | Suma     | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 9 Mantener 16 Km Carril Malla Vial Local                                          | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 16.00      | 0.00       | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 | 16.00       | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                   | Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/03/2023): no present avance | Suma     | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$2,000    | \$1,521    | 76.07 | \$0        | \$0       | 0.00 | \$2,000     | \$1,521    | 76.07  |
| 10 Mantener 198124 M2 De Espacio Público Asociados A Ciclorrutas                  | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 198,124.00 | 122,029.52 | 61.59 | 0.00       |           | 0.00 | 198,124.00  | 122,029.52 | 61.59  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 7782 Infraestructura para el Sistema Integrado de Transporte Público Sostenible   |                                                                       |          | \$87,059   | \$47,271  | 54.30  | \$119,055  | \$107,420 | 90.23  | \$331,655  | \$187,428 | 56.51  | \$584,277  | \$58,297   | 9.98  | \$46,456   | \$0       | 0.00 | \$1,168,501 | \$400,416  | 34.27  |
| 1 Construir 29.6 Km De Malla Vial Troncal                                         | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 20.40      |           |        | 4.23       | 4.23      | 100.00 | 14.90      | 1.48       | 9.93  | 10.47      |           |      | 29.60       | 5.71       | 19.29  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$6,000    | \$0       | 0.00   | \$29,822   | \$24,313  | 81.52  | \$46,228   | \$46,096  | 99.71  | \$90,000   | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$172,050   | \$70,408   | 40.92  |
| 2 Adquirir 1 Unidades Prediales Para La Construcción Del Subsistema De Transporte | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |            | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 | 1.00        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                   | Estado: Suspendida                                                    | Suma     | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 3 Realizar 100 Por Ciento De Las Asistencia Técnicas Y Logísticas                 | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 100.00     | 77.17     | 77.17  | 100.00     |           |        | 100.00     |           |        | 100.00     |            |       | 0.00       |           | 0.00 |             |            | 0.00   |
|                                                                                   | (*) Constante                                                         | Recursos | \$1,034    | \$798     | 77.17  | \$162      | \$162     | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$225      | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$1,420     | \$959      | 67.57  |
| 4 Construir 15.13 Km Ciclorrutas Asociadas A Troncales                            | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.31       | 0.31      | 100.00 | 3.22       | 3.22      | 100.00 | 11.60      | 0.72       | 6.21  | 0.00       |           | 0.00 | 15.13       | 4.25       | 28.09  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 5 Construir 402393 M2 De Espacio Público Asociado A Troncales                     | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 2,720.00   | 2,720.00  | 100.00 | 203,691.00 | 66,245.00 | 32.52  | 333,428.00 | 14,657.00  | 4.40  | 0.00       |           | 0.00 | 402,393.00  | 83,622.00  | 20.78  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 6 Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cicloparquederos     | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |            | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 | 1.00        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                   | Estado: Suspendida                                                    | Suma     | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 7 Implementar 769 Cicloparquederos Asociados A Las Troncales                      | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 241.00     | 237.00    | 98.34  | 534.00     |           |        | 532.00     |            |       | 0.00       |           | 0.00 | 769.00      | 237.00     | 30.82  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$6,713    | \$4,776   | 71.14  | \$1,788    | \$323     | 18.06  | \$400      | \$90       | 22.50 | \$0        | \$0       | 0.00 | \$8,901     | \$5,189    | 58.29  |
| 8 Construir 85.71 Km-Carril De Malla Vial Arterial Asociada A Troncal             | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 1.45       | 1.45      | 100.00 | 16.51      | 16.51     | 100.00 | 67.75      | 2.22       | 3.28  | 0.00       |           | 0.00 | 85.71       | 20.18      | 23.54  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 9 Realizar 2 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Patios               | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 2.00       | 2.00      | 100.00 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |            | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 | 2.00        | 2.00       | 100.00 |
|                                                                                   | Estado: Suspendida                                                    | Suma     | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 10 Adquirir 16 Unidades Prediales Asociados A La Construcción De Patios           | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |            | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 | 16.00       | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                   | Estado: Suspendida                                                    | Suma     | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 11 Construir 6 Patios Para Troncales Y Zonales Del Sitp                           | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 1.00       |            |       | 5.00       |           |      | 6.00        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 12 Realizar 1 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Estaciones          | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 1.00       | 1.00      | 100.00 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |            | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 | 1.00        | 1.00       | 100.00 |
|                                                                                   | Estado: Suspendida                                                    | Suma     | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 13 Construir 32 Estaciones Del Sistema Transmilenio                               | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 24.00      | 20.00     | 83.33  | 3.00       | 3.00      | 100.00 | 9.00       | 0.00       | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 | 32.00       | 23.00      | 71.88  |
|                                                                                   | Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): presenta avance   | Suma     | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 14 Adecuar 20 Km De Corredor Verde Carrera Séptima                                | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |            | 0.00  | 20.00      |           |      | 20.00       | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0         | \$0        | 0.00   |
| 15 Construir 2 Cable Aéreo                                                        | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 2.00       |           |        | 2.00       |            |       | 0.00       |           | 0.00 | 2.00        | 0.00       | 0.00   |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$130,037  | \$210     | 0.16   | \$299,579  | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$429,616   | \$210      | 0.05   |
| 16 Realizar 4 Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Cables Aéreos       | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 2.00       |           |        | 3.00       | 2.00      | 66.67  | 2.00       | 1.00       | 50.00 | 0.00       |           | 0.00 | 4.00        | 3.00       | 75.00  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$9,295    | \$8,898   | 95.72  | \$3,066    | \$3,066   | 100.00 | \$10,726   | \$10,608  | 98.90  | \$0        | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$23,087    | \$22,572   | 97.77  |
| 17 Adquirir 348 Unidades Prediales Asociados A Construcción De Cables Aéreos      | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 209.00     | 170.00    | 81.34  | 178.00     |            |       | 0.00       |           | 0.00 | 348.00      | 170.00     | 48.85  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$73,242   | \$61,950  | 84.58  | \$77,872   | \$0        | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$151,115   | \$61,950   | 41.00  |
| 18 Mantener 604.55 Km Carril De Troncal                                           | Tipo de anualización                                                  | Magnitud | 31.28      | 14.68     | 46.93  | 86.69      | 13.52     | 15.60  | 291.19     | 236.77    | 81.31  | 300.37     | 81.14      | 27.01 | 39.21      |           |      | 604.55      | 346.11     | 57.25  |
|                                                                                   | Suma                                                                  | Recursos | \$29,975   | \$29,973  | 99.99  | \$50,792   | \$50,447  | 99.32  | \$51,432   | \$51,432  | 100.00 | \$94,203   | \$46,743   | 49.62 | \$46,456   | \$0       | 0.00 | \$272,859   | \$178,594  | 65.45  |

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

| Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          | 2020       |           |        | 2021       |           |        | 2022       |           |        | 2023       |           |        | 2024       |           |      | TOTAL      |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |          | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %      |
| 19 Construir 1 Km Carril De Malla Vial Intermedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 1.00       | 0.00      | 0.00   |
| Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 20 Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 2.89      | 2.89   | 100.00     |           |        | 100.00     | 98.92     | 98.92  | 100.00     |           |        | 0.00       |           | 0.00 |            |           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (*) Constante        | Recursos | \$3,027    | \$88      | 2.89   | \$9,658    | \$7,621   | 78.91  | \$10,846   | \$10,729  | 98.92  | \$7,807    | \$1,265   | 16.20  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$31,339   | \$19,702  | 62.87  |
| 21 Mantener 2004.4 Km De Elementos Segregadores En Las Troncales De Tm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de anualización | Magnitud | 256.20     | 256.20    | 100.00 | 560.08     | 560.08    | 100.00 | 623.87     | 623.87    | 100.00 | 564.25     | 9.87      | 1.75   | 0.00       |           | 0.00 | 2,004.40   | 1,450.02  | 72.34  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | Recursos | \$4,250    | \$4,250   | 100.00 | \$7,425    | \$7,425   | 100.00 | \$1,770    | \$1,770   | 100.00 | \$10,154   | \$10,154  | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00 | \$23,599   | \$23,599  | 100.00 |
| 22 Realizar 1 Unidades De Gestión Social Asociada A La Construcción De Patios Troncales Y Zonales Del Sitp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de anualización | Magnitud | 15.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 1.00       |           |        | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 1.00       | 0.00      | 0.00   |
| Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Suma                 | Recursos | \$203      | \$0       | 0.00   | \$82       | \$82      | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$285      | \$82      | 28.87  |
| 23 Realizar 100 Por Ciento Administracion De Predios Asociada A Los Corredores De Transporte Masivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de anualización | Magnitud | 100.00     | 10.36     | 10.36  | 100.00     |           |        | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 2.00      | 2.00   | 0.00       |           | 0.00 |            |           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (*) Constante        | Recursos | \$6,316    | \$654     | 10.36  | \$7,264    | \$6,223   | 85.67  | \$4,427    | \$3,632   | 82.03  | \$2,985    | \$46      | 1.55   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$20,993   | \$10,556  | 50.28  |
| 24 Realizar 427 Unidades De Gestión Social Asociadas A Los Corredores De Transporte Masivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de anualización | Magnitud | 463.00     | 234.00    | 50.54  | 201.00     | 134.00    | 66.67  | 25.00      | 18.00     | 72.00  | 41.00      |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 427.00     | 386.00    | 90.40  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | Recursos | \$26,958   | \$2,611   | 9.68   | \$4,069    | \$3,305   | 81.22  | \$1,157    | \$678     | 58.61  | \$1,051    | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$33,236   | \$6,594   | 19.84  |
| 25 Mantener 1 Unidades De Puentes Peatonales Asociados A Troncales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 1.00       | 0.00      | 0.00   |
| Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 26 Mantener .22 Km Carril De Malla Vial Intermedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.22       | 0.22      | 100.00 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 0.22       | 0.22      | 100.00 |
| Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 27 Realizar 1 Estudio Y Diseño Estudios Y Diseños De Corredores Verdes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 1.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 1.00       | 0.00      | 0.00   |
| Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 28 Realizar 2 Estudio Y Diseño Estudio Y Diseño Asociados A La Construcción De Troncales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 2.00       | 2.00      | 100.00 | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 2.00       | 2.00      | 100.00 |
| Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 32 Construir 2 Puentes Vehiculares Asociados A Troncales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 2.00       | 1.00      | 50.00  | 0.00       |           | 0.00 | 2.00       | 1.00      | 50.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 50 Red de Metros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          | \$0        | \$0       | 0.00   | \$30,810   | \$30,787  | 99.93  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$88,487   | \$1,067   | 1.21   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$119,297  | \$31,853  | 26.70  |
| 7786 Integración funcional del Regiotram a la estructura urbana de la Ciudad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          | \$0        | \$0       | 0.00   | \$30,810   | \$30,787  | 99.93  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$88,487   | \$1,067   | 1.21   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$119,297  | \$31,853  | 26.70  |
| 1 Realizar 2 Estudio Y Diseño Asociado A La Construcción De Vías Urbanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 2.00       |           | 3.00   |            |           |        | 2.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 2.00       | 0.00      | 0.00   |
| Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/03/2023): No presenta avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$20,489   | \$20,466  | 99.89  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$20,489   | \$20,466  | 99.89  |
| 2 Construir 18 Km-Carril De Vías Urbanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 18.00      |           | 0.00 | 18.00      | 0.00      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 3 Construir 6 Km De Ciclorrutas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 6.00       |           | 0.00 | 6.00       | 0.00      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 4 Construir 500 Cicloparqueaderos Asociados A Regiotram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 500.00     |           | 0.00 | 500.00     | 0.00      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 6 Realizar 1 Estudio Y Diseño De Construcción De Espacio Público                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 1.00       |           | 0.00 | 1.00       | 0.00      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00   |
| 7 Construir 9000 M2 De Espacio Público De La Red Urbana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 9,000.00   |           |        | 0.00       |           | 0.00   | 9,000.00   |           |        | 0.00       |           | 0.00 | 9,000.00   | 0.00      | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suma                 | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$10,321   | \$10,321  | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$80,000   | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$90,321   | \$10,321  | 11.43  |
| 8 Pagar 100 Porcentaje Compromisos De Vigencias Anteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de anualización | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 100.00     |           |        | 100.00     |           |      |            |           | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (*) Constante        | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$8,487    | \$1,067   | 12.57  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$8,487    | \$1,067   | 12.57  |
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |          | \$64,291   | \$52,512  | 81.68  | \$154,662  | \$147,018 | 95.06  | \$176,075  | \$167,544 | 95.16  | \$197,597  | \$105,433 | 53.36  | \$103,355  | \$0       | 0.00 | \$695,979  | \$472,508 | 67.89  |
| 56 Gestión Pública Efectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |          | \$64,291   | \$52,512  | 81.68  | \$154,662  | \$147,018 | 95.06  | \$176,075  | \$167,544 | 95.16  | \$197,597  | \$105,433 | 53.36  | \$103,355  | \$0       | 0.00 | \$695,979  | \$472,508 | 67.89  |
| 7716 Fortalecimiento y efectividad institucional de la gestión pública en el IDU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |          | \$64,291   | \$52,512  | 81.68  | \$154,662  | \$147,018 | 95.06  | \$176,075  | \$167,544 | 95.16  | \$197,597  | \$105,433 | 53.36  | \$103,355  | \$0       | 0.00 | \$695,979  | \$472,508 | 67.89  |
| 1 Fortalecer 2 Estrategias De Gestión Territorial A Través De Los Espacios De Diálogo Ciudadano Y La Articulación Interinstitucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tipo de anualización | Magnitud | 0.50       | 0.00      | 0.00   | 0.50       | 0.50      | 100.00 | 0.50       | 0.41      | 82.00  | 0.59       | 0.10      | 16.95  | 0.50       |           |      | 2.00       | 1.01      | 50.50  |
| Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Durante el primer trimestre se viene ejecutando el contrato IDU 1514 de 2022 en donde se desarrolla el curso de desarrollo urbano y cultura ciudadana y se inician los talleres de co-creación para la ejecución del convenio 1652 del 2022 celebrado entre el IDU y la corporación de ciencia y tecnología MALOKA, que tiene como objeto la construcción de un laboratorio de cultura ciudadana. ¿ Se avanzó en el diseño y diagramación de la guía de relacionamiento ciudadano en el desarrollo urbano sostenible de Bogotá y se inicia la diagramación de la cartilla de construcción de ciudad y ciudadanía. | Suma                 | Recursos | \$734      | \$402     | 54.80  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$1,438    | \$1,438   | 100.00 | \$392      | \$0       | 0.00   | \$750      | \$0       | 0.00 | \$3,314    | \$1,840   | 55.52  |

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

ULTIMA VERSION OFICIAL

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

| Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |          | 2020       |           |        | 2021       |           |        | 2022       |           |        | 2023       |           |       | 2024       |           |      | TOTAL      |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |          | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %     |
| 2Recopilar 100 Por Ciento La Información Necesaria, Elaborar Y Socializar Internamente El Documento.<br><br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): RECURSOS VIGENCIA 2023:<br>1. Se suscribió el contrato IDU- 749- 2023 con la FEDERACIÓN NACIONAL DE SORDOS DE COLOMBIA, para la prestación de servicios de comunicación y difusión en el servicio de interpretación de lengua de señas colombiana de acuerdo con los lineamientos de gobierno digital y ley de transparencia, para el fortalecimiento de la comunicación brindada a los ciudadanos con discapacidad auditiva a través de la página web y los canales de atención al ciudadano de la entidad, así como la interpretación y/o traducción al español de los proyectos audiovisuales del IDU, por la suma de \$65,000.000, el contrato inicio el 14 de marzo de 2023 sin que a la fecha haya presentado facturación. Se estima que comience ejecución y pago entre los meses de junio de 2023 y enero de 2024.<br>2. Se suscribió el contrato IDU- 940- 2023 con LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS, para la prestación de servicios de servicio de producción e impresión de piezas de divulgación, elaboración y suministro de material pop para la divulgación de la gestión de la entidad, en lo relacionado con los proyectos que adelanta el instituto de desarrollo urbano - IDU, por la suma de \$811,741.814, el contrato inicio el 29 de marzo de 2023 sin que a la fecha haya presentado facturación. Se estima que comience ejecución y pago entre los meses de mayo y septiembre de 2023.<br>3. Se encuentra en elaboración en la DTGC el contrato IDU- 1100- 2023 a suscribirse con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A E.S.P., para la prestación de servicios de desarrollo de estrategias, campañas y conceptos creativos, producción audiovisual, y la planeación, ordenación y seguimiento a campañas en medios de comunicación, por la suma de \$2.895,090.000, se estima que el contrato inicie en el mes de junio de 2023, y su ejecución y giro de recursos se estima pueda llevarse a cabo hasta el mes de mayo de 2024. | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 100.00     | 50.00     | 50.00  | 100.00     | 55.00     | 55.00  | 100.00     | 93.97     | 93.97  | 100.00     | 10.00     | 10.00 | 100.00     |           |      |            | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Recursos | \$1,400    | \$1,100   | 78.57  | \$147      | \$100     | 68.16  | \$1,121    | \$1,053   | 93.86  | \$2,852    | \$147     | 5.14  | \$428      | \$0       | 0.00 | \$5,949    | \$2,399   | 40.34 |
| 3Integrar 100 Por Ciento Buenas Prácticas En El Planear, Hacer, Varificar Y Actuar En La Gestión Institucional<br><br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Reservas 2022: La programacion del segplan se ha realizado con base a la programación del pac que esta asociado al contrato idu-1664-2022. La programacion de los \$15.000.000 se ejecuta hasta el mes de julio de acuerdo a la proyeccion de pruebas de poligrafia y la ejecucion del plan de contratacion PSP. Presupuesto vigencia 2023:En el primer semestre tal como se planificó no se presentó compromisos con cargo a los \$85.000.000 para los temas de las estrategias de antisoborno,debido que el contrato IDU-1664-2022 se encuentra vigente. El resultado es el promedio de avance de los planes de acción de los subsistemas, sin incluir SGAS el cual es medido de forma independiente en la presente programación. SGI: 40-SGA:30-SGC:4;SGRS:46-SGST:23-Sgefr:26-SGCN:17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 100.00     | 94.60     | 94.60  | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 100.00     | 3.00      | 3.00  | 100.00     |           |      |            | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Recursos | \$260      | \$260     | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$304      | \$27      | 8.89  | \$98       | \$0       | 0.00 | \$661      | \$287     | 43.38 |
| 4Aplicar 100 Por Ciento Las Buenas Prácticas Basadas En Referentes Técnicos Internacionales En La Entidad<br><br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): No presenta avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 99.00     | 99.00  | 100.00     | 70.00     | 70.00  | 100.00     | 0.00      | 0.00  | 100.00     |           |      |            | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Recursos | \$107      | \$74      | 68.98  | \$104      | \$104     | 100.00 | \$107      | \$107     | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00  | \$214      | \$0       | 0.00 | \$532      | \$285     | 53.58 |
| 5Atender 100 Por Ciento Las Necesidades De Personal, Infraestructura Física, Tecnológica Y De Comunicaciones Derivadas De La Pandemia Por Covid-19.<br><br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): No presenta avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 100.00     | 57.87     | 57.87  | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 60.00     | 60.00  | 100.00     | 0.00      | 0.00  | 0.00       |           | 0.00 |            | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Recursos | \$329      | \$71      | 21.59  | \$130      | \$32      | 24.96  | \$73       | \$73      | 100.00 | \$0        | \$0       | 0.00  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$532      | \$177     | 33.17 |
| 6Atender 100 Por Ciento Las Necesidades De Personal De Los Procesos Del Instituto<br><br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): La planificación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se programaron en el 62% en el primer trimestre de la vigencia, este porcentaje se encuentra distribuido en el 47% de recursos de transferencias Ordinarias y el 10% de los recursos en la Fuente Transmilenio y el 4,9% del AC 724 de 2018. Ahora bien, se observa el siguiente comportamiento de los compromisos de cada fuente versus el presupuesto definitivo a la fecha de corte, este es: las transferencias Ordinarias alcanzaron el 69,07% de compromisos equivalentes a \$54.402 millones; Recursos Transmilenio el 48,53% equivalente a \$11.698 millones y finalmente los recursos de la fuente AC7242 de 2018 que ejecutaron el 55% de los recursos equivalentes a \$5,676 millones. Por último, se encuentran los recursos de la fuente Metro, los cuales se comprometieron \$171 millones que corresponden a la fuente de recursos de balance de Metro. Sin embargo, se cuenta con la apropiación dentro del presupuesto de \$2,552 millones, correspondientes a la fuente de vigencia cuyo respaldo no ha sido confirmado por la Empresa Metro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 100.00     | 57.87     | 57.87  | 100.00     | 76.83     | 76.83  | 100.00     | 81.42     | 81.42  | 100.00     | 20.00     | 20.00 | 100.00     |           |      |            | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Recursos | \$39,819   | \$31,504  | 79.12  | \$107,234  | \$104,405 | 97.36  | \$110,534  | \$107,541 | 97.29  | \$122,301  | \$71,949  | 58.83 | \$76,040   | \$0       | 0.00 | \$455,928  | \$315,399 | 69.18 |
| 7Adelantar 100 Por Ciento Las Acciones Requeridas Para La Gestión Jurídica Y La Defensa Judicial<br><br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): RESERVAS 2023<br>El 100% de las reservas constituidas se van a terminar de pagar y/o liberar en el transcurso del segundo semestre del 2023.<br><br>VIGENCIA 2023<br>Con los recursos del Centro de Costos 30521 la SGJ ha contratado 8 firmas de Asesores Externos. A mas tardar en el mes de mayo se realizarán las ultimas contrataciones.<br>RESERVAS 2023<br>El 100% de las reservas constituidas se van a terminar de pagar y/o liberar en el transcurso del segundo semestre del 2023.<br><br>VIGENCIA 2023<br>Con los recursos del Centro de Costos 23474 la SGJ ha contratado 2 firmas de Asesores Externos. A mas tardar en el mes de mayo se realizará otro contrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 100.00     | 99.97     | 99.97  | 100.00     | 99.24     | 99.24  | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 5.00      | 5.00  | 100.00     |           |      |            | 0.00      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Recursos | \$562      | \$544     | 96.68  | \$3,086    | \$3,086   | 100.00 | \$3,146    | \$3,146   | 100.00 | \$3,617    | \$2,862   | 79.14 | \$1,951    | \$0       | 0.00 | \$12,362   | \$9,638   | 77.96 |
| 8Coordinar Y Programar 1 Acciones Para El Envío De Documentos Para El Cobro De Valorización<br><br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Para los recursos de vigencia por \$52.695.000 se proyecta su ejecución a partir del mes de septiembre de 2023. En el trimestre enero-marzo mediante contrato IDU- 1540- 2021 suscrito con Servicios Postales Nacionales se están ejecutando las Reservas Presupuestales que registraron saldo por \$598.187.737, obteniendo giros efectivos en el trimestre objeto de reporte por \$143.159.416 soportados en las ordenes de pago 43, 73, 280, 571 y 767.<br><br>De los recursos en vigencia, los cuales ascienden a \$588.338.000, se ejecutaran bajo el mismo contrato IDU- 1540- 2021, iniciando los giros a partir del mes de mayo de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de anualización Suma          | Magnitud | 0.20       | 0.20      | 100.00 | 0.20       | 0.20      | 100.00 | 0.20       | 0.20      | 100.00 | 0.20       | 0.01      | 5.00  | 0.20       |           |      | 1.00       | 0.61      | 61.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Recursos | \$805      | \$681     | 84.63  | \$704      | \$704     | 100.00 | \$1,336    | \$1,333   | 99.74  | \$641      | \$423     | 66.04 | \$870      | \$0       | 0.00 | \$4,356    | \$3,141   | 72.10 |

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

| Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |          | 2020       |           |        | 2021       |           |        | 2022       |           |        | 2023       |           |        | 2024       |           |      | TOTAL      |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|--------|------------|-----------|------|------------|-----------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |          | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %      | Programado | Ejecutado | %    | Programado | Ejecutado | %     |
| 9Elaborar E Implementar 100 Por Ciento El Plan Estratégico De Tecnologías De La Información Y Comunicación - Peti<br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Durante el primer trimestre del 2023 se logró el 100% de los giros programados de la siguiente manera:<br><br>- Enero \$1.114.987.449<br>- Febrero \$2.106.404.573<br>- Marzo \$349.460.471<br><br>En el periodo se realizó pago total de seis (6) contratos y se realizó el pago mensual de diez (10) contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 100.00     | 100.00    | 100.00 | 100.00     | 87.24     | 87.24  | 100.00     | 92.00     | 92.00  | 100.00     | 10.00     | 10.00  | 100.00     |           |      |            |           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$10,048   | \$9,766   | 97.20  | \$20,690   | \$17,036  | 82.34  | \$29,575   | \$24,847  | 84.01  | \$28,072   | \$9,225   | 32.86  | \$3,142    | \$0       | 0.00 | \$91,527   | \$60,875  | 66.51 |
| 10Mantener 100 Por Ciento La Infraestructura Física Y Operativa Del Instituto<br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): El contrato IDU-1257-2021 tiene vigencia hasta el 27 de mayo de 2023, del cual se estima a diciembre de 2023 conforme a lo informado por la STRF, actualmente este contrato cuenta con pasivo el cual se proyecta agotar en el mes de abril del presente año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 100.00     | 40.00     | 40.00  | 100.00     | 80.85     | 80.85  | 100.00     | 92.25     | 92.25  | 100.00     | 10.00     | 10.00  | 100.00     |           |      |            |           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$4,139    | \$3,298   | 79.68  | \$12,835   | \$12,422  | 96.78  | \$14,405   | \$14,179  | 98.44  | \$24,837   | \$14,053  | 56.58  | \$13,506   | \$0       | 0.00 | \$69,721   | \$43,952  | 63.04 |
| 11Realizar 2 Acciones De Cultura Organizacional<br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Se realizaron las siguientes actividades: Jornada de Escuela de Líderes para el Equipo Directivo, Inauguración de las V Olimpiadas IDU e inicio de competencias, Ciclopaseo en el marco del Día de la Movilidad Sostenible, Semana de las Mujeres, Equidad e Inclusión con Enfoque en Derechos Humanos en el marco de la cual se realizó el Día de la Unión en el Auditorio Jorge Molina de la Universidad Central, donde se contó con el Conversatorio: Ni con el Pétalo de Una Rosa y puesta en escena: youtube in love.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de anualización Suma          | Magnitud | 0.47       | 0.09      | 19.15  | 0.50       | 0.50      | 100.00 | 0.50       | 0.50      | 100.00 | 0.50       | 0.01      | 2.00   | 0.41       |           |      | 2.00       | 1.10      | 55.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$300      | \$293     | 97.68  | \$910      | \$910     | 100.00 | \$960      | \$960     | 100.00 | \$968      | \$0       | 0.00   | \$717      | \$0       | 0.00 | \$3,855    | \$2,163   | 56.11 |
| 12Formular, Actualizar Y Desarrollar 2 Planes Institucional De Capacitación ¿ Pic.<br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): * Se llevaron a cabo todas las acciones tendientes a la formulación, adopción y socialización del Plan Institucional de Capacitación 2023.<br>* Se realizó seguimiento al diseño de los cursos asincrónicos de la UNAL en el marco del Contrato 1248-2022, a ser implantados en la plataforma IDUCATE Virtual.<br>* Se realizó revisión de los cursos asincrónicos diseñados por la UNAL en el marco del Contrato 1248-2022, a ser implantados en la plataforma IDUCATE Virtual.<br>* Se realizó lanzamiento de los cursos asincrónicos de la UNAL en IDUCATE virtual y se gestionó el apoyo de la OAC para la difusión de los mismos.<br>* Se realizó seguimiento a las inscripciones de los funcionarios en los cursos asincrónicos y se les envió el link respectivo para la matriculación.<br>* Se realizó invitación a dos Subdirecciones Generales (SGDU y SGI) para postular a dos funcionarios para realizar el diplomado en Estructuras de la Universidad Nacional, en el marco del Contrato 1248-2022.<br>* Se atendieron diferentes inquietudes de los funcionarios inscritos en los cursos asincrónicos de IDUCATE virtual.<br>* Se gestionó para el nuevo proceso de contratación del PIC 2023. | Tipo de anualización Suma          | Magnitud | 0.20       | 0.07      | 35.00  | 0.20       | 0.20      | 100.00 | 0.50       | 0.50      | 100.00 | 0.50       | 0.01      | 2.00   | 0.73       |           |      | 2.00       | 0.78      | 39.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$28       | \$28      | 100.00 | \$181      | \$181     | 100.00 | \$235      | \$235     | 100.00 | \$282      | \$0       | 0.00   | \$277      | \$0       | 0.00 | \$1,002    | \$443     | 44.25 |
| 13Digitalizar 1 Activos Documentales Centro De Documentación<br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): no presenta avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de anualización Suma          | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.01       | 0.00      | 0.00   | 0.99       |           |      | 1.00       | 0.00      | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$1,788    | \$0       | 0.00 | \$1,788    | \$0       | 0.00  |
| 14Procesar Y Digitalizar 1 Archivo De Gestión Del Idu<br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): Para la presente vigencia se tienen estimados los siguientes procesos:<br><br>- Organización de archivos con el contrato IDU-1572-2021, en cuanto al saldo de vigencia presenta un porcentaje de ejecución a corte del 31 de marzo de 2023 del 51%<br>- Almacenamiento y custodia contrato IDU-1659-2021, en cuanto al saldo de vigencia presenta un porcentaje de ejecución a corte del 31 de marzo de 2023 del 28%<br>- Mensajería contrato IDU-1540-2021, para el saldo de vigencia se contempla por parte de la STRF iniciar los giros en el mes de abril de 2023<br>- Dspace contrato IDU-1667-2022, Una vez se agote el saldo de reserva se estiman giros a partir del mes de mayo de 2023<br>- El saldo restante esta estimado por la STRF para posibles adiciones de los contratos de organización de archivos, almacenamiento y custodia, mensajería, Dspace, y proyecto de eliminación documental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo de anualización Suma          | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.60       | 0.01      | 1.67   | 0.40       |           |      | 1.00       | 0.01      | 1.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$6,626    | \$6,626   | 100.00 | \$1,788    | \$0       | 0.00 | \$8,414    | \$6,626   | 78.75 |
| 15Almacenar Y Custodiar 2 Archivos Y Los Medios Magnéticos Del Idu<br>Observaciones seguimiento: RESERVAS (a 31/03/2023): no presenta avance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipo de anualización Suma          | Magnitud | 0.40       | 0.24      | 60.00  | 0.40       | 0.40      | 100.00 | 0.56       | 0.56      | 100.00 | 0.10       | 0.00      | 0.00   | 0.70       |           |      | 2.00       | 1.20      | 60.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$1,402    | \$1,124   | 80.14  | \$2,594    | \$2,594   | 100.00 | \$10,254   | \$10,253  | 100.00 | \$3,738    | \$0       | 0.00   | \$1,788    | \$0       | 0.00 | \$19,774   | \$13,971  | 70.65 |
| 16Modernizar 99 Por Ciento De La Plataforma<br>Estado: Finalizada - No continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 |            |           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$0        | \$0       | 0.00  |
| 17Generar Y Actualizar 1 Documento Técnico Sobre La Infraestructura Del Sistema De Movilidad Y Espacio Público<br>Estado: Suspendida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tipo de anualización Suma          | Magnitud | 0.50       | 0.24      | 48.00  | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00   | 0.00       |           | 0.00 | 1.00       | 0.24      | 24.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$1,918    | \$928     | 48.40  | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$1,918    | \$928     | 48.40 |
| 18Generar, Actualizar Y Disponer 2 Información Sobre La Infraestructura Del Sistema De Movilidad Y Espacio Público<br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): RESERVAS 2022<br>Esta programación se realizó con base en los Planes Anuales de Caja del contrato IDU-1677-2022, es decir con base en su avance financiero programado y ejecutado.<br>VIGENCIA 2023<br>La DTINI se encuentra en estructuración del siguiente proceso, para comprometer los recursos asignados: Realizar el levantamiento, procesamiento y análisis de información para el diagnóstico de los pavimentos en malia vial urbana y/o rural a través de la evaluación superficial y estructural de los mismos, así como la actualización del inventario y diagnóstico de los puentes en mala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo de anualización Suma          | Magnitud | 0.50       | 0.50      | 100.00 | 1.00       | 1.00      | 100.00 | 0.25       | 0.24      | 96.00  | 0.26       | 0.01      | 3.85   | 0.00       |           | 0.00 | 2.00       | 1.75      | 87.50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$2,440    | \$2,440   | 99.99  | \$1,850    | \$1,848   | 99.88  | \$1,500    | \$1,304   | 86.91  | \$2,120    | \$0       | 0.00   | \$0        | \$0       | 0.00 | \$7,910    | \$5,591   | 70.69 |
| 19Pagar 100 Por Ciento Compromisos De Vigencias Anteriores<br>Observaciones seguimiento: VIGENCIA (a 31/03/2023): El pago de estos pasivos no depende de la gestión de la SGJ, toda vez que los mismos son generados por contratos suscritos en las vigencias 2000 al 2012, con el objeto de ejercer la representación judicial a nombre del IDU y la forma de pago está sujeta al cumplimiento del avance de los procesos y radicación de piezas procesales, por parte de los apoderados. Razón por la cual, no es posible proyectar las fechas y valores en los cuales estos pasivos se harán exigibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo de anualización (*) Constante | Magnitud | 0.00       |           | 0.00   | 100.00     | 83.93     | 83.93  | 100.00     | 77.34     | 77.34  | 100.00     | 10.00     | 10.00  | 0.00       |           | 0.00 |            |           | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | Recursos | \$0        | \$0       | 0.00   | \$4,199    | \$3,596   | 85.64  | \$1,391    | \$1,076   | 77.34  | \$847      | \$121     | 14.25  | \$0        | \$0       | 0.00 | \$6,437    | \$4,793   | 74.46 |

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 31/03/2023

204 - Instituto de Desarrollo Urbano

Millones de pesos corrientes

| Propósito / Programa General / Proyecto / Metas (****) | 2020        |           |       | 2021        |             |       | 2022        |             |       | 2023        |           |       | 2024       |           |      | TOTAL       |             |       |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|-------|------------|-----------|------|-------------|-------------|-------|
|                                                        | Programado  | Ejecutado | %     | Programado  | Ejecutado   | %     | Programado  | Ejecutado   | %     | Programado  | Ejecutado | %     | Programado | Ejecutado | %    | Programado  | Ejecutado   | %     |
| TOTAL ENTIDAD 204-INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO       | \$1,276,969 | \$697,708 | 54.64 | \$2,160,131 | \$1,677,041 | 77.64 | \$2,327,173 | \$1,693,937 | 72.79 | \$2,616,375 | \$587,893 | 22.47 | \$468,898  | \$0       | 0.00 | \$8,849,546 | \$4,656,579 | 52.62 |

(\*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(\*\*\*\*) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.