



STEST

202634600354551

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Marzo 18 de 2026

Señor(a)

GUSTAVO MORENO
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500281462

Respetado(a) señor(a),

En atención a la petición efectuada al Canal “Atención al Ciudadano”, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 *“Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”*; y obrando dentro del término legal concedido, a continuación se procede a dar respuesta a las inquietudes que usted realiza, tal como se señala a continuación:

“La av ciudad de cali con américas para cuando?” SIC

Respuesta:

Al respecto, proferimos respuesta a la solicitud que usted realiza en los siguientes términos:

1. Mediante la Resolución No. 003840 del 06 de Julio de 2020, el IDU ordenó la apertura de la Licitación Pública IDU-LP-SGI-004-2020 con el fin de seleccionar los contratistas que se encarguen de ejecutar, a través de un Contratos de Obra Pública, la **“CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C”**, en cuatro grupos así:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202634600354551

Información Pública
Al responder cite este número

Grupo 1	ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA BOSA
Grupo 2	ENTRE LA AVENIDA BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO
Grupo 3	ENTRE LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS
Grupo 4.	INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y LA AV. CIUDAD DE CALI

2. Mediante la Resolución No. 005700 del 15 de octubre de 2020 del IDU, una vez cumplidos los trámites legales correspondientes, fue adjudicado el siguiente Contrato de Obra pública para la ejecución del Grupo 4 de obras:

Grupo	No Contrato	Contratista	Fecha de Inicio	Desde /hasta	Plazo
4	IDU-1670-2020	CONSORCIO MAHFER	29/01/2021	INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS	93

3. De conformidad con la modificación No 8 del contrato de obra IDU 1670-2020, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA 4. PLAZO ESTIMADO, el plazo actual es de ciento diez y nueve (119) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, distribuido así:

ETAPA	DURACIÓN DE ETAPA	PLAZO TOTAL
PRECONSTRUCCIÓN	20 meses	119 meses
CONSTRUCCIÓN	39 meses	
MANTENIMIENTO	60 meses	

4. El Contrato IDU 1670 de 2020 inició la etapa de Construcción el 29 de septiembre de 2023 y tiene como fecha estimada de terminación actual el 28 de diciembre de 2025.

La infraestructura principal del proyecto contempla:

1. Canal Américas.
2. Puente Intersección – Glorieta Elevada.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST
202634600354551
Información Pública
Al responder cite este número

3. Puente Intersección – Ramales Norte – Sur.
4. Puente Intersección – Ramales Oriente – Occidente.
5. Intersección – a Nivel.



Ilustración 1. Render Glorieta Elevada

De conformidad con lo expuesto, el proyecto al que hace referencia su petición corresponde al **Grupo 4 del proyecto Avenida Ciudad de Cali**, cuyo ejecutor es el **Consorcio MAHFER**, en el marco del **Contrato IDU 1670 de 2020**, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI, TRAMO 1 – ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. – GRUPO 4, EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS.”** El contrato cuenta con un valor actual de \$185.798.854.036,00 y un plazo total de 119 meses, distribuidos en 20 meses de etapa de preconstrucción, 39 meses de etapa de construcción y 60 meses de etapa de mantenimiento. Actualmente el contrato se encuentra en etapa de mantenimiento, dentro de la cual se adelantan actividades de obra asociadas a situaciones derivadas de la entrega predial, por un período de siete (7) meses, contados a partir del 29 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información reportada en el Informe Semanal de Interventoría No. 266, remitido al IDU el diez (10) de marzo de 2026, y con corte al lunes nueve (09) de

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600354551

Información Pública
Al responder cite este número

marzo de 2026, los avances de las actividades de construcción registran un 79,48% programado y un 74,21% ejecutado, con una desviación positiva de +5,27%.

En cuanto al avance general del contrato, se presenta un 71,31% programado y un 73,64% ejecutado, con una desviación positiva de +2,33 %.

En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA

Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema de Transporte

Firma mecánica generada el 18-03-2026 09:04:44 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Revisó: KARLA RAMIREZ – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: SANDRA YAMILE PORTILLA BUITRAGO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4