



STEST
202634600767031
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 01 de 2026

Señor
JORGE GREGORIO REDONDO
Email: NO REGISTRA
Dirección: NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO: Contrato IDU-347-2020 “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500761242 , Requerimiento IDU No: 319780, Radicado BTE No: 3455522026 - Respuesta a petición información tiempos de finalización obras Av. Américas con 68

Respetado señor,

En atención a la solicitud allegada a través de la red social Instagram, en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 “Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”; obrando dentro del término legal, a continuación, se procede a dar respuesta a la solicitud que usted realiza en los siguientes términos.

Solicitud:

“Ajá!! Y las obras de las Américas frente al éxito para cuándo ese trancón de las Américas es para loco” (...)

Respuesta:

Por medio de la presente, nos permitimos informar que el proyecto objeto de su petición, se ejecuta por medio del contrato de obra **IDU-347-2020** con objeto “**CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ**”

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600767031
Información Pública
Al responder cite este número

D.C. GRUPO 3^{ra} teniendo seguimiento, control y vigilancia correspondiente, a través del contrato de interventoría **IDU-601-2020**.

De conformidad con el Informe Semanal No. 308, con corte al 25 de mayo de 2026, el contrato IDU-347-2020 presenta un avance del 88,20% en su etapa de construcción, estimando su finalización en el segundo trimestre de 2026, en el que se destacan los principales avances:

Sector	% Ejecutado
CORREDOR COSTADO SUR AV. AMERICAS - COSTADO SUR CALLE 13 (Carriles Mixtos)	82,10%
CORREDOR COSTADO SUR AV. AMERICAS - COSTADO SUR CALLE 13 (Carriles BRT)	90,07%
INTERSECCIÓN DEPRIMIDO - AV. AMERICAS CON AV.68	96,31%
ESTACIÓN DE BOMBEO y CUARTO DE CONTROL	96,84%
ESTACIÓN Transmilenio Colegio Nicolás Esguerra	99%
TAQUILLAS EXTERNAS (4)	99%
CICLOESTACIONES	98%

Conforme se van terminando zonas y/o sectores se van habilitando para el servicio de la comunidad y retirando polisombras y maletines como el del Costado Oriental entre calles 11 y Calle 13 en el que espacio público, cicloruta y jardinería ya se encuentra finalizada.



Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600767031
Información Pública
Al responder cite este número

Así mismo, el Nuevo Puente peatonal de la calle 9C entregado y puesto en servicio desde el mes de marzo de 2025



De igual manera, la Estación Colegio Nicolas Esguerra con un avance del 99%, la cual a la fecha se encuentra realizando la instalación de puertas y remates



El deprimido de la Av. 68 con Av. Américas, con un avance del 96,31%, la cual se encuentra avanzando con la fundición de las últimas vigas inferiores para construcción de los últimos metros de losa inferior al interior del deprimido.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600767031

Información Pública
Al responder cite este número



Por lo tanto, se han realizado las respectivas gestiones administrativas técnicas y jurídicas para ir superando los inconvenientes presentados a lo largo de la ejecución del proyecto como interferencia de redes de empresas de servicios, disponibilidad predial pendiente, maniobras y traslados de postes entre otros, que conllevaron a ampliar el plazo inicialmente contemplado con aras de garantizar que las obras se ejecuten de conformidad con lo estipulado en el contrato, con el único objetivo de finalizar y entregar a la comunidad esta importante obra que ayudará a mejorar la conectividad y desplazamiento de las personas reduciendo significativamente los tiempos de desplazamiento.

Ahora bien, en cuánto al tránsito sobre la Avenida Américas frente a almacenes Éxito, se viene trabajando ya en la instalación de capas para restituir y construir la calzada mixta y BRT definitiva que se afectó por la construcción del deprimido, que se tiene previsto su culminación en el segundo trimestre de 2026.

Cabe resaltar que el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, informa que el interés no es otro, sino el de dar cumplimiento al desarrollo de sus proyectos con plena observancia de las normas distritales y nacionales que nos rigen en materia de malla vial, movilidad, seguridad vial y espacio público y lamentamos las molestias causadas en la implementación y/o uso de los desvíos provisionales mientras se desarrollan y culminan las obras en ese sector.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



STEST
202634600767031
Información Pública
Al responder cite este número

En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 01-06-2026 04:05:48 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: YAMILE CASTIBLANCO VENEGAS - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: HUGO JAVIER RUBIO RODRIGUEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.