



STEST

202634600897751

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 25 de 2026

Señor(a)

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500907822

Respetado señor:

En atención a la solicitud de información requerida a través del radicado de la referencia, en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 “Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”; y obrando dentro del término legal, se procede a dar respuesta en relación con la solicitud allegada mediante radicado interno 202618500907822, formulada por usted a través de nuestras redes sociales (Instagram), en los cuales se solicita que:

(...)“@saariaza Amigos del Idu, y cuando arrancan los otros grupos? (...) (Se anexa comentario en redes sociales para referencia)

Respuesta: El proyecto general del Corredor de la Carrera Séptima, en ejecución, intervendrá desde la Calle 99 hasta la Calle 200, incluyendo el Patio Portal de la Calle 200 con la construcción de una sección vial a lo largo de todo el corredor de uno y dos carriles por sentido para el servicio de transporte masivo, dos carriles de servicio mixto por sentido, ciclorruta en el costado occidental, 14 estaciones de Transmilenio, espacio público apto para todo tipo de usuarios incluyendo adecuación continua de pasos seguros para personas con movilidad reducida, la construcción de puentes vehiculares en las intersecciones con calle 100 y calle 127 y pasos deprimidos o soterrados en la calle 100 y otro a la altura del Patio portal, adicionalmente se adelantará la renovación y mejoramiento de las redes de servicios públicos y telemáticos, así como la implementación de sistemas de drenajes urbanos, zonas

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST
202634600897751
Información Pública
Al responder cite este número

verdes y jardinería. Todo lo anterior finalizando con tres años de mantenimiento a las obras ejecutadas.

En relación con el cronograma, es importante señalar que la estructuración del proyecto, identificó la necesidad de tres fases, las cuales fueron incluidas en los contratos según los procesos constructivos particulares de cada grupo o tramo, las cuales actualmente son:

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA IDU-LP-DG-003-2023	LOTE 1 (Calle 99-127)	LOTE 2 (Calle 127-183)	LOTE 3 (Calle 183-200 Y PATIO PORTAL)
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
CONTRATOS DE OBRA	IDU-1739-2023	IDU-1727-2023	IDU-1740-2023
FECHA DE INICIO	23/02/2024	19/02/2024	6/03/2024

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600897751
Información Pública
Al responder cite este número

FECHA DE TERMINACIÓN DE PRECONSTRUCCIÓN- INICIO DE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	26/03/2026	21/06/2026	1/07/2026
TERMINACION DE CONSTRUCCION/ INICIO DE MANTENIMIENTO	26/03/2029	21/12/2028	1/01/2029
FECHA DE TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONTRATO	25/03/2032	20/12/2031	31/12/2031
DURACIÓN ACTUAL DE LAS ETAPAS DE LOS CONTRATOS			
PRECONSTRUCCIÓN	20 MESES Y 14 DÍAS	22 MESES	14 MESES
CONSTRUCCIÓN	36 MESES	30 MESES	30 MESES
MANTENIMIENTO	36 MESES	36 MESES	36 MESES
TOTAL PLAZO	92 MESES Y 14 DÍAS	88 MESES	80 MESES

Se debe aclarar que el Grupo 1, cambio de etapa de preconstrucción a construcción, el pasado 26 de marzo de 2026, es decir su etapa de obra se encuentra activa hace dos meses y tres semanas aproximadamente, y dispone del Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría, por medio del cual se establece el proceso constructivo, la secuencia y duración de las actividades.

En lo correspondiente al Lote 1 del proyecto Corredor de la Carrera 7, cuyo alcance comprende la intervención desde la Calle 99 hasta la Calle 127, nos permitimos informar que se han organizado los primeros siete (7) frentes de obra. Estos frentes marcan el inicio de la Etapa de Construcción y su ejecución se extenderá durante la presente vigencia.

Dichos frentes se encuentran distribuidos de manera estratégica a lo largo del corredor, garantizando la circulación continua de dos carriles por sentido, en estricto

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600897751

Información Pública
Al responder cite este número

cumplimiento de los Planes de Manejo de Tránsito aprobados y los lineamientos exigidos por la Secretaría Distrital de Movilidad. La distribución técnica y las fechas proyectadas de apertura para cada frente se establecen de la siguiente manera:

- Frente de Obra No. 1: Construcción de calzada BRT occidental, tramo comprendido entre las calles 119 y 121 (Apertura: marzo de 2026).
- Frente de Obra No. 2: Construcción de calzada BRT occidental, tramo comprendido entre las calles 109 y 112 (Apertura: mayo de 2026).
- Frente de Obra No. 3: Instalación de red matriz mediante sistema constructivo *Pipe Jacking*, tramo comprendido entre las calles 99 y 102 (Apertura: junio de 2026).
- Frente de Obra No. 4: Construcción de calzada BRT, calzada mixta occidental y adecuación de espacio público, tramo comprendido entre las calles 116 y 119 (Apertura: junio de 2026).
- Frente de Obra No. 5: Construcción de calzada BRT occidental, tramo comprendido entre las calles 112 y 116 (Apertura: julio de 2026).
- Frente de Obra No. 6: Intersección Calle 100: Actividades de demolición del puente vehicular existente y construcción de cimentación (bases) para la nueva estructura (Apertura: agosto de 2026).
- Frente de Obra No. 7: Construcción de calzada mixta oriental, tramo comprendido entre la calle 121 y 126A (Apertura: agosto de 2026)

Para el caso de los lotes 2 y 3, que se encuentran en etapa de preconstrucción, se informa que las fechas actualmente previstas para el inicio de las etapas de Construcción de los lotes 2 y 3 son 22 de junio de 2026 y el 02 de julio de 2023 respectivamente, no obstante, dichas fechas pueden surtir cambios según la dinámica propia de un contrato de tracto sucesivo como el que nos ocupa.

Se aclara que, al momento de elaboración de este comunicado, el contrato IDU-1727-2023, correspondiente al Lote 2, se encuentra suspendido, hasta el 30 de junio de 2026 momento a partir del cual se reiniciará la etapa de preconstrucción. Al momento que sean superados los motivos que dieron origen a la suspensión, se reprogramará el cronograma general y de la misma manera la fecha en la que se dará el cambio de etapa de preconstrucción a la etapa de construcción; será ajustada.

Si bien, se tiene previsto un próximo cambio a etapa de construcción en los lotes 2 y 3, la Entidad se encuentra analizando procesos constructivos, estrategias de intervención y estado de cada uno de los insumos, propio de la etapa, para contar de forma determinante con las variables indispensables para el correcto inicio, razón por las que las fechas señaladas, puede ser objeto de variaciones. En razón a este mismo proceso, los Planes de Trabajo o cronograma se encuentran en ajustes, siendo uno de

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4



STEST
202634600897751
Información Pública
Al responder cite este número

los productos finales para aprobar y disponer, por lo que actualmente no es preciso emitir información sobre la intervención de segmentos viales de forma particular.

Para su conocimiento el estado actualizado con corte a los veinticinco (15) días del mes de junio de 2026 del lote 1 comprendido entre la calle 99 y la Calle 127, expresando el porcentaje de ejecución física real frente al cronograma programado a la fecha de corte, en la etapa de obra que inicio el pasado 8 de junio de 2026, de acuerdo con el seguimiento de la respectiva interventoría y debidamente registrado en nuestro sistema de gestión integral de proyectos ZIPA. se muestra a continuación:

AVANCE FISICO ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	Lote 1 CONTRATO (IDU-1739-2023)
Estado general	En etapa de construcción
% Programado	0,68 %
% Ejecutado físico	0,61 %

Como resumen en la tabla siguiente se muestra el estado actual de los contratos de obra del corredor carrera séptima.

CORREDOR CARRERA SÉPTIMA		
LOTE 1 (Calle 99- 127) Contrato de obra No. 1739 de 2023	LOTE 2 (Calle 127-183) Contrato de Obra No. 1727 de 2023	LOTE 3 (Calle 183-200 Y PATIO PORTAL) Contrato de Obra N. 1740 de 2023
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
EN ETAPA DE CONSTRUCCION DESDE 26/03/2026	EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN (Suspendido corte 17/06/2026)	EN ETAPA DE PRECONSTRUCCIÓN

ESTADO GENERAL CORREDOR CARRERA 7. Fuente: Elaboración propia

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600897751

Información Pública
Al responder cite este número

Para ampliar la información el proyecto dispone de la sala de exhibición del corredor Carrera Séptima ubicada en la Calle 114 con Carrera 7 costado oriental en la cual se dispone de material gráfico y digital donde se pueden consultar los detalles de cada una de las zonas del corredor para ampliar y explicar detalladamente los diseños.

Adicionalmente el corredor carrera séptima dispone de un tres Punto IDU de atención al ciudadano (uno por cada lote arriba mencionado), donde se reciben inquietudes particulares, y estarán disponibles durante todo el tiempo de ejecución de las obras, punto que se encuentra ubicados así:

Lote 1: Cra 7C # 126 a 21.

Lote 2: Calle 153 # 7 B - 61 Local 1 Cedro Golf

Lote 3: Calle 189 #7-09

En los anteriores términos se emite respuesta de fondo, reiterando la disposición del Instituto de Desarrollo Urbano para atender sus solicitudes.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 25-06-2026 03:45:11 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Revisó: Diana Bermeo STEST

Anexos: 1 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: DIANA CONSTANZA BERMEO PINILLA - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: YAMILE CASTIBLANCO VENEGAS - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: JAIRO ANDRES RODRIGEZ NOVOA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6