



STEST
202634600898231
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Junio 25 de 2026

Señora

BETSY RESTREPO
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC
NO REGISTRA

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500919642. Estado Avance de Obra de la calle 80 a la calle 100 Grupo 7 y 8. Contratos 351 y 352 de 2020

Respetada Señora,

En atención al derecho de petición en la referencia y en cumplimiento a las competencias fijadas en el acuerdo Distrital 004 de 2025 “Por el cual se *adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones*”, obrando dentro del término legal, a continuación, se procede a dar respuesta, en los siguientes términos:

Solicitud:

“Alcalde y cómo va la obra de la Calle 80 a calle 100 o Avda Suba.”.

Respuesta: De acuerdo con la solicitud efectuada se informa a la peticionaria que, el tramo comprendido de la calle 80 hasta la avenida suba o calle 100 esta dividido en los grupo 7 y 8 por lo tanto se procede a dar respuesta el estado de cada uno de los grupo así:

Grupo 7 AV. 68 comprendido entre la Calle 66 hasta la Carrera 65: De acuerdo con la información suministrada por parte de la firma interventora Consorcio Bulevar 68 como supervisora del contrato de Obra IDU-351-2020 el estado de ejecución de las obras de la calle 80 a la Carrera 65 A es:

“(…)

El tramo consultado por la ciudadana corresponde parcialmente al Grupo 7, cuyo alcance va desde la Avenida Calle 66 hasta la Carrera 65A. El tramo siguiente, que conecta hacia la Calle 100 (Avenida Suba), corresponde al Grupo 8, a cargo de otro frente de trabajo. En los sectores que comprenden

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202634600898231

Información Pública
Al responder cite este número

entre la calle 80 a la calle 100 carrera 65A, por organización del proyecto, correspondes a los sectores 1, 2 y 4 los cuales se reporta los siguientes avances: sector 1: 98,66%, sector 2: 98,23% y sector 4: 94,28%.

Actualmente, en los sectores mencionados se reportan las siguientes actividades:

- Se está interviniendo los carriles mixtos y el espacio público. La ejecución corresponde a la construcción de la red pluvial con zanja y la construcción de bocacalles.*
- Este frente está enfocado en el espacio público. Actualmente, las actividades en ejecución corresponden a la adecuación de espacio público en zonas duras (andenes/abordadores) y la instalación del alumbrado público, el cual ya se encuentra en un 95% de avance.*
- Aquí la intervención es sobre los carriles mixtos, donde se está avanzando específicamente en la construcción de bocacalles.*

Debido a emergencias invernales, inconsistencias en el diseño original y la inviabilidad de ejecutar la estructura conforme a los planos iniciales, fue necesario modificar el método constructivo del Box Culvert canal Salitre, obra que registra un avance actual del 7,35%, con finalización proyectada para septiembre de 2027.

Grupo 8 AV. 68: Las obras en ejecución en la calle 100 corresponden al contrato IDU-352-2020, cuyo objeto es la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68), desde la Carrera 9 hasta la Autopista Sur. Específicamente el Grupo 8 contempla la Intervención de la Carrera 68 desde la Carrera 65 hasta la Carrera 48, incluyendo la construcción del puente vehicular y el deprimido de la Av. Suba.

A la fecha, el estado de ejecución del contrato 352-2020 es el siguiente:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST
202634600898231
Información Pública
Al responder cite este número

DESCRIPCION HITO	UNIDAD	METAFISCAA INTERMENIR	%AVANCE EJECUTADO A LA FECHA
CORREDOR CARRERA 65 AUTONORTE (MIXTO)	KM	10,24	35,61
CORREDOR CARRERA 65 AUTONORTE (MAS TRANSMILENIO)	KM	7,78	55,42
BOCACALLES	ML	1000	5,92
ESPACIO PUBLICO - ZONAS DURAS	M2	2548159	38,13
ESPACIO PUBLICO - ZONAS VERDES	M2	4585,41	6,71
CICLORUTA	KM	1,15	38,09
PUENTE VEHICULAR	UND	1	100
DEPRIMIDO VEHICULAR AV SUBA	UND	1	84,69
TRANSLADO ESTACION TRANSMILENIO CALLE 100 TIPO T4	UND	1	100
ESTACION TRANSMILENIO No. 18 TIPO 3-CARRERA 53	UND	1	17,03
ESTACION TRANSMILENIO No. 17 TIPO 2-AV SUBA	UND	1	20,31
TAQUILLAS EXTERNAS	UND	9	14,24
CICLOESTACIONES	UND	1	9,44

Fuente informe semanal de Interventoría 312 junio 8 de 2026

- Puente Vehicular Av. Suba: Terminado.
- Deprimido de la calle 100 con Av. Suba: En ejecución, con un avance del 84,69%. Su finalización está programada para el tercer trimestre del año 2027.
- Estación de Transmilenio carrera 53: En ejecución con un avance del 17,03% Su finalización está programada para el primer trimestre del año 2027.
- Estación Transmilenio Av. Suba: En ejecución con un avance del 20,31% Su finalización está programada para el primer trimestre del año 2027.
- Obras Complementarias: Se continúa con la renovación de redes, construcción de vías exclusivas para buses de Transmilenio, vías mixtas, adecuación de espacio público y ciclorruta, taquillas externas, boca calles y ciclo estaciones, su entrega final está programada para el segundo semestre de 2027.

En virtud de lo anterior, se informa que actualmente el proyecto en total tiene una ejecución del 66,59%; debido al alto impacto de este proyecto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) mantiene un compromiso de ejecución de 24 horas al día, los siete días de la semana, para dar cumplimiento a los tiempos contractuales establecidos en el cronograma de obra.

Reiteramos nuestra disposición para continuar brindando el soporte técnico necesario y agradecemos el seguimiento realizado a través estas solicitudes ciudadanas, por lo cual, para brindar más información, resolver inquietudes o

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600898231

Información Pública

Al responder cite este número

presentar sugerencias, lo invitamos a comunicarse con el punto IDU del grupo 8 en los siguientes puntos de contacto:

- Correo electrónico: atencionciudadanot8@conconcreto.com.
- Punto IDU: ubicado en la Calle 97A No. 51-55, de lunes a jueves de 7:00 a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 pm, viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., en jornada continua.
- Líneas telefónicas: 310 416 5472 y (601) 469 9590"

En este sentido desde el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU se continuara haciendo el respectivo seguimiento para que los contratistas lleven a cabo la ejecución de las obras en los tiempos establecidos contractualmente, así mismo se informa que el interés no es otro, sino el de dar cumplimiento al desarrollo de sus proyectos con plena observancia de las normas distritales y nacionales que nos rigen en materia de malla vial, movilidad, seguridad vial y espacio público y seguirá brindando el soporte necesario en pro de la conservación y seguridad de la ciudad.

En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 25-06-2026 04:10:45 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: DANIEL GUSTAVO GALINDO RODRIGUEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: Yamile Patricia Castiblanco – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: Hubert Juian Marulanda – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

4