

**CONTRATO IDU 0348 DE 2020:
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO
EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”**

**DELIMITACIÓN GRUPO 4:
AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA LA
ESPERANZA (CALLE 24)**



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO



REUNIÓN # 2 COMITÉ IDU DE DIÁLOGO CIUDADANO

**AVENIDA 68 ALIMENTADORA DE LA
LÍNEA DEL METRO**


CONTRATO IDU 0348 DE 2020

Política Antisoborno

Adoptamos la Política Antisoborno la cual prohíbe toda práctica de ofrecer o recibir una ventaja financiera o no, como incentivo para que un colaborador del IDU haga o deje de cumplir con sus actividades, funciones u obligaciones.

Denuncia, a través del correo denuncie.soborno@idu.gov.co o en los buzones físicos antisobornos que se encuentran en las sedes de la entidad.

¡Avanzamos, para garantizar una gestión transparente y eficiente!



1

INFORMACIÓN GENERAL DE PROYECTO

2

ACTIVIDADES TÉCNICAS

3

ACTIVIDADES SILVICULTURALES

4

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5

COMPONENTE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

6

PLAN DE DIALOGO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

7

PUNTO IDU

8

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

ACTORES SOCIALES

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERTRONCAL 68

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO –GRUPO 4

AV. CENTENARIO
(Calle 13)



DELIMITACIÓN GRUPO 4:
AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA LA ESPERANZA (CALLE 24)

2

ACTIVIDADES TÉCNICAS

INICIO DE ACTIVIDADES

1

Acompañamiento en prospecciones arqueológicas.

Realizar pozos de sondeo cada 15m en todo el trazado de la obra; los pozos de sondeo son excavaciones manuales de 40 x 40 x 80 de profundidad.




12 de abril de 2021



2

Adecuación de senderos peatonales para la implementación del PMT de intervención de andenes e instalación /canalización para las redes de servicios públicos.



27 de abril de 2021

Adecuación pasos seguros

Cerramiento (varas rollizas, polisombra, etc)

Construcción de redes

ACTIVIDADES TÉCNICAS EN ESPACIO PÚBLICO CARRERA 68 ENTRE CALLES 24 Y 22



Sector general de obra



Iniciando de la calle 24 al sur hasta la 23



Continuando hasta la calle 22

3

ACTIVIDADES SILVICULTURALES

PERMISO SILVICULTURAL APROBADO POR LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE- RESOLUCIÓN 3112 DE 2019


- ✓ Talas ejecutadas a la fecha:
135 Individuos
- ✓ Protección realizada a la fecha:
105 Individuos



ACTIVIDADES SILVICULTURALES POR OBRA



Interferencia Obra



En caso que no sea posible incorporarlo al diseño, se evalúa el traslado y por último la tala del individuo.

ZONAS VERDES

- ✓ Descapote: 2300 m2 entre Cl 22 y Cl 24



CONDICIONES A CUMPLIR PARA TRASLADO DE INDIVIDUOS ARBÓREOS



- Especie
- Estado Físico y Sanitario
- Forma


- Edad
- Emplazamiento

5


AVANCE COMPONENTE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Secretaría Distrital de
Movilidad aprobó:



- Mediante oficio No. SPMT : 20213120849021, el informe de Línea Base del proyecto
- COI (Comité de obras de infraestructuras) No. 10 de fecha 11 de marzo de 2021, el Plan de Manejo de Tránsito 17 para la actividad de tala de árboles en el separador central y ambos costados de la Av. Carrera 68 entre la CL12A y la AC24 .




TRÁNSITO Y TRANSPORTE

Se radicó ante la
Secretaria Distrital de
Movilidad :

- Plan de Manejo de Tránsito V.3 (PMT_10), para la primera fase de construcción con la atención a todas las observaciones para revisión y visto bueno para poder ser radicado ante la Secretaria Distrital de Movilidad.
- Planes de Manejo de Tránsito para realizar las actividades previas necesarias para el inicio de las obras de construcción.

TRÁNSITO Y TRANSPORTE

- ✓ Se dio inicio a la implementación de Planes de Manejo de Tránsito para la tala de árboles en el separador central de la Avenida Carrera 68 entre Calle 12A y Avenida Calle 24.
- ✓ Se continuó con la implementación de Planes de Manejo de Tránsito para el apoyo de las actividades del área de Topografía en el corredor de la Av. Carrera 68.



5

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SST

COMPONENTE SST

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En este componente se han realizado las siguientes actividades:

- ✓ Inducción y capacitación del personal
- ✓ Control de ingreso de personal
- ✓ Inspecciones de seguridad



COMPONENTE SST

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ Supervisión de actividades de alto riesgo
- ✓ Entrenamiento brigada de emergencias
- ✓ Gimnasia laboral y pausas activas



COMPONENTE SST

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

- ✓ Campaña SST
- ✓ Capacitación Planificación familiar
- ✓ Capacitación Salud mental



COMPONENTE SST

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

✓ Señalización de áreas de trabajo



COMPONENTE SST

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control de vehículos, maquinaria y equipos implementados en la ejecución del contrato los cuales tendrán la respectiva identificación y datos del Punto IDU

MÓVIL 001



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV 68
CONTRATISTA IDU

Contrato IDU 0348 de 2020
Teléfono: 3219124143



6

PLAN DE DIALOGO Y COMUNICACIÓN ESTRATEGICA

RESULTADO ENCUESTA DE IDENTIFICACIÓN DE EXPECTATIVAS PUNTO IDU

En cumplimiento al compromiso de la reunión de comité IDU # 1 y según la base de datos de los inscritos se envió a 48 personas, la encuesta de identificación de expectativas mediante el siguiente link:

<https://forms.gle/JyiqJt9KkSphw4iU7>

Estuvo habilitado entre el 10 y 15 de marzo 2021


Debido a que solo 4 personas diligenciaron esta encuesta; se procedió a contactar telefónicamente de manera aleatoria a 30 inscritos. Obteniendo 15 encuestas efectivas; los restantes no contestaron o manifestaron no estar interesados. Es así como en las siguientes graficas se da a conocer el resultado de las 19 encuestas realizadas.

EXPECTATIVAS FRENTE AL CTO 0348 DE 2020

- Conocer el proyecto
- Comunicación asertiva e implicaciones
- Cronograma de obra cumpliendo estándares de calidad
- Valorización de los inmuebles
- Espacio publico
- Generación de empleo




¿POR QUÉ DECIDIO HACER PARTE DEL COMITÉ IDU?




- Para ejecutar el proyecto de manera armoniosa con los diferentes actores.
- Para ser un canal de comunicación entre la comunidad y el proyecto
- Porque le gusta hacer control social



PREOCUPACIONES FRENTE AL CTO 0348 DE 2020




TEMAS DE CAPACITACIÓN



PROGRAMA CULTURA CIUDADANA




Capacitación con empleados de la obra con la temática normas de urbanidad



Reunión con la asociación de madres comunitarias y padres usuarios barrios unidos del programa hogares comunitarios de Fontibón.

CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE EMPRESARIOS Y COMERCIANTES

- ✓ Línea-base para medir la evolución de la dinámica económica
- ✓ Recoge la percepción de los empresarios y sirve para formular medidas de mitigación de impactos.



GESTIÓN CON LOS VENDEDORES INFORMALES

- ✓ Se coordinó con el IPES (Instituto para la Economía Social), la Alcaldía de Teusaquillo y el DADEP (Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público), la reubicación de los vendedores de la Av. 68 con Cl. 24 costado oriental.



7

PUNTO IDU

PUNTO IDU

GRUPO 4



Dirección: Calle 17 N° 65B – 74

Horario de Atención: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. – Jornada continua y sábados de 8:00 a.m a 10:00am

Líneas telefónicas: 8400395 - 321 9124143

Email: puntoiduave68tramo4@gmail.com

8

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

GRACIAS