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ANEXO N° 3 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
 

A 1.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Visita a frentes de obra realizada desde la visual del peatón en el exterior de los frentes de 

obra. - Contrato N°972 de 2020 – Construcción Ampliación de Estaciones del Sistema 

Transmilenio en Troncales Fase I y Fase II, por emergencia en Bogotá D.C. – Grupo II 
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ANEXO A 1.1 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

AMPLIACION DE ESTACIONES 

VISITA FRENTES: 23 Y 24 -11- 2020 
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➢ Estación Polo (Troncal 80) – Ampliación de vagón y nuevo vagón 
 

 

 

 

  

  

  

 

No se observa actividad de obra sobre 

esta estación; se evidenció materiales 

granulares sin la debida protección; así 

mismo, se observó armado de 

cimentación para el nuevo vagón. La falta 

de actividad en este frente de obra 

soporta los atrasos significativos que se 

tiene para este contrato. Sin embargo, se 

observó adecuado cerramiento con 

polisombra sobre el corredor. Esta visita 

se realizó desde la visual del peatón en 

el exterior de los frentes de obra 
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No se observó actividades de obra sobre esta 

estación; se evidencia armada de estructura de 

piso para el nuevo vagón; no se observó ni 

estructura metálica, ni terminación de áreas de 

cimentación para el nuevo vagón. La falta de 

actividad en este frente de obra soporta los 

atrasos significativos que se tiene para este 

contrato. Se observó, adecuada delimitación 

en el cerramiento de la obra. 

Esta visita se realizó desde la visual del peatón 

en el exterior de los frentes de obra 

 

 

 
➢ Estación Minuto de Dios (Troncal 80) – Nuevo vagón 
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Se observó personal de obra laborando en este 

frente de obra; se evidenció armado y 

colocación de estructura metálica para la 

ampliación del nuevo vagón; es preciso indicar 

que esta estación se encuentra cerrada y no 

está en operación para el sistema. Se observó 

adecuado cerramiento, así como la instalación 

de baterías sanitarias; esta estación también 

presenta atrasos de acuerdo con el plan 

detallado de trabajo. Esta visita se realizó desde 

la visual del peatón en el exterior de los frentes 

de obra. 

 

 
 

 
➢ Estación Gratamira (Troncal Suba) – Ampliación de vagón 

 

 

 

 

  

  

 

  


