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• Factibilidad estudios y diseños- preconstrucción.

• Etapa de construcción. 

• Etapa de mantenimiento.

• Estado de la malla vial 

• Gestión Territorial.  



Factibilidad-Estudios y Diseños-Preconstrucción

IDU-1640-2019
Estudios, diseño y construcción de aceras y ciclorutas del costado oriental de la 
Autopista norte entre la calle 80 y la calle 128B y obras complementarias. 
Fecha inicio 2 junio de 2020. 

IDU-1286-2020
Construcción de aceras y ciclorutas de la calle 116 entre carrera 9 y Autopista norte y 
calle 116 desde la Avenida Boyacá hasta Autopista norte y obras complementarias 
(preliminares). Fecha inicio 15 diciembre de 2020.



Factibilidad-Estudios y Diseños- Preliminares 

IDU-1474-2018
Factibilidad, estudios y diseños  de la ampliación de la vía la Calera y obras 
complementarias desde la intersección con la carrera 6 hasta el límite del distrito. 
Fecha inicio 21 de enero de 2019- finalización 31 enero de 2021. 

IDU-353-2020
Apropiación de estudios y diseños para la construcción y adecuación al sistema 
Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la carrera 9 hasta 
la autopista sur y obras complementarias Grupo 9.
Fecha inicio 25 junio de 2020.



Construcción Troncal Av. 68
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU



Datos Generales del Corredor Av. 68

El proyecto de la Av. 68 tiene una longitud de 17 kilómetros y cruza por 10 
localidades de la ciudad: Kennedy, Tunjuelito, Puente Aranda, Fontibón, Usaquén, 
Chapinero, Suba, Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.

El corredor de la Av. 68 tendrá conexiones operacionales con 5 vías arteriales (NQS, 
Américas, Calle 26, Suba y Séptima), lo que se traduce en pasos subterráneos o 
puentes vehiculares, que evitan trasbordos para los ciudadanos.

El proyecto incluye la reconstrucción de todos los andenes de la Av. 68 (527.000 
metros cuadrados), una ciclorruta de 18 kilómetros, 12 ciclo-parqueaderos, 6 
puentes vehiculares nuevos, 15 puentes peatonales y 3 pasos vehiculares a desnivel.

Fue dividido en nueve lotes (o tramos), lo que permitirá un mejor control en la 
ejecución de la obra y garantiza la transparencia en la contratación.



Datos Generales del Corredor Av. 68 grupo 9
Adecuación para el sistema Transmilenio, reforzamiento estructural del puente de la 
carrera 15 con 100 y construcción de puentes tipo Transmilenio para acceso a 
estaciones.
• El tramo tendrá intervenciones en las intersecciones semaforizadas de las carreras 9, 

11, 14, 15 y 19. 
• Se construirán dos estaciones dobles para buses biarticulados. 
• Seis taquillas externas a las estaciones, para evitar las congestiones.
• Mediante un puente peatonal integrado se busca conectar la estación de la Autopista 

Norte con calle 100 con la nueva estación de la carrera 19. 
• Construcción de ciclo parqueadero en la estación de la carrera 19. 

PUNTO IDU:  Oficina al respaldo de la Notaría No 101 B No 45 A 13
Horarios atención: lunes a viernes de 8 am a 12 m y de 1:30 a 5 pm. 

Sábados 8 am a 11 am. 
Teléfonos: 8088769- celular 322 2344233

Correo electrónico: puntoidu353@mhc.com.co



IDU-1521-2017
Ajustes, complementación, actualización, estudios, diseño y construcción a 
precio unitario fijo con monto agotable de la Red Peatonal Zona Rosa en Bogotá.
Finalización 14 febrero 2021.  

IDU-974-2020
Construcción de la ampliación de estaciones del sistema Transmilenio en 
troncales fase I y II, por emergencia Bogotá. Grupo 3. 
Estación Virrey

Contratos de construcción



Contratos de mantenimiento

IDU-1614-2019
Brigada de reacción vial para ejecutar actividades puntuales tales como 
parcheo, bacheo, reposición o reparación de losas y fresado y reposición de 
pavimentos flexibles en malla vial que soporta rutas del SITP. 

IDU-1635-2019
Conservación de espacio público. Obras de mantenimiento, rehabilitación y 
reconstrucción de espacio público y red de ciclo rutas.

IDU-1530-2019
Conservación puentes peatonales. Grupo 6. Obras en superestructura, 
subestructura y accesos. 



Contratos de mantenimiento

IDU-1611-2019
Brigada de mantenimiento, rehabilitación y reconstrucción de espacio público 
asociado a paraderos SITP. 

IDU-1629-2019
Conservación puentes peatonales. Grupo 5. Obras en superestructura, 
subestructura y accesos. 

IDU-1610-2019
Conservación malla vial que soporta las rutas del Sistema Integrado de 
Transporte Público SITP



Contratos de mantenimiento

IDU-1386-2017 y 1383-2017
Conservación de la malla vial arterial troncal y la malla vial que soporta las rutas 
del Sistema Integrado de Transporte Público – SITP.



Tramos intervenidos

CONTRATO PROGRAMA TIPO ELEMENTO VIA DESDE HASTA TIPO INTERVENCION

1386-2017 SITP CALZADA CL 65 KR 3B KR 4A REHABILITACION

1386-2017 SITP CALZADA CL 65 KR 4A KR 5 REHABILITACION

1491-2017 PUENTES VEHICULARES PUENTE VEHICULAR AVENIDA LA SIRENA POR AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORESMANTENIMIENTO PERIODICO

1576-2019 RURALIDADES CALZADA EMERGENCIA 1: VIA LA CALERA - KM 5 ATENCION DE EMERGENCIAS

1591-2019 BRIGADAS MVA NO TRONCAL CALZADA AVENIDA 19 CL 97 CL 97BIS MATENIMIENTO RUTINARIO

1591-2019 BRIGADAS MVA NO TRONCAL CALZADA AV JOSE CELESTINO MUTISKR 9A KR 13 MATENIMIENTO RUTINARIO

1591-2019 BRIGADAS MVA NO TRONCAL CALZADA AV CIRCUNVALARCL 57 CL 53 MATENIMIENTO RUTINARIO

1611-2019 PARADEROS SITP ANDEN AC 53 - KR 13KR 13 KR 14 ADECUACION PARADERO SITP

1611-2019 PARADEROS SITP ANDEN AC 53 - AK 13AK 13 AK 14 MANTENIMIENTO PERIODICO

1611-2019 PARADEROS SITP ANDEN AK 13 - CL 58CL 58 CL 58 Bis ADECUACION PARADERO SITP

1611-2019 PARADEROS SITP ANDEN AK 13- CL 57 CL 57 CL 58 MANTENIMIENTO PERIODICO

1611-2019 PARADEROS SITP ANDEN AK 13 - CL 60 BisCL 60 Bis CL 61 RECONSTRUCCION 

1611-2019 PARADEROS SITP ANDEN AK 13 - CL 39CL 40B Bis CL 40C ADECUACION PARADERO SITP

1614-2019 BRIGADA SITP CALZADA KR 9A E KR 9 E DG 98 MANTENIMIENTO PERIODICO

1614-2019 BRIGADA SITP CALZADA TV 9 E CL 96B CL 97 MANTENIMIENTO PERIODICO

1614-2019 BRIGADA SITP CALZADA TV 9 E CL 96A CL 96B MANTENIMIENTO PERIODICO

1614-2019 BRIGADA SITP CALZADA CL 96A KR 8 E KR 9 E MANTENIMIENTO PERIODICO

1614-2019 BRIGADA SITP CALZADA KR 9A E CL 97 KR 9 E MANTENIMIENTO PERIODICO

1629-2019 PUENTES PEATONALES

PUENTE PEATONAL - 

PONTON AC 39 por Carrera 8 (Canal Arzobispo) MANTENIMIENTO PERIODICO

1630-2019 PUENTES PEATONALES PUENTE PEATONAL Av. Paseo de los LibertadoresCL 97 (Estación Calle 100 costado norte)CL 97 (Estación Calle 100 costado norte)MANTENIMIENTO PERIODICO



Estado de malla vial

TRONCAL



Estado de malla vial

ARTERIAL



Estado de malla vial

INTERMEDIA



Estado de malla vial

LOCAL
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Gestión social Contratos IDU

◆ Contratación de mano de obra población 
vulnerable y no calificada

30%.

◆ Participación ciudadana

Reuniones de inicio, avance y finalización.

Comités IDU

Grupos focales
.◆ Formación y Cultura ciudadana

Proceso de co creación de Corredor Verde. 

◆ Gobernanza

Articulación institucional





Atención ciudadana 



¡Gracias!


