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Bogota D.C., Julio 08 de 2025

Seior

ANONIMO ANONIMONO REGISTRA
NO REGISTRA

Bogota - Bogota DC

Referencia: Contrato de Interventoria IDU-599-2020. “Interventoria integral a la
construccion para la adecuacion al sistema Transmilenio de la
Avenida Congreso Eucaristica (carrera 68) desde la carrera 9 hasta
la autopista sur y obras complementarias en Bogota D.D. " Grupo 1.”
Contrato de Obra IDU-345-2020. "Construccion para la adecuacion
al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucaristico (Carrera
68) desde la Carrera 9 hasta la autopista sur y obras
complementarias en bogota, d.c”. grupo 1"

Asunto: Envio Respuesta Al Radicado Numero 202518500906152 345 2020

Respetado Sefior Segundino,

En atencion a la solicitud radicada al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con
relacion a la ejecucion del Contrato de Obra IDU 345 de 2020, a través del
radicado de la referencia, en cumplimiento a las competencias fijadas en el
Acuerdo Distrital 004 de 2025 "Por el cual se adopta la estructura organizacional
del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, se determinan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones”, obrando dentro del término legal
concedido, a continuacion, se procede a dar respuesta a las inquietudes que usted
realiza en los siguientes términos:

(...) “cYa podemos declarar elefante blanco el puente de Venecia, sobre la
Autopista Sur con Carrera 68? Ya no hay maquinaria ni obreros, solo dos
celadores. (...)”

Rta: De acuerdo con lo solicitado el apoyo a la supervision del IDU requirié un
pronunciamiento por parte del contratista. En respuesta, este allegdé el comunicado D-
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000022845, radicado bajo el numero IDU 202552600946372 del 03 de julio de 2025, en el
cual manifesto lo siguiente:

(...) Desde la estructuracion del contrato, la construccién del puente de Venecia fue
concebida en dos etapas, cada una de las cuales comprende la ejecucion de
cimentaciones, apoyos, estructura metalica y superestructura.

La primera etapa se ha visto interrumpida por interferencias con la red matriz de
Acueducto EI Carmen y General Santander, las cuales a su vez se encontraban
condicionadas por la reubicaciéon de una camara de vigilancia ubicada en la Carrera
53A con Autopista Sur. No obstante, estas interferencias presentan un avance del 90
% en su solucion y se encuentran proximas a finalizar, lo que permitird retomar las
actividades de pilotaje y la construccién de los apoyos restantes.

Adicionalmente, es importante resaltar que las actividades del Consorcio no se han
detenido. Actualmente se adelantan labores de prefabricacion en taller y preensamble
en campo de la viga metalica principal del puente. De igual manera, se ejecutan
actividades relacionadas con estructuras del sistema BRT en el eje 5, como parte de
las labores preliminares al pilotaje, asi como obras civiles asociadas a la reubicacion
de las redes matrices ElI Carmen y General Santander, tal como se evidencia en el
siguiente registro fotografico:
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construccion de estructura de via en el gje 5
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Construccion de anclajes para red matriz
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Vigas que se encuentran en zona de obra.

Cabe anotar que, una vez finalice la intervencion de la red matriz, se retomaran y
continuaran las actividades correspondientes a la construccion del puente vehicular
de Venecia, cuya terminacion se tiene proyectada en un plazo aproximado de 18
meses.

(..)

Pronunciamiento IDU: De acuerdo con la respuesta emitida por el contratista, el Instituto
de Desarrollo Urbano, a través del apoyo a la supervision, realiza el seguimiento
correspondiente en coordinacion con la interventoria al cumplimiento en la ejecucién de
las obras, conforme al PDT suscrito.

Es importante resaltar que dicho seguimiento se realiza semanalmente en los comités
técnicos conformados por el IDU, la interventoria y el contratista.

Asimismo, respecto a lo indicado por el contratista, el puente cuenta con un proceso
constructivo estipulado en el PDT. En este sentido, el contratista debe ejecutar las
actividades conforme a lo alli establecido.

Por otra parte, el contrato dispone de un punto IDU para el Contrato 345-2020 destinado a
recibir quejas y reclamos relacionados con las afectaciones generadas durante la
ejecucion de la obra. A continuacién, se presentan los datos de contacto del Punto IDU
para su conocimiento:

Direccion: Calle 30 sur # 52C -24
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Correo electrénico: puntoidu345@mhc.com.co
Cel 3222344219

Fijo 601 8088845

Horario L-v 8:00 am a 4:00 pm jornada continua

En los anteriores términos se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su
peticion, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye el titulo correspondiente del Cdodigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, se informa que estaremos pendientes en caso de requerir cualquier
complemento a nuestra respuesta.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones

Firma mecénica generada el 08-07-2025 11:11:05 AM autorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021
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