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Socialización del
proyecto

(Consultor-
Interventoría-

EAAB)

Solicitar a la EAAB la
actualización de datos

técnicos o los datos técnicos
si estos no existen

Respuesta
mínimo 20 días

hábiles

Solicitar mesa de
socialización a

la EAAB

A través de
supervisor IDU

solicitar mesas para
inquietudes o dudas

técnicas

Respuesta 20
días hábiles

Realizar los ajustes hasta
obtener aprobación de

interventoríaElaborar y enviar a
interventoría diseño de redes

hidrosanitarias

Realizar la
revisión del

diseño

Revisar y enviar a IDU
diseños aprobados por

interventoría Revisar los ajustes
hasta aprobación de

interventoría

Realizar catastro de redes
e inspecciones CCTV, con
acompañamiento EAAB

Remitir datos técnicos por única
vez o la actualización cuando sea

requerida

IDU valida los
diseños

Radicar los
diseños ante la

EAAB

Realizar los
ajustes

Aprobación

Observaciones
por única vez

Observaciones

Teniendo en cuenta: Datos
técnicos, catastro de redes,

CCTV, Normas técnicas EAAB

Carta certificando que los
diseños cumplen las

normas técnicas EAAB o la
atención de observaciones

La interventoría asume
la responsabilidad en
la calidad de atención

de observaciones

El contratista tendrá la
obligación de entregar

planos a la EAAB para la
obtención del Num Proyecto

PDT del contrato

NO

SI
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