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Bogotá D.C., Junio  05 de 2026

Señor(a)

ALEJANDRO OROZCO

Bogotá - Bogotá DC

CONTRATO:  IDU-345-2020  “CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  AL  SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA
CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ
D.C. GRUPO 1”

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500792172 

Cordial saludo,

En atención a la solicitud radicada  al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con relación a la
ejecución del Contrato de Obra IDU 345 de 2020, a través del radicado de la referencia,  en
cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025  "Por el cual se
adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones",  obrando dentro del término
legal  concedido,  a  continuación,  se  procede  a  dar  respuesta  a  las  inquietudes  que  el
peticionario realiza en los siguientes términos. 

“Y como para cuando el sur de la ciudad? El puente de Venecia es un horror, y
pidieron 20 meses de plazo? Una vergüenza..”

Respuesta IDU:  En atención a la solicitud radicada ante el Instituto de Desarrollo Urbano –
IDU, relacionada con la ejecución del Contrato de Obra IDU 345 de 2020, y conforme a la
información técnica, esta Entidad se permite informar:

A la fecha, conforme al informe semanal de interventoría No. 309, con fecha de corte de 1 de
junio  de 2026,  el  proyecto  presenta  un avance  del  68,07% en  su  etapa  de  Construcción,
mientras el puente de la intersección Av. 68 con Autopista Sur presenta un avance aproximado
del 89,26 % de ejecución física, evidenciado en la ejecución de las siguientes actividades:

 Demolición de la intersección elevada existente.
 Ejecución del pilotaje en dos fases.
 Construcción de dados, pilas y estribos.
 Fabricación, preensamble e izaje de vigas metálicas principales.
 Construcción de placa superior del tablero en sectores definidos.
 Obras asociadas al sistema BRT y reubicación de redes.
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Actualmente  se  adelantan  actividades  de  construcción  de  placa  superior,  estructuras
complementarias, obras civiles asociadas y redes, entre otras. En sentido, se informa que la
terminación del puente se encuentra programada para el cuarto trimestre de 2026.

La  ciudadanía  puede  consultar  el  avance  físico,  financiero,  cronogramas  e  informes  de
seguimiento  en  el  portal  institucional  dispuesto  para  tal  fin:
https://openerp.idu.gov.co/page/zipa a través de la  opción “visor  de proyectos”,  haciendo
click en la ubicación georreferenciada del proyecto y luego en “más información”.

Por lo anterior, se informa que el presente requerimiento ha sido tramitado en debida forma,
emitiéndose respuesta de fondo, integral y oportuna, en estricto cumplimiento de los términos
previstos en la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de
Petición y se sustituye el Título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 05-06-2026 06:09:17 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO VENEGAS-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Revisó: ALVARO FRANCISCO ARROYO CAYCEDO-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Elaboró: ROBERTO MANUEL CARRILLO RODRIGUEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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