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Bogota D.C., Junio 22 de 2026
Seior(a)

MIGUEL GORDILLO CARDENAS
Bogota - Bogota DC

REF: Respuesta al radicado No. 202618500936772 y Bogota te escucha No.
4216422026. Informacién Calle 13.

Respetado Sefior Gordillo, cordial saludo.

En atencién a su solicitud le informo que el proyecto de la Calle 13 ha iniciado su
ejecucién con el lote No. 1, correspondiente a la interseccion de Puente Aranda,
mediante el contrato de obra IDU-1456-2023, cuya etapa de construccion inicié en el
mes de julio de 2025 y su finalizacién se espera para el primer semestre de 2028.
Respecto de los lotes 2 al 7 se presenta el siguiente estado:

Lote 2: Para la ejecucion del lote 2, que corresponde al tramo de la avenida
centenario (calle 13) entre la carrera 55 y la carrera 69F, se suscribié el contrato IDU-
1450-2023 cuyo objeto contractual consistia en: “Construccion para la adecuacion de
la calle 13 al sistema de transporte publico masivo, calzadas de trafico mixto, nuevas
ciclorrutas y espacio publico, desde el limite occidental del distrito hasta la conexion
con la interseccion de Puente Aranda incluidas las demas obras complementarias en
Bogota D.C.- Lote 2".

Se precisa que para este contrato iniciada la fase de preconstruccion se presentaron
controversias. El Contratista presentd6 demanda y el IDU a su vez radic6 demanda de
reconvencion dentro del proceso judicial.

En el marco del proceso judicial se emitio por el Tribunal decision de medidas
cautelares en la que (i) nego la suspension del contrato (ii) Decret6 la medida cautelar
consistente en ordenar al IDU suspender cualquier proceso sancionatorio que se
encuentre en curso en contra del consorcio contratista o, en su defecto, abstenerse de
iniciar proceso sancionatorio alguno relacionado con el Contrato de Obra No. 1450 de
2023 (iii) Requirio al Contratista para que constituyera caucion.

Por lo anterior, dada la necesidad del desarrollo integral del proyecto, la priorizacion de
interés general y la proteccion del patrimonio publico, el 9 de octubre de 2025 se
radicé, dentro del proceso judicial, un Acuerdo Conciliatorio suscrito entre las partes,
gue fue aprobado en el marco del proceso judicial mediante auto del 29 de octubre de
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2025, con el cual se solucion6 la controversia. En este acuerdo se plasmé la
terminacion anticipada por mutuo acuerdo del contrato, su liquidacion y la restitucion
total de los recursos por parte del Consorcio CC 2023, los cuales, a la fecha ya fueron
devueltos en su totalidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Entidad se encuentra estructurando el nuevo
proceso de seleccidn para la contratacion de las obras del lote 2 de la Troncal Calle
13, y se tiene prevista su publicacion para el segundo semestre del presente afo.

Lotes 3 al 6: Respecto de los Lotes 3, 4, 5y 6, se informa que el proceso se publicd
en la plataforma SECOP Il bajo el numero IDU-LP-SGI-005-2025 cuyo objeto
corresponde a “CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL
SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO,
NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE LA CARRERA 69F HASTA
EL LIMITE OCCIDENTE DEL DISTRITO, INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C., LOTES 3, 4, 5y 6”. El proyecto de pliego
estuvo publico desde el 14 de julio hasta el 30 de octubre de 2025, periodo en el cual
se recibieron observaciones por parte de los interesados respecto a las condiciones
técnicas del proyecto, las cuales fueron atendidas y posteriormente se procedio a la
apertura del proceso el 31 de octubre de 2025.

Es de resaltar que, la documentacién del proyecto de pliego y pliego definitivo puede
ser consultado en los siguientes enlaces:

e General

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.9048835&isFromPublicArea=True&isModal=False

e Presentacion de observaciones (Proyecto de Pliego)

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.8438063&isFromPublicArea=True&isModal=False

e Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas) (Pliego definitivo)

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.9048835&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nota: Para los enlaces anteriores si no abren directamente se recomienda copiar y pegar en el
navegador.

Ahora bien, con el fin de salvaguardar el interés general y en atencién a los principios
gue rigen la funcion administrativa y la contratacién estatal, entre ellos, el debido
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proceso, la transparencia, participacion y pluralidad de oferentes, asi como la adicion
presupuestal por parte de Transmilenio con ocasion de la revision presupuestal
derivada del incremento del SMMLYV y del auxilio de transporte (Decretos 1469 y 1470
de 2025), y atendiendo las solicitudes presentadas por las posibles oferentes
relacionadas con la necesidad de contar con un mayor plazo para la revision de la
informacién puesta a disposicion y la preparacion de las correspondientes ofertas,
mediante las Resoluciones No. 3342 de 2025, No. 382 de 2026, No. 918 de 2026, No.
1262 de 2026 y No. 1345 de 2026, fue suspendido el proceso de seleccion en fase de
pliego definitivo hasta el 26 de mayo de 2026.

Posteriormente, mediante Resoluciéon No. 1382 del 26 de mayo de 2026, fueron
reanudados los términos de la licitacion publica IDU-LP-SGI-005-2025, publicAndose el
27 de mayo de 2026 la Adenda No. 4 con los correspondientes documentos anexos
modificados.

Finalmente, el 28 de mayo de 2026, con el fin de garantizar condiciones suficientes de
publicidad, transparencia, contradiccion y pluralidad de oferentes, permitiendo a los
interesados contar con un término razonable para el andlisis integral de las
actualizaciones técnicas, juridicas y financieras incorporadas al proceso, asi como
para la formulacion de observaciones y solicitudes de aclaracion frente a la
informacién publicada, mediante la Resolucion No. 1393 de 2026 fue suspendido el
proceso de seleccién de licitacion publica.

Con el fin de supervisar y vigilar el contrato de obra que resulte del proceso de
licitacion, se publicé en la plataforma SECOP Il el proceso IDU-CMA-SGI-022-2025
cuyo objeto corresponde a la “INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE
TRANSPORTE PUBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRAFICO MIXTO, NUEVAS
CICLORRUTAS Y ESPACIO PUBLICO, DESDE LA CARRERA 69F HASTA EL
LIMITE OCCIDENTE DEL DISTRITO, INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C., LOTES 3, 4, 5 y 6.”, la Entidad puso a
disposicion de los interesados el proyecto de pliego desde el 14 de octubre hasta el 24
de octubre de 2025, periodo en el cual se recibieron observaciones respecto a las
condiciones técnicas del proyecto, las cuales fueron atendidas y posteriormente se
procedio a la apertura del proceso el 26 de diciembre de 2025.

Es de resaltar que, la documentacién del proyecto de pliego y pliego definitivo puede
ser consultado en los siguientes enlaces:

e General
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https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.9337193&isFromPublicArea=True&isModal=False

e Presentacion de observaciones (Proyecto de Pliego)

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.8944983&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopu

pView=true

e [Fase de Seleccion (Presentacion de ofertas) (Pliego definitivo)
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.9337193&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopu
pView=true

Nota: Para los enlaces anteriores si no abren directamente se recomienda copiar y pegar en el
navegador.

Teniendo en cuenta la suspension del proceso principal (obra) y con el fin de guardar
coherencia y compatibilidad entre ambos procesos y los plazos entre los mismos, el
concurso de méritos fue suspendido en fase de pliego definitivo mediante las
Resoluciones No. 526 de 2026, No. 926 de 2026, No. 1271 de 2026, No. 1346 de
2026, reanudado mediante la Resolucion 1435 del 2 de junio y suspendido
nuevamente mediante la Resolucion No. 1468 del 4 de junio de 2026 hasta el 9 de
julio de 2026.

Es pertinente sefialar que, dada la relevancia del proyecto para la ciudad, la Entidad,
durante este periodo, ha adelantado espacios de socializacion con las diferentes
empresas y los gremios, con el propdésito de obtener retroalimentacion sobre el
proceso de seleccion. Con el fin de resolver de fondo las observaciones y expedirla
Adenda con reglas claras. Asi mismo, la Entidad ha continuado el avance en la gestion
predial, con el objeto de lograr la viabilidad predial requerida.

Lote 7: Para el desarrollo de las obras del Patio Taller de la troncal de la Calle 13, la
Entidad publicé el proceso en la plataforma SECOP Il mediante el No. IDU-LP-SGDU-
003-2026 cuyo objeto corresponde a “ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION,
AJUSTE Y/O ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA
CONSTRUCCION DEL PATIO TALLER CALLE 13 INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS
COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA ADECUACION DE LA CALLE 13 AL
SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO EN BOGOTA D.C. LOTE 77, en
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donde durante el plazo comprendido entre el 9 de abril de 2026 al 8 de mayo de 2026
los interesados remitieron observaciones al proyecto de pliego. La Entidad se
encuentra en la revision y andlisis de las mismas para asi dar respuesta de fondo a
cada una de ellas y continuar con la publicacion del proceso en etapa de pliego
definitivo, la documentacion puede ser consultada en los siguientes enlaces:

e General
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PP1.46946059&isFromPublicArea=True&isModal=False

e Presentacion de observaciones (Proyecto de Pliego)

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.10194444&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nota: Para los enlaces anteriores si no abren directamente se recomienda copiar y pegar en el navegador.

Finalmente, la Entidad publicé el 3 de junio de 2026 el proceso de seleccién IDU-CMA-
SGDU-003-2026 cuyo objeto es “INTERVENTORIA INTEGRAL A LA
ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, AJUSTE Y/O ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS Y DISENOS Y LA CONSTRUCCION DEL PATIO TALLER CALLE 13,
INCLUIDAS LAS DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA LA
ADECUACION DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO MASIVO
EN BOGOTA D.C. LOTE 77, el cual se encuentra en proyecto de pliego para recibir las
diferentes observaciones por parte de los posibles oferentes y puede ser consultado
en los siguientes enlaces:

e General

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PPI1.47912927&isFromPublicArea=True&isModal=False

e Presentacion de observaciones (Proyecto de Pliego)
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.10352830&isFromPublicArea=True&isModal=False

Nota: Para los enlaces anteriores si no abren directamente se recomienda copiar y pegar en el navegador.

Asi las cosas, se tiene estimado que durante el segundo semestre de 2026 sean
adjudicados los procesos de los lotes 3 al 7 y que sea publicado el proceso de
seleccion para las obras del nuevo lote 2.

Esperando haber atendido de manera satisfactoria su peticion, cordialmente,
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Cordialmente,

ERVE

JOSE JAVIER SUAREZ BERNAL
Subdirector General de Desarrollo Urbano

Firma mecénica generada el 22-06-2026 07:58:52 AM autorizada mediante Resoluciéon No. 400 de marzo 11 de 2021

Elabor6: JORGE MAURICIO REYES VELANDIA-Subdireccién General de Desarrollo Urbano
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