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Bogotá D.C., Junio  25 de 2026

Señor(a)
ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618500923022  - Respuesta a
Derecho de Petición Troncal Avenida 68  

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de información remitida por el Concejo de Bogotá
mediante el radicado de la referencia, y en cumplimiento de las competencias
establecidas en el  Acuerdo Distrital  004 de 2025, “Por el  cual  se adopta la
estructura  organizacional  del  Instituto  de  Desarrollo  Urbano  -  IDU,  se
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”,
dentro del término legal nos permitimos dar respuesta a los proyectos de su
interés, en los siguientes términos:

Solicitud:

“(…)  Y  para  cuando  la  Av  68?  Cuantos  grupos  son?  Todos
atrasados (…)”

Respuesta: De acuerdo con su solicitud, a continuación, se presenta la fecha
estimada de entrega de las obras para cada uno de los nueve (9) grupos que
componen el Proyecto Troncal de la Avenida 68:

No.
Contrat

o
Objeto

Fecha estimada de
entrega de las obras
(No incluye Fase de

Mantenimiento)
IDU-345-

2020
CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS

Segundo Semestre 2027

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.
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No.
Contrat

o
Objeto

Fecha estimada de
entrega de las obras
(No incluye Fase de

Mantenimiento)
COMPLEMENTARIAS
EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 1

IDU-346-
2020

CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 2

Segundo Semestre 2026

IDU-347-
2020

CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 3

Segundo Semestre 2026

IDU-348-
2020

CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LAAVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 4

Segundo Semestre 2026

IDU-349-
2020

CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 5

Segundo Semestre 2026

IDU-350-
2020

CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 6

Segundo Semestre 2026

IDU-351-
2020

CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 7

Segundo Semestre 2027

IDU-352-
2020

CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS
EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 8

Segundo Semestre 2027

IDU-353-
2020

CONSTRUCCIÓN  PARA  LA  ADECUACIÓN  A  SISTEMA
TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA  LA  AUTOPISTA  SUR  Y  OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 9

Segundo Semestre 2026

Fuente: Sistema de gestión de proyectos Zipa, corte 15 de junio de 2026

Ahora  bien,  las  principales causas de retrasos en la  ejecución  obedecen a
situaciones  externas  a  la  ejecución  de  trabajos  que  conforman  la  obra;
interferencias  con  redes  de  servicios  públicos  que  requieren  traslados,
protecciones, permisos y aprobaciones por parte de cada una de las empresas
responsables antes de ejecutar las obras.

Es interés del Instituto de Desarrollo Urbano generar bienestar a los habitantes
de  la  ciudad  y  mejorar  su  calidad  de  vida  mediante  el  desarrollo  de
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infraestructura para la movilidad. En este sentido, el Instituto contribuye a la
construcción de una ciudad incluyente, sostenible y moderna, en cumplimiento
de  la  normatividad  vigente  en  la  materia,  y  promueve  que  los  proyectos
iniciados  lleguen  a  feliz  término,  independientemente  de  su  origen
administrativo.

En los anteriores términos se da respuesta de fondo, completa y oportuna a su
petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se
regula  el  derecho  fundamental  de  petición  y  se  sustituye  el  título
correspondiente  del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo
Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 25-06-2026 02:17:29 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO VENEGAS– Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: DIANA CATHERINE VERGARA SANCHEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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