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Bogotá D.C., Julio  06 de 2026

Señor(a) 
ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA DIRECCIÓN 
NO REGISTRA CORREO ELECTRÓNICO
Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta  a  comentario  en  red  social  Facebook,  ingresado  con
radicados plataforma Bogotá Te Escucha BTE No. 4531482026 e IDU
202618501025972 del 25 de junio de 2026. Solicitud de información
Calle 13.

Respetado Señor Mateus, cordial saludo:

Hemos recibido en el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU el comentario que
se cita en la referencia y en el que plantea la pregunta: “¿y la calle 13 aún no
han iniciado obras, ya se adjudicó la licitación y firma de contratos?”, frente a
lo cual se informa lo siguiente:

El proyecto de la Nueva Calle 13 contempla la transformación de la Avenida
Centenario, en un corredor tipo troncal para el Sistema de Transporte Público
Masivo.  Esta  obra  cuenta  con  una  longitud  de  11,62  kilómetros  desde  el
sector  de  Puente  Aranda,  donde conecta  con las  avenidas Colón,  de Las
Américas,  Batallón  Caldas  y  de  Los  Comuneros,  y  se  extiende  hacia  el
occidente cruzando las zonas industriales hasta terminar en el Patio Taller
contiguo al Río Bogotá.

La  infraestructura  proyectada  incluye  aceras  peatonales  y  ciclorrutas  en
ambos costados del corredor, así como dos calzadas de uso exclusivo para
buses de TransMilenio  con uno o dos carriles  por  sentido.  Para  el  tráfico
mixto, se dispondrá de dos calzadas con cuatro carriles de circulación por
sentido,  exceptuando la  zona de transición de entrada y salida al  Distrito,
donde se contará con tres carriles por sentido. El diseño también incorpora
dieciocho puentes peatonales, dos rampas de conexión, siete intersecciones
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a desnivel, catorce estaciones sencillas, una estación cabecera, un patio taller
y  las  conexiones  operacionales  con  las  troncales  de  la  Avenida  68  y  la
Avenida de Las Américas.

Respecto a la distribución de las obras, el proyecto se dividió en siete lotes:

El Lote 1 se encuentra actualmente en etapa de construcción bajo el contrato
IDU-1456-2023,  la  cual  inició  el  19  de  julio  de  2025.  De  acuerdo  con  el
informe semanal  de interventoría número 112, con corte al  15 de junio de
2026,  este  tramo  presenta  un  avance  general  acumulado  del  34,06%  y
registra un avance físico específico en la etapa de construcción del 42,22%.

Por su parte, el Lote 2, que corresponde al tramo entre las carreras 55 y 69F,
se encuentra en fase de estructuración para un nuevo proceso de selección.
El contrato inicial para este sector fue terminado anticipadamente por mutuo
acuerdo y liquidado mediante un acuerdo conciliatorio judicial aprobado el 29
de octubre de 2025, el cual resolvió una controversia técnica con el anterior
contratista y garantizó la devolución total de los recursos a la entidad. El IDU
tiene prevista la publicación de la nueva licitación para el segundo semestre
de 2026.

En cuanto a los Lotes 3, 4, 5 y 6, que abarcan desde la carrera 69F hasta el
límite occidental del Distrito, el proceso de obra bajo la licitación IDU-LP-SGI-
005-2025 se abrió el 31 de octubre de 2025 tras atender las observaciones de
los  interesados.  Debido  a  la  necesidad  de  incorporar  adiciones
presupuestales  por  el  incremento  del  salario  mínimo  y  del  auxilio  de
transporte para 2026, y con el fin de otorgar mayor tiempo de análisis a los
oferentes,  los  términos  de  la  licitación  han  sido  suspendidos  en  varias
ocasiones. Tras publicarse la Adenda número 4 el 27 de mayo de 2026, el
proceso se encuentra actualmente suspendido por medio de la Resolución
1769 de 2026 hasta el 15 de julio de 2026.

De manera coordinada, el concurso de méritos para la interventoría integral
de estos mismos lotes también se encuentra actualmente suspendido hasta el
9 de julio de 2026, y se ampliará la suspensión en los próximos días para
mantener  la  coherencia  cronológica  entre  ambos  contratos.  Durante  este
periodo de suspensión, el IDU ha continuado con las mesas de socialización
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con gremios y empresas para retroalimentar los pliegos, al tiempo que avanza
en la gestión de adquisición predial necesaria para la viabilidad del corredor.

Finalmente, el Lote 7, destinado a la construcción del Patio Taller de la Calle
13, avanza en sus procesos de contratación. El proceso de obra se encuentra
en etapa de revisión y análisis de las observaciones recibidas al proyecto de
pliegos entre el 9 de abril y el 8 de mayo de 2026, paso previo a la publicación
del pliego definitivo. Asimismo, el concurso para la interventoría de este patio
taller fue publicado el 3 de junio de 2026 y actualmente está en etapa de
recepción de observaciones por parte de los posibles oferentes.

Como  se  evidencia,  los  diferentes  componentes  de  la  Troncal  Calle  13
avanzan en distintas etapas según la planeación institucional,  y la entidad
continúa adelantando las actividades técnicas, administrativas y contractuales
para culminar los procesos pendientes. 

Agradecemos su interés y seguimiento ciudadano a este proyecto estratégico
para la movilidad de la ciudad de Bogotá.

Cordialmente,

NEIDY YASMIN CRUZ ABRIL
Subdirectora Técnica de Estructuración de Proyectos
Firma mecánica generada el 06-07-2026 01:02:17 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: JORGE MAURICIO REYES VELANDIA-Subdirección General de Desarrollo Urbano

Elaboró: MARTHA NIDYA PINILLA VARGAS-Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos
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