
STEST
202634601093141

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 11 de 2026

Señor(a)
ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REFERENCIA: Contrato  IDU-353-2020  con  Objeto  "CONSTRUCCIÓN  PARA  LA
ADECUACIÓN  AL  SISTEMA  TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO
EUCARÍSTICO  (CARRERA 68)  DESDE LA CARRERA  9  HASTA  LA  AUTOPISTA
SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." Grupo 9.

ASUNTO: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618501192432. Petición sobre
avance y habilitación de las obras del Grupo 8 Y 9 de la Troncal Avenida Carrera 68 

Respetado(a) señor(a),

En  atención  a  la  petición  realizada  de  manera  anónima  allegada  al  instituto  de
Desarrollo  Urbano  (IDU),  mediante  radicado  202618501192432 del  24  de  julio  de
2026, la entidad en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo 004 de
2025  “Por el  cual se adopta la estructura organizacional  del Instituto de Desarrollo
Urbano –IDU,  se determinan las funciones de sus dependencias  y  se dictan otras
disposiciones” y obrando dentro del término legal concedido, a continuación, procede a
dar respuesta a la solicitud que se eleva, en los siguientes términos:

Petición:
“(…)  El  grupo  9  va  a  paso  tortuga,  para  cuando  todo  habilitado?  Entre  la
autopista y la suba esta quieto. (…)”

Respuesta: En atención a su comunicación, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU se
permite informar que las obras de la Troncal Avenida Carrera 68 se ejecutan mediante
nueve (9) grupos de construcción,  distribuidos a lo largo del corredor comprendido
entre  la  Autopista  Sur  y  la  carrera 9.  En ese sentido,  se precisa  que la  inquietud
planteada  hace  referencia  a  un  tramo  cuyas  intervenciones  corresponden  a  dos
grupos de obra diferentes. Por lo anterior, a continuación se presenta la información
correspondiente a cada uno de ellos, de acuerdo con el sector al que hace referencia
su comunicación.

En relación con la inquietud correspondiente  al  Grupo 9,  el  Instituto de Desarrollo
Urbano – IDU se permite precisar que este hace parte del proyecto Troncal Avenida

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STEST
202634601093141

Información Pública
Al responder cite este número

Carrera  68,  se  desarrolla  en  el  marco  del  Contrato  de  Obra  IDU-353-2020 y
comprende el tramo ubicado entre la carrera 48 y la carrera 9. En este corredor, las
actividades continúan ejecutándose conforme a la programación vigente del proyecto y
a la secuencia técnica prevista para el desarrollo de los diferentes frentes de obra.

Actualmente, en los frentes correspondientes a este grupo, se adelantan actividades
relacionadas con la renovación de la red matriz,  así como trabajos orientados a la
terminación de los carriles exclusivos para TransMilenio y de los carriles destinados al
tránsito particular y adecuación del espacio público. De igual manera, el contratista
continúa desarrollando las actividades previstas en los diferentes frentes de obra y
coordinando la habilitación progresiva de aquellos sectores que van cumpliendo las
condiciones técnicas y de seguridad requeridas.

Es importante señalar que la ejecución de este tipo de proyectos comprende diversas
actividades constructivas que deben desarrollarse de manera secuencial, incluyendo la
intervención de redes de servicios públicos, la construcción de la infraestructura vial, el
espacio  público  y  demás  obras  complementarias,  por  lo  que  en  algunos  sectores
puede percibirse una menor actividad mientras se adelantan procesos técnicos o de
coordinación necesarios para dar continuidad a las obras.

En todo caso, el IDU realiza seguimiento permanente al avance del contrato con el fin
de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y promover la ejecución
de las actividades programadas.

De  acuerdo  con  la  programación  vigente,  se  estima  la  terminación  de  las  obras
correspondientes al Grupo 9 durante el último trimestre de 2026, sin perjuicio de que
algunos tramos puedan ser puestos en servicio de manera gradual, una vez cumplan
las condiciones técnicas y de seguridad requeridas. Posteriormente, se desarrollará la
etapa de mantenimiento contemplada contractualmente.

En cuanto a la segunda inquietud planteada en su comunicación, relacionada con el
tramo comprendido entre la Autopista Norte y la avenida Suba, se precisa que este
corresponde al Grupo 8 del proyecto Troncal Avenida Carrera 68, el cual se desarrolla
en el marco del Contrato de Obra  IDU-352-2020 y comprende el corredor  entre la
carrera 48 a la carrera 68. En ese sentido, a continuación se relaciona la información
correspondiente al avance de las actividades que se ejecutan en dicho sector:

Actualmente el grupo 8, continúa con la ejecución y terminación programada de las
actividades  complementarias  de  renovación  de  redes  húmedas  y  redes  secas,
construcción  de  vías  BRT  (carriles  exclusivos  de  TransMilenio),  vías  mixtas,
adecuación del espacio público, y componentes ambientales y de paisajismo.
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No obstante, lo anterior, dada la complejidad técnica de estas intervenciones, la gran
presencia de redes de acueducto, alcantarillado, redes eléctricas, redes de voz y datos
que se encuentran extendidas sobre todo el corredor de la calle 100, se ha generado
un mayor tiempo de intervención en la renovación y ampliación de esta infraestructura.

En este sentido, es importante referirnos al estado de los hitos de la obra como son el
puente vehicular y el deprimido vehicular de la Av. Suba, estas obras conllevan más
tiempo en construirse porque son intervenciones de alta complejidad técnica y de gran
vulnerabilidad a imprevistos, tales como:

 Interferencia  con  servicios  públicos:  Las  excavaciones  exponen  redes  de
acueducto,  alcantarillado,  gas,  electricidad  de  voz  y  datos.  El  proceso  de
trasladarlas  sin  interrumpir  generalmente  su  servicio,  lleva  más  tiempo  del
previsto inicialmente en el cronograma.

 Complejidad  geotécnica:  Las  excavaciones  subterráneas  (deprimidos)  se
enfrentan a aguas freáticas, lluvias intensas o suelos inestables. Estos factores
requieren intervenciones estructurales constantes para evitar inundaciones o
deslizamientos.

 Plan de Manejo de Tráfico (PMT): Los cierres viales deben ser aprobados y
modificados  por  las  Secretaría  de  Movilidad.  El  proceso  para  autorizar  y
ejecutar cada fase del tráfico puede generar demoras en el inicio y desarrollo
de las actividades que componen estas intervenciones. 

Según la programación actual, la culminación de las obras de Grupo 8, está prevista
para el segundo semestre del año 2027.

De acuerdo con lo expuesto, las obras correspondientes a los  Grupos 8 y 9 de la
Troncal Avenida Carrera 68 continúan en ejecución y presentan diferentes niveles de
avance, de acuerdo con la programación y las condiciones técnicas propias de cada
contrato.  Por  lo  anterior,  si  bien en algunos  sectores  puede  percibirse  una menor
actividad debido a la ejecución de procesos técnicos o de coordinación propios de la
obra,  las intervenciones  continúan desarrollándose con el  propósito  de culminar  el
proyecto y  habilitar  progresivamente los diferentes tramos,  una vez se verifique el
cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad requeridas.

El  Instituto  de  Desarrollo  Urbano  agradece  su  interés  en  el  proyecto  y  reitera  su
compromiso con la  culminación de las obras,  las cuales contribuirán a mejorar las
condiciones de movilidad y la prestación del servicio de transporte público en este
importante corredor de la ciudad.
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En los  anteriores  términos  se da respuesta  completa  y  de manera oportuna  a  su
petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el
Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 11-08-2026 05:28:29 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021
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