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Bogotá D.C., Agosto 11 de 2026

Señora
MONICA RODRIGUEZ
@monicarodalva ANONIMO ANONIMO
Dirección: NO REGISTRA - - NO REGISTRA
Bogotá  - Bogotá DC

REF: Respuesta al radicado IDU No. 202618501221862. Solicitud información
proyecto vía Suba- Cota. Red social X @monicarodalva.

Cordial saludo:

En  atención  al  radicado  del  asunto,  mediante  el  cual  solicita  información
relacionada  con  el  proyecto  de  ampliación  de  la  Vía  Suba-  Cota,  a
continuación, brindamos respuesta, en los siguientes términos:

“Red social X @monicarodalva: Y para cuándo la ampliación a dos
carriles por sentido de la vía Suba Cota?? Cuántos muertos más
debe poner para que la mire la administración”.

Respuesta: El Instituto de desarrollo Urbano (IDU) es la Entidad responsable
de planear, gestionar y ejecutar obras de infraestructura vial, de transporte y de
espacio público en Bogotá D.C. En ese marco, es importante que el ciudadano
conozca que la construcción de un proyecto vial de la envergadura de la vía
Suba – Cota, no es una obra que pueda adelantarse de manera inmediata,
pues su importancia ambiental, territorial, social y técnica exige que transite de
manera rigurosa por los ciclos propios de la maduración de un proyecto de
infraestructura pública.

Dichos ciclos  van desde  la  prefactibilidad y  la  factibilidad,  pasando por  los
estudios  y  diseños definitivos  fase III,  la  obtención  de permisos y  licencias
ambientales ante las autoridades competentes, la estructuración del proceso de
contratación de obra,  hasta llegar  finalmente a la  construcción y puesta en
servicio. Solo cumpliendo cada una de estas etapas con la rigurosidad que el
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proyecto  demanda  es  posible  garantizar  una  obra  sostenible,  segura  y
duradera para la ciudad y el municipio de Cota.
Dicho lo anterior, la Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños
del  Instituto  de  Desarrollo  Urbano  adelanta  la  ejecución  del  proyecto
denominado “ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS
PARA  LA  CONSTRUCCIÓN  DE  LA  VÍA  COTA  DESDE  LA  CARRERA  92
(CERRO DE LA CONEJERA)  E  INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO DE
COTA”, en el marco del Contrato de Consultoría IDU-1815 de 2021, el  cual
cuenta con seguimiento integral a través del Contrato de Interventoría IDU 521
de 2022, teniendo como fecha de terminación el 03 de septiembre de 2026 y el
03 de octubre de 2026, respectivamente. 

A la fecha, el proyecto se encuentra en ejecución y presenta un avance general
del 96,53% según el informe No. 157 de interventoría con corte al 03 de agosto
de 2026, encontrándose en trámite de aprobaciones y permisos ante Entidades
Distritales  y  Nacionales,  al  igual  que la  armonización  con las  empresas de
servicios. 

Es  importante  precisar  que  el  alcance  contractual  vigente  contempla
exclusivamente la fase de factibilidad, estudios y diseños. Sin perjuicio de ello,
el  proyecto  de  la  Av.  Suba-Cota  se  encuentra  priorizado  dentro  de  los
proyectos  de  corto  plazo  del  Plan  de  Ordenamiento  Territorial  vigente  y,
asimismo, hace parte del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá D.C. 2024–2027,
en el marco de la meta asociada a la construcción de 50 km/carril de malla vial
para la ciudad.

En consecuencia, la Administración Distrital busca que, una vez culminada la
Fase III de estudios y diseños, se continúe con el proceso de estructuración de
la Licitación Pública, sujeto a la disponibilidad de recursos, con el propósito de
avanzar hacia la etapa de construcción del proyecto.

En  este  contexto,  los  componentes  técnicos,  ambientales,  sociales,
económicos  y  jurídicos  que  se  desarrollan  en  la  presente  fase  resultan
fundamentales para soportar la contratación de la etapa constructiva, así como
para  la  obtención  de  los  actos  administrativos  requeridos,  entre  ellos  la
sustracción de la Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá
“Thomas van der Hammen” y la respectiva licencia ambiental, conforme a los
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lineamientos  establecidos  por  la  Corporación  Autónoma  Regional  de
Cundinamarca (CAR).

De acuerdo con la programación prevista, el IDU espera obtener durante el año
2026 tanto la autorización de sustracción como la licencia ambiental por parte
de la  CAR.  En ese escenario,  y  una vez se  cuente con las  autorizaciones
correspondientes,  se  proyecta  adelantar  el  proceso  de  estructuración
finalizando el 2026, con miras a iniciar la etapa de preconstrucción durante el
segundo semestre de 2027. La ejecución de las obras tendría una duración
estimada de cuatro (4) años.

No obstante, dicha programación dependerá de la culminación satisfactoria de
la fase de estudios y diseños, de la obtención de las aprobaciones y permisos
exigidos  por  la  autoridad  ambiental  competente  y  de  la  disponibilidad  de
recursos para la ejecución del proyecto.

El  IDU  está  comprometido  con  el  avance  de  este  proyecto  y  continuará
gestionando las etapas necesarias para materializar la construcción de la vía.

Conforme a lo expuesto, su petición ha sido atendida de fondo en su totalidad.

Cordialmente,

ANGELA MARIA JAIMES NIÑO
Subdirectora Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños
Firma mecánica generada el 11-08-2026 07:07:35 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: LINA FERNANDA PRIETO VACA-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños
ELABORÓ: LINA FERNANDA PRIETO VACA- SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS- STED.
Elaboró: DIANA CAROLINA VALDERRAMA TORRES-Subdirección Técnica de Seguimiento a Estudios y Diseños 

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR


