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Seior

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA -

NO REGISTRA
Bogota - Bogota DC

Referencia: Contrato de Interventoria 600 de 2020 “INTERVENTORIA
INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA
68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C. GRUPO 2.

REF: Respuesta Al Derecho de Peticion Radicado Numero 202618501512692

Respetado anénimo,

En atencién a la solicitud radicada al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), en
desarrollo del Contrato IDU-346-2020 a través del radicado de la referencia, y en
cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 “Por el cual se
establece la Estructura Organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, obrando dentro del
término legal concedido, a continuacion, se procede a dar respuesta a la inquietud que
usted realizd en los siguientes términos:

Peticiones:

“..)

Nunca revisan el grupo 2 donde esta uno de los atrasos mas grandes, todo lo
que sea del sefior Huertas no dicen nada.

(.)

El Instituto de Desarrollo Urbano IDU, se permite informar que la Subdireccion Técnica
de Ejecucion del Subsistema de Transporte, solicit6 a la firma interventora
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pronunciamiento formal a dicha peticion. En tal sentido, dicha firma entidad mediante

comunicado CS68-COS-C00104-9223 del

respuesta, e informaron lo siguiente:

Respuesta interventoria:

21 de septiembre de 2026, dieron

“..)

La Interventoria en cumplimiento de sus obligaciones como Interventor del
contrato que nos ocupa, se permite presentar apoyo a la respuesta a solicitud
ciudadana interpuesta por Anénimo.

Para conocimiento del ciudadano Andnimo solicitante, se informa que el
CONSORCIO SUPERVISOR AV68, suscribe con el IDU el contrato IDU-600-
2020, con objeto: INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION PARA
LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO EUCARISTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA
LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. -
GRUPO 2, y es la firma contratista encargada de “(...) vigilar el desarrollo,
gjecucion y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del
CONTRATISTA y hard cumplir las disposiciones internas del IDU y demas
normas legales, de acuerdo con las especificaciones del contrato y el Manual
de Interventoria y/o Supervision de Contratos del IDU vigente a la suscripcion
del contrato, (...). El interventor tendréd a su cargo el seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y juridico del objeto del contrato, de acuerdo
con los estudios previos, pliegos de condiciones, adendas, anexos, apéndices
y la propuesta. (...) PARAGRAFO: El IDU mantendra durante todo el tiempo
que dure la ejecucion del contrato, la interventoria, para que verifique que el
proyecto se desarrolle conforme a las especificaciones técnicas, pliego de
condiciones, adendas, anexos, apéndices y al contenido del presente contrato.

(..)

Aunado a lo anterior, durante el transcurso de la ejecucién de obra, son
muchas las instituciones — partes interesadas, que han realizado seguimiento,
entre las que se destacan, entre otras:

Fecha Instituciéon o Entidad Observaciones

08/11/2022 Veeduria Distrital

Se realizo reunién con la Veeduria
Distrital en acompafiamiento de la
interventoria donde la profesional
social del contratista informa los
procesos de la gestién social durante
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la obra, indicando el total de PQRSD a
la fecha y la clasificaciéon de cada
uno y también se

comenta la funcién del Comité IDU

16/11/2022

Personeria Distrital

Se realiza reunién con la Procuraduria
General de la Nacién, coordinacién
social y técnica del IDU, contratista e
interventoria explicando las
generalidades del proyecto, avance
de obra y construccién del puente
vehicular.

09/01/2024

Veeduria Distrital

Se realizo recorrido con la veeduria
distrital desde la calle 8 sur hasta la
avenida Ameéricas constado
occidental, con la participacién del
area técnica, social del contratista e
interventoria 'y apoyo del DU,
explicando el avance de obra vy
preguntas por parte de la

veeduria.

16/01/2024

JAL

Reunién por solicitud de la Junta
administrativa Local - JAL de la
localidad de Kennedy

30/08/2024

concejal Andrés Onzaga

Reunién Extraordinaria con concejal
Andrés Onzaga- culatas sector
Milenta

10/09/2024

Veeduria Distrital

Se inicia recorrido con Veeduria
Distrital iniciando en la calle 18 Sur
con avenida carrera 68 costado
oriental, con acompafiamiento de
interventoria tramo 2 e IDU, el
contratista informa las generalidades
del contrato y los avances de este.

03/10/2024

Veeduria Distrital

Reunién convocada por el veedor
Germéan Espinosa para tratar temas
de paisajismo asociado a la
construccién de Transmilenio en

Ié)és. grupos 1,2,3 de la Avenida Carrera

16/10/2024

Mesa de Trabajo con Edil Juan
Carlos Realpe

Se asiste a mesa de trabajo en el
conjunto residencial Américas |l
barrio la igualdad, convocada por el
edil Juan Carlos Realpe, quien
inicialmente se presenta e indica que
el objetivo de la reunién tiene como
objetivo tratar la situacion
econdmica actual de los
comerciantes del sector

Se asiste a reunién convocado por el
edil de la localidad de Kennedy, en el
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27/11/2024

salén comunal Villa Adriana, ubicado
en la Calle 20 Sur No. 98D- 36, se
conté con la presencia del IDU,
interventoria, contratista, empresa de
acueducto de Bogotd, empresa
Metro, JAC llanura y comunidad, el
tema principal de la reunién fue los
cortes del servicio del agua en

el sector.

Mesa de trabajo convocada por
Edil Lorena Garzén - Acueducto,
Metro, IDU

06/12/2024

Se asiste recorrido convocado con el
edil Juan Carlos Realpe iniciando en la
Recorrido con Edil Juan Carlos calle 18 sur con avenida es Américas
Realpe Carrera 68 y finalizando

en la avenida de las Américas, se
conté con la participacién de la
UAESP, Secretaria Distrital

Fecha

Instituciéon o Entidad Observaciones

de Movilidad, IDU, contratista e
interventoria del grupo dos vy
comunidad por parte del contrato y
346 de 2020, se brinda informacién
respecto a los avances de obra,
adquisiciones prediales, solicitud de

prorroga y se atienden
Inquietudes de los comerciantes.

19/02/2025

Se lleva a cabo recorrido con
veeduria distrital, contando con la
asistencia del drea técnica y social
Recorrido con Veeduria Distrital del contratista e interventoria, se
inici6 la actividad en el costado
oriental de la calle 18 Sur y se finaliz
en la calle 4B carril central, se

brindé informacién al veedor
distrital respecto a los avances de
obra.

06/03/2025

Se asistié a reunién convocada por el
concejal Jesus Daniel Araque, en el
conjunto residencial Américas |, en el
cual se abordaron los siguientes
temas: -Recoleccién de residuos
sélidos ubicados en el respaldo del
conjunto. -Paraderos de Sitp al frente
a la unidad residencial en mencién -
Convocatoria concejal Jesus problemdticas de drogas -Presencia
Araque Conjunto residencial de recicladores en el sector -Invasién
Américas | de espacio publico - paso de motos
por el andén -Casas de construccion
de
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5 pisos en la zona de invasién (Barrio
igualdad) -proliferacién de roedores
Se conto con la asistencia de Alcaldia
local de Kennedy, secretaria de
seguridad, convivencia vy justicia,
policia, area social y técnica del IDU,
contratista e interventoria,
demoliciones y secretaria Distrital de
ambiente y Transmilenio.

25/03/2025

Mesa de trabajo convocada
por el Concejal Samir Bedoya
Piraquive

En atencién a solicitud del concejal
Samir Bedoya, se asiste a mesa de
trabajo en el conjunto residencial
Altamira, ubicado en la calle 16 Sur
No. 69-55 barrio Villa Claudia, la
comunidad e expresa su
inconformidad con el tema de
racionamiento del agua, interviene la
gerente de la zona de la empresa de
acueducto explica las actividades que
se llevan a cabo y los inconvenientes
que ha generado, por parte de la
empresa metro se suministra los
canales de atencién, por ultimo en
relaciéon a las obras de Transmilenio
interviene el apoyo a la supervisién
del contrato 346 de 2020 tramo 2,
brindando informacién general del
proyecto, la social

contratista también informa los
canales de atencién para los
ciudadanos.

19/02/2025

Recorrido con Veeduria Distrital

Se lleva a cabo recorrido con
veeduria distrital, contando con la
asistencia del area técnica y social
del contratista e interventoria, se
inici6 la actividad en el costado
oriental de la calle 18 Sur y se finaliz
en la calle 4B carril central, se
brindé informacién al veedor

distrital respecto a los avances de
obra.

06/03/2025

Convocatoria concejal Jesus
Arague Conjunto residencial
Américas |

Se asistié a reunién convocada por el
concejal Jesus Daniel Araque, en el
conjunto residencial Américas |, en el
cual se abordaron los siguientes

temas: -Recoleccién de
residuos sdlidos wubicados en el
respaldo del

Fecha

Instituciéon o Entidad

Observaciones

conjunto. -Paraderos de Sitp al frente
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a la unidad residencial en mencién -
problemdticas de drogas -Presencia
de recicladores en el sector -Invasién
de espacio publico - paso de motos
por el andén -Casas de construccion
de

5 pisos en la zona de invasién (Barrio
igualdad) -proliferacién de roedores
Se conto con la asistencia de Alcaldia
local de Kennedy, secretaria de
seguridad, convivencia vy justicia,
policia, area social y técnica del IDU,

contratista e interventoria,
demoliciones y secretaria
Distrital de

ambiente y Transmilenio.

10/04/2025

Reunién extraordinaria
convocada por Concejal Andrés
Onzaga

Se realiza acompafamiento a la
reunién convocada por el concejal de
Bogotd Andrés Dario Onzaga, en el
salén comunal del Barrio Milena,
ubicado en la carrera 56 No. 14-48
Sur, la cual tiene por objetivo conocer
los avances y el estado actual de las
obras ejecutadas en Ila zona vy

resolver inquietudes
de la comunidad.

05/05/2025

Recorrido de seguimiento al
contrato por parte del Edil Juan
Carlos Realpe

Recorrido de seguimiento y control al
contrato IDU 346 de 2020 por parte
del Edil de la Localidad de Kennedy
Juan Carlos Realpe en el cual se
informd porcentaje de avance de
obra, programacién de esta vy

gestiones de .
mitigacion de impactos al comercio.

13/05/2025

Atencidn a citacién por Concejal
Samir Jose Absambra Control
politico por adecuacién de zona
verde en el espacio publico

Atencién a citacién del concejal, la
cual tiene como objetivo atender
proceso de control politico de la
adecuacién de la zona ver del
espacio publico de la Avenida carrera
68 entre la Avenida primero de mayo
y la Calle 8 sur

13/06/2025

Convocada por Edil Carlos Olaya,
salén comunal barrio la igualdad

En atencion a Ila convocatoria
realizada por el edil Carlos Humberto
Olaya Rico, se asistié a la mesa de
trabajo llevada a cabo en el salén
comunal del barrio La Igualdad,
ubicado en la Calle 2 No. 68B -12 Sur.

El encuentro contdé con la
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participacién de diferentes entidades
locales y tuvo como objetivo abordar
problematicas relacionadas con Ila
seguridad en el sector, entre ellas la
presencia de personas en situacion
de habitabilidad en calle vy
actividades asociadas

al microtrafico, asi como los impactos
que estas situaciones generan en la
comunidad.

16/07/2025

Sesiéon de control politico -
problemdtica ambiental y de
seguridad en el sector de la
Igualdad Il

Se asiste a la sesién de control
politico correspondiente al barrio La
Igualdad, sector 2, realizada en la
Junta  Administradora Local de
Kennedy. Durante la sesion,
intervinieron representantes de
distintas entidades, entre ellas: la
Empresa de Acueducto, la Subred, la
Alcaldia Local de Kennedy vy el
supervisor del IDU.EI  objetivo
principal fue abordar la problemdtica
relacionada con la acumulaciéon de
basuras, particularmente en |la
entrada del barrio La Igualdad sector
2, y conocer las medidas que cada
entidad estd implementando para
mitigar esta situacién. Al

finalizar, se abri6 un espacio
para la

Fecha

Institucion o Entidad

Observaciones

participaciéon de la comunidad, en el
cual se

recibieron preguntas e inquietudes
por parte de los asistentes.

14/08/2025

Reunién Extraordinaria -
convocada por Concejal Andrés
Onzaga

En atencién a la citacién realizada por
el concejal Andrés Anzoga, se llevé a
cabo un recorrido con punto de
encuentro en la carrera 63 No. 17-03
Sur, barrio Milenta. El objetivo fue
realizar una verificacién en terreno y
brindar explicaciones, por parte del
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU),
los contratistas del Grupo 1
(Contrato 0345 de 2020), del

Grupo 2 (Contrato 0346 de 2020) y la
Secretaria Distrital de Movilidad,
respecto al posible desvio del transito
de la avenida carrera 68 en sentido
sur-norte, ingresando al barrio
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Milenta para efectuar un retorno
hacia el sur. La comunidad expresé
su preocupacion por el impacto que
esta medida podria tener sobre la
movilidad del sector. Durante la
reunion se llevaron a cabo diferentes
intervenciones por parte de los
representantes de la comunidad y de
los funcionarios de las entidades
presentes. Se establecieron varios
compromisos con el fin de dar
respuesta a las inquietudes
planteadas. No obstante, la
comunidad advirti6 que, en caso
de que dichos

compromisos no se cumplan,
consideraran la toma de medidas de
hecho.

10/09/2025

Mesa de trabajo Concejal Samir
Bedoya
- Renovacién redes de Acueducto

Se asisti6 a una mesa de trabajo
interinstitucional convocada por el
concejal Samir Bedoya, en respuesta
a las solicitudes de la comunidad del
barrio Villa Claudia sobre las obras
del IDU en la Avenida Carrera 68 y la
renovacién de redes de acueducto.
Durante la reunién, la comunidad
consulté sobre la conexién de las
redes en las calles 17, 20 y 22, y
solicité una adicién al contrato con el
acueducto para incluir estas cuadras
y garantizar la intervencién en el
sector. También preguntaron por la
posible renovacién de las redes en la
calle 17 Sur y solicitaron la
renovacién del tramo desde la calle
12 Sur hasta la 92 Sur. Los ingenieros
responsables respondieron y
aclararon los alcances contractuales.
Finalmente, la edilesa Lorena Garzén
solicité una respuesta oficial

por escrito a las inquietudes
planteadas.

03/10/2025

Reunién Extraordinaria -
convocada por Edil Carlos Olaya -
La igualdad

Se asiste a la reunién convocada por
el Edil Carlos Humberto Olaya, cuyo
objetivo principal fue dar seguimiento
a los compromisos adquiridos en
encuentros anteriores, en relacién
con temas de control de transito y
movilidad, espacio publico,
seguridad, puntos criticos y déficit de
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alumbrado publico. Durante Ila
jornada, se abrié un espacio para la
participaciéon de la comunidad,
registrdndose un total de siete
intervenciones por parte de los
asistentes,

quienes expresaron inquietudes y
solicitudes

Fecha

Instituciéon o Entidad

Observaciones

relacionadas con las probleméticas
mencionadas. El arquitecto Andrés
Olarte, en calidad de apoyo a la
supervision técnica del IDU, explicé el
alcance del Contrato No. 346 de
2020, respondiendo preguntas vy
realizando aclaraciones dirigidas a la
comunidad. Posteriormente, se dio
paso a las intervenciones de las
entidades presentes, en funcién de
los temas tratados. Finalmente, el
Edil Carlos Olaya solicité las actas de
las reuniones del Comité IDU,
mientras que el sefior Angelo
Castellanos reiteré la solicitud de
actualizacién del Plan de Manejo
de

Transito (PMT), incluyendo el ingreso
al barrio.

09/10/2025

Reunidon Extraordinaria -
Recorrido con veeduria Distrital

Se inicia recorrido con veeduria
Distrital, IDU, interventoria y
contratista grupo 2, iniciando en la
calle 18 sur costado occidental, desde
donde se avanza hasta la transversal
652, costado oriental, hasta la calle 3
carril central y se finalizo en la calle
4G costado oriental, por parte del
contratista se brindé informacién
respecto al plan de contingencia y el
motivo por el cual se han presentado
retrasos, se confirma que a la fecha
se tiene pendientes por entrega
cuatro predios, se explico las
generalidades del proyecto, mediante
un plano se explican las actividades
ejecutadas por el costado occidental
desde la calle 18 sur hasta el canal
Fucha y el disefio contemplado para
la zona. En el box culvert comuneros
se indica que estan listos los médulos
1 y 4, modulo 2 tema de estructuras,

Calle 22 No. 6 -
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modulo 3 con pilotes. El recorrido
finaliza a las 9:30 am en el costado
oriental de la avenida carrera 68 con
calle 4G.

20/11/2025

En atencién a solicitud realizada por
el concejal Andrés Dario Onzaga Nifio,
se asiste el 20/11/2025 a las 4:00 pm
a la carrera 63 con calle 17 Sur barrio
Milenta para tratar temas
relacionados con: Ausencia de guias
de transito en la en la calle 12 Sur
generando mal parqueo en via, giro
indebido en la calle 17 Sur y traslado
de paradero de sitp. Sobre las 4:20
pm, el asesor del concejal solicita
reprogramacién de la mesa de
trabajo, debido que por temas
climdticos la comunidad no puede
presentarse, por parte del contratista
se realiza un resumen de
respuestas a las

solicitudes emitidas por el funcionario.

Reunidn extraordinaria - Citacién
Concejal Andrés Onzaga, sector
Carrera 63 con Calle 17 Sur

20/11/2025

En atencidn a la citacién realizada por
el concejal Juan David Quintero
Rubio, hace presencia los
profesionales de las areas técnicas y
social del IDU, la interventoria y
contratista, por parte del concejal
hace presencia el sefor Alejandro
Chacén como representante del
funcionario. Por parte del
representante del concejal
solicita

presentacion de los asistentes vy
abordar los siguientes temas de
interés por la comunidad:

Reunidn extraordinaria - Citacién
Concejal Juan David Quintero,
sector comercial Milenta

Fecha

Institucion o Entidad Observaciones

1. Inseguridad en el sector 2.
Inadecuada disposiciéon de basuras 3.
Malos olores y presencia de roedores
4. Demora en los procesos de obra 5.
Rampa de acceso vehicular predio
sefior Yepes Por parte del consorcio
de la avenida carrera 68 se aborda
cada uno de los temas explicando las
estrategias que se han realizado para
mitigar dichos impactos, también
interviene las entidades de secretaria
Distrital de Desarrollo econémico y la
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Alcaldia Local de Puente Aranda, por
Gltimo, se programa un nuevo
encuentro para el mes de enero de
2026 con

el fin de hacer seguimiento a los
compromisos acordados en dicha
reunioén

26/11/2025

Reunién Extraordinaria -
recorrido con Concejal Cristina
Calderén

En atencién a solicitud de la concejal
Cristina Calderén Restrepo, se realiza
recorrido de obra en la zona de
influencia del proyecto, teniendo
como punto de encuentro la oficina
de atencién ciudadana grupo 2,
desde donde se inicia hasta la calle 3,
se brinda informacién de las
generalidades, se conté con la
asistencia del Instituto de Desarrollo
Urbano  (IDU), interventoria,
contratista grupo 2,

concejal calderdn y su equipo

05/12/2025

Concejal Samir Abisambra - PMT
102

En atenciéon a solicitud del concejal
Samir Jose Abisambra Vesga, se
realiza mesa de trabajo virtual, para
tratar tema relacionado con el cierre
programado en la calle 1 sur con la
avenida carrera 68, se cuenta con la
participacién de funcionarios del IDU,
interventoria, contratista y
presidente de la

junta de accién comunal del barrio la
igualdad

02/02/2026

Verificacién de alumbrado
plblico costado oriental desde
calle 18 Sur - Andrés Onzaga.

Se realizé recorrido en atencién a la
citaciéon con el concejal Onzaga, con
el fin de revisar el estado del
alumbrado publico en el costado
oriental de la carrera 68, entre la
calle 8 Sur y la avenida Primero de
Mayo. Al recorrido asistieron el
representante del concejal, tres

(3) asistentes de la comunidad, asi
como funcionarios de la UAESP, la
interventoria, el d&rea social, el
contratista y el IDU. Durante el
desarrollo del recorrido, la comunidad
manifiesta que la zona anteriormente
relacionada presenta una iluminacién
del espacio publico deficiente, dando
a conocer que desde hace varios
meses las luminarias de los postes se
encuentran fuera de servicio, por lo
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tanto, solicité a las entidades
competentes la reparacién de las
luminarias que se encuentran
dafladas en el sector. Posteriormente,
el ingeniero de la interventoria de
redes secas realizé una intervencién
en la cual informé que la entidad
competente para atender dicha
situaciéon es Enel-Codensa. Asimismo,
indicé que desde los meses de agosto
y septiembre del afio 2025 el sector
dejé de ser intervenido por el
contrato No. 346 de 2020. De igual
manera, la comunidad solicité a la
UAESP la revisién de

Fecha

Institucion o Entidad

Observaciones

las fallas en la iluminacién publica
en la carrera 63 con calle 17 Sur,
asi como la

instalacién de luminarias en el
parque de Milenta.

03/02/2026

Recorrido con Transmilenio
frentes de obra - Grupo 2

Se asistié al recorrido convocado por
Transmilenio, cuyo punto de
encuentro fue la calle 18 Sur con
avenida carrera 68, costado oriental.
Se conté con Ila asistencia de
representantes del IDU, la
interventoria y el contratista. Durante
el recorrido se socializaron las
generalidades del contrato.
Transmilenio indicéd la necesidad de
realizar la entrega por unidades
funcionales, previendo los tiempos
del personal de recaudo y el montaje
de la estructura. Asimismo, se solicitd
gue, una vez se cuente con avances
en la ejecucién de las cubiertas, se
informe oportunamente con el fin de
programar el recorrido con recaudo.
Por su parte, el contratista manifesté
gue, para la estacién de la avenida de
las Américas, el avance de las
actividades depende de las
maniobras a cargo de Enel Codensa.
Finalmente, en relacién con el plan de
contingencia, Transmilenio sefald
gue contindan presentandose
atrasos. Al respecto, el contratista
indicéd que, con la implementacién de

Calle 22 No. 6 -
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los PMT 104, 105 y 106, se contara
con el espacio necesario para
adelantar trabajos en los carriles BRT,
mixtos

y en las estaciones.

12/03/2026

Mesa de trabajo Samir
Abisambra - Alumbrado publico

En atencién a solicitud del concejal
Abisambra, se lleva a cabo mesa de
trabajo virtual, para tratar temas
relacionados con la situacién de
inseguridad e iluminacién en la calle
1 Sur con avenida carrera 68, en el
encuentro conto con la asistencia del
IDU, interventoria, contratista grupo
2, secretaria de seguridad
convivencia y justicia, UAESP
alumbrado publico, JAC la igualdad,
policia y Alcaldia local de Kennedy

17/03/2026

Recorrido Veeduria Distrital

En atencién a la citacién de Ila
Veeduria Distrital, se conté con la
asistencia de los profesionales de las
areas técnica y social del IDU, asfi
como de la interventoria, el
contratista del Grupo 2 de la Avenida
Carrera 68 y el veedor distrital. El
recorrido se llevd a cabo desde la
calle 18 Sur hasta la calle 4G, por el
costado oriental. Durante la jornada,
se socializ6 al veedor informacién
general del proyecto, incluyendo el
porcentaje de avance, el estado de
atraso y el plan de contingencia, el
cual presenta una desviacién del 0,55
%. Asimismo, se informé que se
encuentra pendiente la entrega de
tres (3) predios por parte del IDU y
que el contrato cuenta actualmente
con el Modificatorio No. 15, mediante
el cual se aprueba una adicién al
mismo. De igual manera, se aclararon
los principales hitos del proyecto,
entre los que se

destacan: carriles BRT, tres (3)
estaciones

Fecha

Instituciéon o Entidad

Observaciones

para el sistema TransMilenio, cuatro
(4) puentes peatonales, once (11)
taquillas, tres

(3) bici parqueaderos, dos (2) box
coulvert y un (1) puente vehicular.
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Por su parte, el veedor distrital realizé
una consulta sobre el proceso de
gestion para la recoleccion de
residuos sélidos. Frente a ello, el
contratista indicé que, desde el
programa de Gobernanza para la
Movilidad, se adelanta articulacién
con la UAESP para garantizar la
presencia institucional en la zona.
Finalmente, se acordé la realizacién
de un nuevo recorrido dentro de
cuatro (4) meses y se dio por

terminada la
visita

12/08/2026

Veeduria Distrital

Se llevé a cabo recorrido con
Veeduria Distrital, IDU, Interventoria,
Contratista; el cual el Arquitecto
Andrés Olarte, Apoyo a la Supervisién
Técnica del IDU, explicé que
contractualmente se contemplaba
fecha de entrega etapa de obra para
el mes de octubre 2026, sin
embargo, este plazo no se va a
cumplir, por lo que se estd
verificando temas de prorroga o
traslapo del contrato.

12/08/2026

Mesa de trabajo citada por el
Concejal Andrés Onzaga -
inapropiado uso de motociclistas
del espacio publico construido -
andenes

Se realizé mesa de trabajo citada por
el Consejal Andrés Onzaga, el cual
tiene como objetivo evaluar alcances
de la Secretaria de Movilidad y el IDU,
para mitigar acciones de uso
inapropiado del espacio publico por
parte de los motociclistas. En
conclusién: el punto de reporte de
afectacién de esta problematica es el
paso peatonal adecuado por el
contrato IDU 345 de 2020-grupo 1,
por otro lado, se aclara que el
contrato 346 de 2020, no tiene
alcance frente al tema dado que la
zona en relacién esta fuera del limite
contractual del proyecto, asi mismo,
la entidad IDU con apoyo de la
Interventoria y el Contratista del
contrato IDU 345 de 2020-Grupo
1, evaluardn la

problemética y plantearan
alternativas de solucién.

Se realiza recorrido de verificacion de
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19/08/2026

Reunién Extraordinaria recorrido
Edil Juan Carlos Realpe, reporte
avance de obra

avance de obra del contrato IDU 346
de 2020, solicitado por el Edil Juan
Carlos Realpe de la localidad de
Kennedy, se conté con la asistencia y
participacién del profesional de apoyo
a la supervision técnica del IDU, los
profesionales de las areas social y de
economia de la interventoria vy
contratista. Durante el recorrido de
realizé la entrega del informe
semanal de obras, el cual consolida
informacién de  porcentaje de
avances fisico y financiero,
actividades en ejecucion y
ejecutadas, asi mismo el Edil solicita
al IDU, informar los tiempos

contractuales de entrega
del contrato.

25/08/2026

Reunién extraordinaria Edil
Edisson Rodriguez localidad
Puente Aranda - Demarcacion
Diagonal 2 entre calle 8 sur y
transversal 64

En atencién a convocatoria realizada
por el Edil de la Localidad de Puente
Aranda Edisson Rodriguez, para la
verificaciéon de

sefalizacion vial de la Diagonal 2
entre calle 8 sur y transversal 64,
barrio Galén, se relnen,

Fecha

Institucion o Entidad

Observaciones

el Edil de la Localidad de Puente
Aranda, el representante de Ia
Alcaldia Local de Puente Aranda,
representante de la  Secretaria
Distrital de Movilidad vy los
representantes de las areas técnico,
transito y social del contrato IDU 346-
2020, con el objetivo de revisar en
terreno la demarcacién de la
Diagonal 2 entre calle 8 sur vy
transversal 64.

Por privacidad y cumpliendo con lo establecido en la Ley 1581 de 2012 de
Colombia, se establece el régimen general para la proteccion de datos
personales, garantizando el derecho constitucional de los ciudadanos a
conocer, actualizar y rectificar la informacion que sobre ellos se tenga en bases
de datos publicas o privadas, no se adjuntan las actas correspondientes, pero
se invita al ciudadano Anénimo a acercarse al Punto IDU y consultar la
informacion brindada.
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Calle 12 sur No. 6BC — 43
DIRECCION Barrio Villa Claudia, Localidad Kennedy
HORARIO DE ATENCION Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. en jornada continua.
LINEA TELEFONICA FIJA 6017025407
LINEA TELEFONICA MOVIL 3222344225
CORREQ ELECTRONICO Puntoidu346@mhc.com.co
Profesional social - Ruth Zoraida Larrahondo Rico
RESPONSABLES Residente social - Cindy Tatiana Guzman Guzman
Asistente social - Ana del Pilar Quintero Paez

Asi mismo se proporciona enlace directo a la plataforma oficial SECOP I, en
donde reposa la informacion generada en desarrollo del presente contrato:
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?

Unigueldentifier=CO1.PCCNTR.1553939&AwardContractDetailld=568933&IsFro
mMarketplace=False&lsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView
=true

Asi mismo puede acceder al portal WEB puesto a disposicién por el IDU a la
ciudadania, para consultar inherentes a https.//www.idu.gov.co/page/avenida-
68

El avance ejecutado, con fecha de corte 14 de septiembre de 2026, es del
91,92%, efectuado el seguimiento con el Programa de Trabajo — PDT, en su
Linea Base vigente No. 10 — LB10.

Si bien es cierto, por la magnitud de la obra de alto impacto como esta que nos
ocupa, puede traer dificultades, en particular durante la etapa de construccion,
y se percibe por la comunidad como “atraso”, también cierto que, una vez
finalizada, se mostrara como una via de la malla vial arterial principal con
mejores espacios (zonas verdes y zonas duras), un corredor mixto con altas
prestaciones, y disminucion de los tiempos de traslado de los vecinos del
sector.

(..)

Asi las cosas, desde la entidad le informamos al peticionario que, la interventoria
contratada mediante el contrato IDU 600-2020, mantiene un riguroso control y
seguimiento a las actividades que realiza el contratista MHC bajo la figura de
Consorcio Eucaristico Cra. 68 y bajo contrato de obra IDU 346-2020, para dar
veracidad a lo anterior, se coloca para su conocimiento la trazabilidad de las
actividades de control y vigilancia realizadas al contratista desde el afio 2022 hasta la
fecha. Adicionalmente, se le indica al ciudadano que todas las acciones adelantadas
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frente a dicho consorcio en temas de revision y avance han quedado documentadas
en la plataforma SECOP 2, enlace que también va anexo a la presente comunicacion.

También nos permitimos comunicarle que se hace seguimiento semanal riguroso a los
compromisos que tienen tanto contratista como interventoria para identificar la realidad
del proyecto y la toma de acciones correspondientes que den a lugar en caso de
encontrar inconsistencias o retrasos significativos. Para este caso particular, nos
permitimos actualizar el avance ejecutado de las obras con corte al 21 de septiembre,
el cual se encuentra en un 92.09%.

Finalmente, desde la entidad le informamos al peticionario que mantenemos constante
y rigurosa vigilancia a la ejecucion de actividades en todo el tramo comprendido al
contrato de obra IDU 346-2020 velando porque dicho contrato de obra se cumpla a
cabalidad para la rapida construccion y futura entrega de las obras que se realizan.

Esperamos con la anterior informacién de alcance haber complementado su solicitud y
guedamos atentos ante cualquier requerimiento o aclaracién adicional al respecto.

De antemano agradecemos escribirnos e informarnos de la situacion, y se da
respuesta a su peticion, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Peticién y se sustituye el titulo correspondiente
del Cadigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

/& c

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
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