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Bogotá D.C., Octubre 07 de 2026

Señor
ANONIMO
Email: NO REGISTRA
Dirección: NO REGISTRA
Red Social: Javi MendezANONIMO ANONIMO

NO REGISTRA

Bogotá - Bogotá DC
NO REGISTRA

CONTRATO: Contrato IDU-347-2020 “CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN
AL  SISTEMA  TRANSMILENIO  DE  LA  AVENIDA  CONGRESO  EUCARÍSTICO
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”

REF: Envío  Respuesta  Al  Radicado  Número  202618501547652  Requerimiento
IDU No: 329483,  Radicado BTE No: 6741342026,  Respuesta entrega estimada
inicialmente - Av 68  

Respetado Peticionario,

En atención a la solicitud allegada a través de la red social Instagram, en cumplimiento
de las competencias fijadas en el  Acuerdo 004 de 2025 “Por el  cual  se adopta la
estructura organizacional  del  Instituto de Desarrollo  Urbano-IDU, se determinan las
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”; obrando dentro del
término legal,  a continuación,  se procede a dar respuesta a la  solicitud  que usted
realiza en los siguientes términos.

Solicitud:

“Y cuando la tenían que entregar?????” (…)

Respuesta:

Por  medio  de  la  presente,  nos  permitimos  informar  que  el  proyecto  objeto  de  su
petición,  se  ejecuta  por  medio  del  contrato  de  obra  IDU-347-2020 con  objeto
“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA
AVENIDA  CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9
HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.
GRUPO 3”  teniendo  seguimiento,  control  y  vigilancia  correspondiente,  a través del
contrato de interventoría IDU-601-2020.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.
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Respecto de su petición, se informa que la presente obra inicialmente contemplaba un
plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses, con inicio de actividades el 25 de
febrero de 2021 y fecha prevista de terminación el 24 de febrero de 2025. Lo anterior
correspondía al plazo contractual inicialmente establecido, sin considerar eventuales
aspectos  como  la  entrega  tardía  de  predios,  interferencias  de  redes  de  servicios
públicos, el cambio del sistema de drenaje del deprimido, que conllevaron a realizar
prórrogas o modificaciones contractuales.

Así  las cosas,  y de acuerdo con el  Informe Semanal  No.  327,  con corte al  05 de
octubre de 2026, le informamos que, el contrato IDU-347-2020 registra un avance del
96,25 % en su etapa de construcción,  el  Deprimido de la Av.  Américas con Av.68
registra un avance del 99,93% prevista la entrega y entrada en operación para el mes
de diciembre de 2026.

Finalmente, cabe resaltar que el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, informa que el
interés no es otro, sino el de dar cumplimiento al desarrollo de sus proyectos con plena
observancia de las normas distritales y nacionales que nos rigen en materia de malla
vial, movilidad, seguridad vial y espacio público y lamentamos las molestias causadas
en la implementación y/o uso de los desvíos provisionales mientras se desarrollan y
culminan las obras en ese sector.

En  los  anteriores  términos  proferimos respuesta  de  fondo,  completa  y  de  manera
oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el correspondiente del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN
Director Técnico de Construcciones (E)
Firma mecánica generada el 07-10-2026 02:15:19 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO V. - Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte 
Revisó: HUGO JAVIER RUBIO RODRIGUEZ – Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transportes
Elaboró: KAREN TATIANA SAENZ SOTO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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