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Bogota D.C., Octubre 14 de 2026
Seior(a)

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogota - Bogotad DC

REF: Envio Respuesta Al Radicado Numero 202618501589062

ASUNTO: Contrato IDU-1670-2020, cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCION
PARA LA ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA
CIUDAD DE CALI — TRAMO 1, ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA
AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN
BOGOTAD.C.".

Respetado(a) sefior(a),

En atencion a la peticidon efectuada a través de la red social Instagram, el Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo
004 de 2025 “Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto de
Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras
disposiciones”; y obrando dentro del término legal concedido, a continuacién se
procede a dar respuesta a las inquietudes que usted realiza, tal como se sefala a
continuacion:

"Por favor revisen la cali después del portal Américas, dejaron la via abandonada y
falta bastante, y los tranmileniosbennel carril de la gente” (SIC)

Respuesta: Respecto a su peticion, esta se relaciona con el Contrato IDU-1670-2020,
cuyo objeto corresponde a la “CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI — TRAMO
1, ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL
CEPEDA VARGAS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA D.C.".

Dicho contrato fue adjudicado mediante la Resolucion No. 005700 del 15 de octubre
de 2020, expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), una vez surtidos los
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trdmites legales correspondientes, al contratista CONSORCIO MAHFER, para su
ejecucion.

De conformidad con la Modificacibn No. 8 del Contrato IDU-1670-2020 y con lo
establecido en la Clausula Cuarta — Plazo Estimado, el plazo contractual vigente
corresponde a ciento diecinueve (119) meses, distribuidos en seis (6) meses de
preconstruccion, treinta y nueve (39) meses de construccion y sesenta (60) meses de
mantenimiento, contados a partir del 29 de enero de 2021, fecha de suscripcién del
Acta de Inicio.

Posteriormente, mediante la Modificacion No. 13, suscrita el 14 de septiembre de
2026, se establecié como fecha de terminacion para la ejecucion de las actividades de
construccién pendientes durante la etapa de mantenimiento el 28 de noviembre de
2026.

De acuerdo con el Informe Semanal No. 296, cargado en el aplicativo ZIPA con corte
al 05 de octubre de 2026, el contrato registra un avance acumulado de ejecucion del
84,42%, mientras que las actividades de construccion presentan un avance acumulado
del 86,99%. En este mismo periodo la interventoria reporta un total de 307 personas
activas en el contrato de obra.

Es importante precisar que la glorieta elevada destinada al trafico mixto se encuentra
habilitada y en servicio para la ciudadania desde el 28 de diciembre de 2025. En este
sentido, las actividades que permanecen pendientes corresponden a las obras a nivel
relacionadas con el espacio publico, la ciclorruta, las redes de servicios, las
conectantes vehiculares y la glorieta a nivel destinada al transito exclusivo de los
vehiculos del sistema BRT.

De acuerdo con el Informe Semanal No. 296, con corte del 05 de octubre de 2026, las
metas fisicas asociadas a las obras anteriormente sefialadas presentan, a la fecha de
corte del informe, los siguientes avances:

Troncal — BRT: 83,00%

Malla Vial Arterial: 88,00%

Ciclorruta: 45,00%

Espacio Publico - Zona Dura: 57,32%
Espacio Publico - Zona Verde: 30,00%
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Es importante precisar que la situacion sefialada por el peticionario, en cuanto a que
los buses BRT de la flota de TransMilenio ocupan el espacio destinado a la circulacion
peatonal, no se ha presentado en ningn momento durante la ejecucién del proyecto.
La flota BRT cuenta con infraestructura exclusiva que, de acuerdo con el Informe
Semanal No. 296, con corte al 5 de octubre de 2026, registra un avance fisico del 83
%. Actualmente, se mantienen algunas franjas reducidas en condicion de obra, debido
a las condiciones propias de su ejecucion, cuya entrega total esta prevista para el 28
de noviembre de 2026.

En la siguiente imagen se ilustra el paso de la flota por la interseccion de la Av. Ciudad
de Cali con la Av. Manuel Cepeda Vargas:

&0

Ilustracion 1: carriles BRT
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En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera
oportuna a su peticion, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye el correspondiente del
Caddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

/& c

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecanica generada el 14-10-2026 05:36:52 PM autorizada mediante Resolucion No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobd: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdireccién Técnica de Ejecucién del Subsistema de Transporte
Reviso: YAMILE CASTIBLANCO VENEGAS- Subdireccién Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Elaboré: SANDRA YAMILE PORTILLA BUITRAGO-Subdireccién Técnica de Ejecucién del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicacién Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opcion puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu numero de radicado de manera inmediata.

Callz 22 Mo. 5 - 27
Cadigo Postal 11031

e inoco 888 g @
4 AR P

Info: Linea: 195 -t o8 BOGOTAGE.
FO-DO-07_V1IT




