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Señor
ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618501611482  

Cordial saludo,

En atención  a  la  solicitud  de  información  mediante  el  radicado  de la  referencia,  y  en
cumplimiento de las competencias establecidas en el Acuerdo 004 de 2025, “Por el cual se
adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, obrando dentro del
término legal, a continuación se procede a dar respuesta a la solicitud relacionada con el
Grupo 2 del proyecto Avenida Ciudad de Cali y el proyecto Troncal Avenida 68, en los
siguientes términos:

Solicitud:

“(…) Y el tramo 2 de la Av Cali y la Troncal 68? (…)” 

Respuesta:

El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU se permite precisar, que el Grupo 2, celebró con el
contratista  CONSORCIO SANTA MARIA 004, el contrato IDU 1647 de 2020 cuyo objeto
es la “Construcción del proyecto para la adecuación al sistema Transmilenio de la Troncal
Avenida  Ciudad  de  Cali  Grupo  2,  comprendido  entre  la  Avenida  Bosa  y  la  Avenida
Villavicencio”.

La ejecución del contrato inició el 26 de enero de 2021 el cual acaeció el 28 de febrero de
2025, no obstante, el porcentaje de ejecución a la liquidación del contrato es del 50.41%,
sin que el contratista cumpliera los requisitos para dar paso a la etapa de mantenimiento,
en los términos referidos en el contrato de obra IDU 1647 de 2020.

Frente a las actuaciones administrativas adelantadas por la entidad en ejercicio de sus
facultades sancionatorias, en razón a lo anteriormente expuesto,  teniendo en cuenta los
retrasos  ocurridos  durante  los  últimos  meses  de  la  etapa  de  construcción,  y  como
resultado  de  los  informes  técnicos  de  presunto  incumplimiento  presentados  por  la
interventoría, se dio inicio al Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual, por el
presunto incumplimiento grave del    Consorcio Santa María 004  ;    surtido el proceso legal
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establecido para estos casos, se emite Resolución 810 del 9 de mayo de 2025, mediante
la cual se declaró la caducidad del contrato IDU 1647-2020, se impuso la cláusula penal y
se ordenó su terminación y liquidación. Actuación ratificada mediante Resolución No.1215
del 19 de junio de 2025.

Una vez decretada la caducidad al contrato IDU-1647-2020, el 1 de agosto de 2025 la
entidad tomó posesión de las obras y seguidamente inició el plan de acción y mitigación de
impactos asociados al abandono de las obras. 

Durante el segundo semestre del 2025 y lo que va corrido del 2026, se viene adelantando
un plan de acción y mitigación de impactos asociados al abandono de las obras, el cual
involucra  varias  entidades  del  distrito  UMV,  SDM,  Aguas  Bogotá,  UAESP,  así  como
empresas de servicios públicos ENEL. EAAB, ETB, adelantando las siguientes actividades
a lo largo del corredor vial:

1. Instalación de Maletines

2. Instalación de bordillos
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3. Cerramiento en Polisombra

4. Señalización Vial y bases semafóricas

5. Suministro e instalación de plafones 

  6. Relleno y excavaciones abiertas
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7. Colocación de asfalto

8. Mejoramiento de espacio público (accesos, cruces peatonales, cicloruta)

9. Corte de césped, limpieza y recolección de escombro en sitios autorizados
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10. Instalación de tapas con acueducto, alcantarillado y ETB

11. Bombeo de aguas residuales

12. Construcción de pozos y sumideros por parte del Acueducto
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Para  contrarrestar  esta  situación,  la  entidad  ha  adelantado  acciones  de  mitigación,
atención a la seguridad vial y protección de la infraestructura existente, mientras se surten
los procesos técnicos, jurídicos y financieros necesarios para estructurar un nuevo contrato
que garantice la continuidad y culminación del proyecto. 

A través de la UAERMV, se han venido realizando actividades de bacheo y reparcheo, y a
través  de  Aguas  Bogotá,  la  señalización  y  demarcación,  en  zonas  que  han  sido
identificadas, con el acompañamiento de Transmilenio, garantizando el tránsito peatonal,
la movilidad de los vehículos mixtos, como la operación de los buses de Transmilenio, a
continuación se presenta registro fotográfico de algunas de las actividades realizadas:

Av. Ciudad de Cali con Calle 54 sur – Actividades agosto de 2026
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Av. Ciudad de Cali con Calle 54 sur – Actividades agosto de 2026

Av. Ciudad de Cali con Calle 53 sur – Actividades agosto de 2026

Av. Ciudad de Cali con Calle 49 sur – Actividades agosto de 2026
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Av. Ciudad de Cali con Calle 44 sur – Actividades agosto de 2026

En virtud  de  lo  anterior,  la  Entidad  continúa adelantando  las  actividades  contractuales
requeridas, con el propósito de garantizar que el proceso de contratación se desarrolle en
cumplimiento  de  los  principios  de  planeación,  transparencia  y  eficiencia  que  rigen  la
contratación estatal.

Ahora  bien,  en cuanto a la  puesta  en operación  se realizó  el  17 de  agosto  de 2026,
permitiendo la conexión entre las estaciones correspondientes al Grupo 1, desde el límite
con Soacha,  incluyendo Tibanica,  Primavera,  Laureles e Islandia,  los cuatro paraderos
provisionales ubicados en el Grupo 2, del sector objeto de consulta.

Los paraderos provisionales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Paradero Trayecto Ubicación
Paradero 1 S-N Avenida Ciudad de Cali – Calle 58 Sur
Paradero 2 S-N Avenida Ciudad de Cali – Diagonal 52A Sur
Paradero 3 N-S Avenida Ciudad de Cali – Calle 52 Sur
Paradero 4 N-S Avenida Ciudad de Cali – Calle 56A Sur

La  ubicación  estratégica  de  estos  paraderos  permite  garantizar  la  continuidad  de  la
operación y facilitar el acceso de los usuarios al sistema, manteniendo la conexión entre
los diferentes puntos de la Avenida Ciudad de Cali mientras se adelantan las actividades
pendientes para la adecuación definitiva del corredor.

Respecto a la contratación para culminar las obras del Grupo 2 de la Troncal Avenida
Ciudad de Cali, informamos que, a la fecha, el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, avanza
en la reactivación del proyecto, mediante la publicación de un nuevo proceso de selección
que finalice las obras, para así dar continuidad a toda la Troncal Transmilenio. El proceso
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para la nueva licitación del Grupo No. 2 de la Avenida Ciudad de Cali se publicó en la
plataforma SECOP II bajo consecutivo No. IDU-LP-SGI-001-2026 cuyo objeto corresponde
a la  “TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA
TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI TRAMO 1 - ENTRE LA
AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA VARGAS Y
OBRAS  COMPLEMENTARIAS  EN  BOGOTÁ  D.C.  GRUPO  2:  ENTRE  LA  AVENIDA
BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ
D.C.”. El proyecto de pliego estuvo público desde el 27 de febrero hasta el 30 de julio de
2026, periodo en el cual se recibieron observaciones por parte de los interesados respecto
a las condiciones técnicas del proyecto, las cuales fueron atendidas y posteriormente se
procedió a la apertura del proceso el 31 de julio de 2026.
 
Mediante las Resoluciones No. 2057 de 2026 y No. 2307 de 2026 se suspendieron los
términos del proceso de selección hasta al 23 de octubre de 2026, lo anterior a que la
Entidad se encuentra realizando un análisis integral de las condiciones jurídicas, técnicas,
presupuestales y financieras para determinar la pertinencia y procedencia de eventuales
modificaciones, ajustes o precisiones al proceso resultado de los planteamientos de las
mesas realizadas con los gremios. 

En tal sentido, en aplicación del principio de planeación y con el propósito de garantizar la
selección objetiva y la pluralidad de oferentes, la Entidad se encuentra garantizando que
las condiciones definitivas del proceso sean claras, consistentes y permitan una adecuada
concurrencia de potenciales oferentes, en beneficio del interés general y de los fines que
persigue la contratación.

Ahora bien, respecto al cronograma de construcción, es pertinente aclarar que el inicio de
las etapas de obra (preliminares y ejecución) quedan supeditados a la reanudación del
proceso de selección y su posterior adjudicación, 
Los detalles y documentos de estructuración del proceso pueden ser consultados en los
siguientes enlaces:
 

 General
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?
PPI=CO1.PPI.46302807&isFromPublicArea=True&isModal=False

 
 Presentación de observaciones (Proyecto de pliego)

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.10079461&isFromPublicArea=True&isModal=False

 
 Fase de Selección (Presentación de ofertas) (Pliego Definitivo)

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.10626034&isFromPublicArea=True&isModal=False
 

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

9

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR

Subsistema de Gestión Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co
Para descargar la versión firmada mecánicamente
puede escanear el código QR



STEST
202634601405271

Información Pública
Al responder cite este número

Nota:  Se  recomienda  copiar  y  pegar  en  el  navegador  el  referido  enlace,  para
garantizar su acceso a la plataforma. Si por algún motivo no le es posible acceder
al mismo, podrá comunicarse con la Entidad a través de sus canales oficiales para
brindarle el soporte correspondiente.

En este marco, el IDU continúa adelantando las actividades y actuaciones necesarias para
la estructuración y desarrollo del proceso de selección, de conformidad con las etapas y
condiciones que le resultan aplicables.

Es así, que las actuaciones adelantadas por el IDU se enmarcan en los principios que
rigen la contratación estatal, particularmente en el principio de planeación, procurando que
el proceso de selección se desarrolle sobre condiciones técnicas, jurídicas y financieras
debidamente definidas y en atención a las necesidades del proyecto y al interés general.

Ahora bien, con relación al proyecto de la Troncal Avenida 68 primero precisar que el
Instituto de Desarrollo Urbano, surtido el proceso de Licitación Pública IDU-LP-SGI-
031-2019, suscribió los contratos de obra correspondientes a los nueve (9) grupos que
conforman  el  proyecto  Troncal  Avenida  68;  asimismo,  mediante  el  Concurso  de
Méritos Abierto IDU-CMA-SGI-040-2019,  suscribió  los contratos de interventoría en
aplicación de lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

A continuación, se presenta la fecha estimada de entrega de las obras para cada uno
de los nueve (9) grupos que componen el Proyecto Troncal de la Avenida 68:

No.
Contrato

Objeto

Fecha estimada de
entrega de las obras
(No incluye Fase de

Mantenimiento)

IDU-345-
2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 1

Segundo Semestre 2027

IDU-346-
2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 2

Segundo Semestre 2026

IDU-347-
2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 3

Segundo Semestre 2026

IDU-348-
2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LAAVENIDA
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 4

Segundo Semestre 2026

IDU-349-
2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 5

Segundo Semestre 2026

IDU-350-
2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 6

Segundo Semestre 2026

IDU-351-
2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 7

Segundo Semestre 2027

IDU-352- CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA Segundo Semestre 2027
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No.
Contrato

Objeto

Fecha estimada de
entrega de las obras
(No incluye Fase de

Mantenimiento)

2020
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 8

IDU-353-
2020

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA
CONGRESO  EUCARÍSTICO  (CARRERA  68)  DESDE  LA  CARRERA  9  HASTA  LA
AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 9

Segundo Semestre 2026

Fuente: Sistema de gestión de proyectos Zipa, corte 5 de octubre de 2026

Ahora  bien,  las  principales  causas  de  retrasos  en  la  ejecución  obedecen
principalmente  a situaciones externas a la  ejecución de trabajos  que conforman la
obra;  interferencias  con  redes  de  servicios  públicos  que  requieren  traslados,
protecciones,  permisos  y  aprobaciones  por  parte  de  cada  una  de  las  empresas
responsables antes de ejecutar las obras.

Es interés del Instituto de Desarrollo Urbano generar bienestar a los habitantes de la
ciudad y mejorar su calidad de vida mediante el desarrollo de infraestructura para la
movilidad.  En este  sentido,  el  Instituto contribuye a la  construcción de una ciudad
incluyente, sostenible y moderna, en cumplimiento de la normatividad vigente en la
materia,  y  promueve  que  los  proyectos  iniciados  lleguen  a  feliz  término,
independientemente de su origen administrativo.

En  los  anteriores  términos  se  da  respuesta  de  fondo,  completa  y  oportuna  a  su
petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el
derecho fundamental de petición y se sustituye el título correspondiente del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Firma mecánica generada el 14-10-2026 05:42:56 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Aprobó: NEIDY YASMIN CRUZ ABRIL-Subdirección Técnica de Estructuración de Proyectos
Aprobó: NEIDY YASMIN CRUZ ABRIL-Dirección Técnica de Proyectos
Revisó: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO VENEGAS– Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: DIANA CATHERINE VERGARA SANCHEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
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