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Seifor@

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogota - Bogota DC

CONTRATO No. 351 de 2020. “CONSTRUCCION PARA LA AQECUACION AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARISTICO -DESDE
LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR EN BOGOTA D.C. GRUPO 7

REF: Envio Respuesta Al Radicado Numero 202618501744062. Estado de obras
cafam floresta. Contrato IDU 351 2020

Respetad@ Senor@:

En atencion al derecho de peticién en la referencia y en cumplimiento a las
competencias fijadas en el acuerdo 004 de 2025 “Por el cual se adopta la estructura
organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano —IDU, se determinan las funciones de
sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, obrando dentro del término legal, a
continuacion, se procede a dar respuesta, en los siguientes términos:

Solicitud:

-

Y nosotros también queremos pedirle un favorl.ya es hora de poner a trabajar
en ese sector de cafam de la floresta ya se estan pasando de relajados.

Respuesta:

El Instituto de Desarrollo Urbano, informa al peticionario que de acuerdo a la
localizacién reportada en la Av. 68 a la altura de la floresta hasta la autopista norte, las
obras corresponden al contrato IDU-351- 2020 Grupo 7 de la Av. 68

De acuerdo a la localizacién mencionada a la altura de la floresta y hasta la carrera
652, denominado sector 1 comprendido desde el canal salitre hasta la calle 98,
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seguido del sector 4 desde la calle 98 a la carrera 652, actualmente sector 1 con 6
frentes y sector 4 con 4 frentes de obra activos, presentados a continuacioén:

SECTOR 1: UBICACION: CANAL SALITRE A CALLE 98.

Estructuras
Aplicacion de la capa de Lleno y compactacién de 2da
acabado con el color definitivo, capa de SBG PEA para
en la estructura general del instalacion  de  adoquin
Ciclopuente.. K12+120. K12+500

Urbanismo

BUSINESS

ENTER

v Pavimentos Redes Secas

Estructuras Estructuras Transperte, extendido y Demolicién de
Demolicién y emparejado Montaje de la baranda  compaciacion ~ base  camara ETB que
Faraias partacentes & bt TG % Frromanh O el
los Ejes D, E y F K12+400 Z

K12+100

amina Segura” 2024 - 2027

Fuente: Informe semanal No 331 interventoria Consorcio Bulevar 68

SECTOR 4: UBICACION: CALLE 98 ARRERA 65 A

Redes Himedas
Instalacién tuberia PVC 6"
para drenaje domiciliarias
sanitarias predios
K12+875-935

Urbanismo Pavimentos
Instalacion de adoquin Transporte, extendido
gris, sobre el y compactacién Geotecnia
pompeyano se realiza subbase granular e Transporte, extendido
instalacion de asfalto A K12+860 compactacién subbase
MD12 60/70 K12+700- granular tipo A (SBG-A)
10 K12+950

Fute: Informe semanal No 331 interventoria Consorcio Bulevar 68
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La ejecucion del Box Culvert sobre el Canal Salitre constituye una de las metas fisicas
del contrato, cuya correcta y agil materializacion resulta indispensable para garantizar
la continuidad y funcionalidad del corredor.

No obstante, este Hito no podra culminarse durante la Etapa de Construccion,
considerando el acaecimiento de un Evento Eximente de Responsabilidad, el cual fue
declarado esta entidad mediante oficio 202434600471651, asi como los hechos que
dieron origen al Modificatorio No. 22 (en el que se convino el aprovechamiento parcial
de infraestructura existente para el Box), al Permiso de Ocupacion de Cauce
(prorrogado mediante Resolucién SDA del 1° de julio de 2025), a nuevos disefios del
muro chapaleta que precede las principales obras del Box (elaborado a finales del afio
pasado por la EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA), y su incorporacién al
Contrato mediante Modificatorio No. 33. Todo esto en medio de un contexto social
complejo, dada la existencia de una accién popular instaurada por la comunidad del
barrio Simén Bolivar, sector que, al encontrarse ubicado en una zona baja de la
ciudad, presenta alta vulnerabilidad a inundaciones durante episodios de lluvias
extremas en la cuenca del Canal Salitre, asi como en las cuencas del Canal Rio Negro
y del Canal Rio Nuevo.

La situacion del sector circundante se ve agravada en las temporadas invernales,
debido a la operacion de las compuertas de Alicachin, las cuales, al represar el rio
Bogota para la generacién de energia, pueden ocasionar el ingreso de sus aguas a la
ciudad a través del Canal Salitre. Dichos eventos hicieron necesario implementar
nuevas medidas de mitigacién. Como la construccién de una compuerta tipo chapaleta
en el Canal Rio Nuevo, con el fin de reducir el riesgo de inundacién del barrio
mencionado, obra incorporada al contrato mediante Modificatorio No. 33 del 16 de
octubre de 2025.

Las anteriores circunstancias en su conjunto, aunado a las demas justificaciones
técnicas, econémicas y juridicas dio como resultado el modificatorio No 37 del 26 de
febrero de 2026, con objeto de cambio de metodologia constructiva mediante el uso de
prefabricados con Concretos de Alto Desempefio (HPC) y Ultra Alto Desempefio
(UHPC). Esta propuesta respondié a la necesidad de mitigar el impacto programatico
derivado del Evento Eximente de Responsabilidad (EER).

De forma paralela se construyé el muro o compuerta tipo chapaleta a la altura del
canal rio nuevo, que tuvo lugar a su culminacion y entrega a la EAAB, durante el mes
de junio de 2026, con ello fue levantado el Evento eximente de responsabilidad a favor
del contratista, quien actualmente se encuentra ejecutando las actividades
correspondientes al hito aprobadas mediante Modificatorio No 37 y modificatorio No.
38 en donde se reprogramaron obras asociadas a la intervencion del Box Culvert.
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Dicho lo anterior el hito se llevara a cabo empalmando con la etapa de mantenimiento,
con fecha de terminacién 30 de septiembre del afio 2027.Actualmente el Box Culvert
presenta un avance de ejecucién con corte 19 de octubre de 2026 frente al programa
aprobado del 53,6%.

Naturalmente, esto ha generado inconvenientes en la movilidad del sector. Sin
embargo,

cabe resaltar que estas afectaciones no son permanentes y se iran superando
gradualmente de acuerdo con el desarrollo de las obras de adecuacion al sistema
TransMilenio de la Avenida Congreso Eucaristico (Carrera 68), desde la Carrera 9
hasta

la Autopista Sur.

Finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU informa que el interés no es otro,
sino el de dar cumplimiento al desarrollo de sus proyectos con plena observancia de
las normas distritales y nacionales que nos rigen en materia de malla vial, movilidad,
seguridad vial y espacio publico y seguira brindando el soporte necesario en pro del
desarrollo de la ciudad.

En los anteriores términos proferimos respuesta de fondo, completa y de manera
oportuna a su peticién, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual
se regula el Derecho Fundamental de Peticién y se sustituye el correspondiente del
Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,

/& c

ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones

Firma mecanica generada el 27-10-2026 11:41:13 AM autorizada mediante Resolucién No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobd: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Reviso: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO- Subdirecciéon Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
Elaboré: DANIEL GUSTAVO GALINDO RODRIGUEZ-Subdireccion Técnica de Ejecucion del Subsistema de Transporte
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