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RESOLUCION NUMERO 2460 DE 2026
"Por la cual se da cumplimiento a la decision del panel de amigables componedores
del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de fecha 6 de julio de 2026, expediente 163426 y, en consecuencia, se
instruye el gasto y pago a favor de CONSORCIO EL GACO CccC”

LA SUBDIRECTORA GENERAL JURIDICA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO
URBANO - IDU, en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas
por el articulo 30 del Acuerdo 004 de 2025, expedido por el Consejo Directivo; el
articulo 195 de la Ley 1437 de 2011; el articulo 91 del Decreto Distrital 479 de 2024;
el articulo 18.2 de la Resolucién IDU 1381 de 2025y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 30 del Acuerdo 004 de 2025, que trata de las funciones a cargo de la
Subdireccién General Juridica encontrando dentro de estas, la siguiente: “)). Liderar,
orientar y controlar la gestion para la defensa judicial relacionada con las actuaciones
administrativas del Instituto de Desarrollo Urbano — IDU".

Que el Decreto Distrital 479 de 2024, “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Distrital del Sector Gestion Juridica”, en su libro 2, parte 2, capitulo 3 “Defensa
Judicial”, Seccién 1 “lineamientos generales para el cumplimiento de providencias
judiciales y acuerdos derivados de la aplicacién de un mecanismo alternativo de
solucion de conflictos — MASC” en su articulo 91 establece que: “Cumplimiento de
providencias judiciales y de acuerdos derivados de la aplicacion de un Mecanismo
Alternativo de Solucién de Conflictos - MASC “En ejercicio de las facultades de
representacion judicial y extrajudicial de Bogota, Distrito Capital, corresponde a los
representantes de las entidades y organismos distritales descentralizadas y a los
Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos y Gerente de
la Unidad Administrativa Especial sin personeria juridica, realizar las acciones
necesarias para cumplir las providencias judiciales, los acuerdos extrajudiciales, en
las cuales fueren condenados las entidades y organismos distritales por ellos
representados o se les imponga alguna obligacion, en relacion con su misionalidad y
funciones. Para tal efecto, los mencionados servidores publicos, deberan proveer lo
necesario en el acto mediante el cual se adopten las medidas para su
cumplimiento.”.

Que para su observancia el paragrafo de la citada norma dispone: “El cumplimiento
se efectuara con sujecion a las normas del Estatuto Organico del Presupuesto
Distrital, al CPACA, a la normativa nacional y distrital que regula la materia, a las
obligaciones especificas establecidas en la sentencia o en el acuerdo extrajudicial de
que se trate y a las delegaciones especiales previstas en el presente decreto”.

Que de conformidad con el articulo 18.3 de la Resoluciéon IDU 1381 de 2025, el
Director General, en su calidad de representante legal del Instituto, delegd en el
Subdireccién General Juridica la funcidon de:“18.3 Expedir el acto administrativo de
cumplimiento, e instruir el gasto y el pago de las condenas y demds decisiones
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judiciales y del uso de cualquier Mecanismo Alternativo de Solucién de Conflictos -
MASC, a excepcion del arreglo directo, en contra del Instituto y con cargo a recursos
que no provengan del presupuesto IDU; en el evento de tratarse de un MASC se
requerira previa justificacion y tasacion realizada por la Subdireccion General o
Direcciéon Técnica a cargo del contrato, la cual serd sometida de manera previa al
anadlisis y recomendaciones del Subcomité de Gestion para el Seguimiento en la
Ejecucion Contractual, con el fin de verificar que se encuentre conforme con la
decision.”

Que el Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, resulté afectado en la instancia de
solucion de conflictos a continuacion se relaciona:

EXPEDIENTE No. 163426
PROCESO-MASC AMIGABLE COMPOSICION
CONTRATO IDU-1763 DE 2023
CONVOCANTE CONSORCIO EL GACO CC
CENTRO DE ARBITRAJE, CONCILIACION Y
ENTIDAD COMPETENTE AMIGABLE COMPOSICION DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA
FECHA DECISION 6 DE JULIO DE 2026

Que en desarrollo del Convenio 020 de 2001 firmado entre el IDU y la Empresa
Transmilenio SA, el Instituto de Desarrollo Urbano y CONSORCIO EL GACO CC
celebraron el Contrato IDU 1763 de 2023 cuyo objeto fue: “CONSTRUCCION DEL
PATIO ZONAL SITP EL GACO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C”.

Que la clausula 14.2 del mencionado contrato sefiala:

“Luego de surtir el tramite del arreglo directo sin llegar a un acuerdo para dirimir el
conflicto, cualquiera de las Partes podra acudir a un Amigable Componedor para definir
cualquier controversia y que surja de: (i) la ejecucion de este Contrato durante la Etapa
de Preconstruccion y (ii) la ejecucion de este Contrato durante la Etapa de Construccion.
La decisién del Amigable Componedor seré definitiva y contra esta no admite recurso.”

Que el 26 de septiembre de 2025, mediante apoderado, CONSORCIO EL GACO CC,
radicé ante el Centro de Conciliacion y Amigable Composicién de la Camara de
Comercio de Bogota solicitud de intervencion para resolver las controversias con el
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INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU, y se identific6 el tramite con el No.
163426.

Que la parte convocante realizé solicitudes incluyendo pretensiones declarativas y
condenatorias, asi:

“1. Reconozca y declare la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad,
consistente en la falta de otorgamiento de los permisos necesarios para la ejecucion de
las actividades objeto del Contrato que ha ocasionado la suspensiéon del mismo por mas
de 400 dias.

2. Como consecuencia de lo anterior, declare la terminacion del Contrato 1763 de 2023
debido a la ocurrencia de un Evento Eximente de Responsabilidad que ha paralizado su
gjecucion por un periodo superior a 3 meses, segun lo dispuesto en el literal (d) de
#12.1.2. del Contrato.

3. Reconozca en favor de la Convocante el valor de la totalidad de las actividades
gfjecutadas en la Etapa de Preconstruccion, que asciende a la suma de $4.228.618.820 o
la gque resulte acreditada.

4. Reconozca en favor de la Convocante los costos derivados del yerro técnico, que
asciende a la suma de $2.194.574.373 o la que resulte acreditada.

5. Reconozca en favor de la Convocante los sobrecostos sufridos como consecuencia de
las suspensiones del Contrato 1763 de 2023, en el monto que se determine y resulte
acreditado.”

Que surtido el procedimiento correspondiente, el 6 de julio de 2026 el panel de
amigables componedores decidi6:

“PRIMERO: Reconocer y declarar que ocurrié un Evento Eximente de Responsabilidad
consistente en la falta de otorgamiento de los permisos necesarios para la ejecucion de
las actividades objeto del Contrato de Obra n.o 1763 de 2023, que ha ocasionado su
suspension en por lo menos 479 dias, en los términos que se precisan en las
consideraciones de esta Decision.

SEGUNDO: Negar la Solicitud Segunda presentada por el CONSORCIO EL GACO CC y
por consiguiente no declarar la terminacion del Contrato de Obra n.o 1763 de 2023, por
las razones expuestas en la parte considerativa.

TERCERO: Reconocer a favor del CONSORCIO EL GACO CC la suma de
$2.241.672.275, correspondiente a costos efectivamente causados y no recuperados,
asociados a la etapa de Preconstruccion del Contrato n.o 1763 de 2023, conforme al
analisis efectuado en la parte considerativa de esta decision.

Dicho valor incluye: (i) la suma de $ 39.270.415 por concepto de costos asociados a los
componentes transversales de preconstruccion; y (i) la suma de $ 2.202.401.860 por
concepto de costos no recuperados derivados de las actividades de estudios, revision y
redisefio técnico del proyecto.
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CUARTO: Negar la Solicitud Cuarta presentada por el CONSORCIO EL GACO CC, y
por consiguiente no reconocer ningun valor a su favor por costos derivados del
denominado “yerro técnico”, por las razones expuestas en la parte considerativa.
QUINTO: Reconocer a favor del CONSORCIO EL GACO CC la suma de $5.895.264.941
correspondiente a los sobrecostos efectivamente causados como consecuencia de las
suspensiones del Contrato n.o 1763 de 2023, por las razones expuestas en la parte
considerativa.”

Que la decisién fue informada por parte de la Direccion Técnica de Proyectos y la
Direccion Técnica de Construcciones del IDU a Transmilenio S.A. -TMSA, mediante
oficio DTP 202622501141021 del 20 de agosto de 2026.

Que en atencién a la mencionada comunicacién, por medio de comunicado 2026-EE-
30188 del 10 de septiembre del presente afio con radicado IDU 202652601489892,
TRANSMILENIO S.A. informé que:

“La Subgerencia Juridica y Contractual de TRANSMILENIO S.A. emitié el respectivo
concepto juridico frente al requerimiento efectuado por el IDU, en el cual se concluye que
el pago a favor del Consorcio EI Gaco CC por un valor total de $8.136’937.216
reconocido mediante la decisién del Amigable Composicién N.° 163426 del 6 de julio de
2026 es juridicamente viable y exigible para TRANSMILENIO S.A., debido a que
responde a conceptos previstos en el esquema contractual pactado y en respectivo
convenio interadministrativo.

Por lo anterior, se solicita al Instituto de Desarrollo Urbano — IDU, presentar en el marco
del comité IDUTMSA, la disponibilidad de recursos con los que cuenta el contrato con
cargo al Fondo de Compensaciones y posteriormente remitir a TRANSMILENIO S.A el
respectivo _acto administrativo mediante el cual el IDU dé cumplimiento a la decision
proferida por el Panel de Amigable Composicion, con el fin de continuar con los tramites
requeridos para efectuar el respectivo pago.” (Subrayado propio)

Que por lo anterior en el Comité de Transmilenio, CONVENIO 020 DE 2001, de fecha
11 de septiembre 2026, segin consta en acta No. 847, se presentd el caso en los
siguientes términos:

“La STED y DTP presentaron la solicitud de recursos para el contrato de obra 1763 de
2023 del patio zonal del Sistema Integrado de Transporte Publico GACO, actualmente
suspendido desde el 16 de agosto de 2024, derivada de la decision del panel de la
amigable composicion de la Camara de Comercio bajo la controversia 163426 del 6 de
julio de 2026. El contratista habia presentado cinco solicitudes, de las cuales el panel
aprobd declarar un evento eximente de responsabilidad por falta de otorgamiento de
permisos (plan de manejo de transito, permisos silviculturales y ocupacion de cauce),
reconocio $2.241.672.275 pesos por costos causados y no recuperados en la etapa de
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preconstruccion, y otorgd $5.895.264.941 pesos por sobrecostos debidos a las
suspensiones contractuales, para un total de $8.136.937.216 pesos cargados al fondo de
compensacion respaldado por TRANSMILENIO.

TRANSMILENIO expreso inquietudes sobre la estructuracion inicial del contrato respecto
al tramite de ocupacion de cauce y solicitd una aclaraciéon por escrito, generando un
intercambio sobre el esquema de traslado de riesgo nimero 1 donde el contratista
elabora los disefios, aunque se confirmé que el concepto juridico de TRANSMILENIO del
10 de septiembre de 2026 avalé la viabilidad y exigibilidad del pago.”

Que una vez realizada la exposicién del caso, los miembros del comité decidieron:

“Los miembros principales del comité aprueban el pago del amigable componedor del
contrato IDU 1763 de 2023 para el proyecto Patio Gaco mediante el uso del Fondo de
Compensaciones.

TRANSMILENIO sefial6 que se aguarda una respuesta institucional prevista para el
lunes o martes de la siguiente semana, periodo durante el cual se gestionaran los
tramites de resoluciones internas tanto del Instituto de Desarrollo Urbano como de
TRANSMILENIO.

Los miembros principales del comité por parte de TRANSMILENIO dejan supeditada la
autorizacion del pago de la amigable composicion del Patio Zonal GACO hasta recibir
respuesta a la comunicacion aclaratoria sobre la estructuracién del contrato.”

Que el contrato 1763 de 2023 en su clausula 5.3 establece que el mismo contara con
un Fondo de Compensaciones, sefialando los conceptos que seran pagados con
cargo a éste y en el que se incluye el literal “f) Amigable Componedor”, fondo que,
para la fecha de presentacion de la solicitud de recursos, cuenta con recursos
disponibles por la suma de TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHO PESOS MICTE ($30.198.663.008).

Que el monto a reconocer para dar cumplimiento a la decision del panel de amigables
componedores del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicién de la
Camara de Comercio, de fecha 6 de julio de 2026, expediente 163426, a favor de
CONSORCIO EL GACO CC asciende a la suma de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y
SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS
PESOS ($8.136.937.216) por lo que los recursos disponibles en el fondo de
Compensaciones del Contrato 1763 de 2023, pueden afectarse, mediante el presente
acto administrativo, para el cumplimiento de la decisién adoptada, lo cual se ajusta a
los lineamientos sefialados por TMSA.
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Lo anterior sin perjuicio de que una vez en firme el presente acto administrativo y
realizado el giro de los recursos por parte de TMSA, el ordenador del gasto del
Contrato 1763 de 2023 tramite la modificacion del contrato en la que se refleje el
nuevo saldo disponible en el fondo de compensaciones.

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolucién 1381 de 2025, articulo 18.3, el
caso fue presentado en Sesién del Subcomité de Gestion para el Seguimiento a la
Ejecucién Contractual, de fecha 24 de septiembre de 2026, segun consta en el Acta
No 12-26 virtual, la Direccién Técnica de Proyectos presentd el caso de la siguiente
forma:

“2.3. Andlisis integral para efectuar el pago de la decision del amigable
componedor No. 163426 del 6 de julio de 2026 del Contrato de Obra IDU-1763-2023,
cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DEL PATIO ZONAL SITP “EL GACO” UBICADO
EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Indica el doctor Ivan Sarmiento que a continuacion se realizara el analisis integral para
efectuar los pagos sefialados en la Decision No. 163426 del 6 de julio de 2026 emitida
por el Panel de Amigables Componedores respecto del Contrato de Obra IDU-1763-
2023, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DEL PATIO ZONAL SITP “EL GACO”
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”

Toma la palabra Augusto Hernando Roldan Forero de la Direccién Técnica de Proyectos,
quien manifiesta que de conformidad con la clausula 14.2. del contrato previo a acudir al
amigable componedor debe surtirse el tramite de arreglo directo.

Al respecto el Contratista CONSORCIO EL GACO CC presento ante el interventor y el
IDU mediante comunicacion en que solicité la TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO IDU-1763-2023, para lo cual se adelanté primera reunion virtual el 29 de
mayo de 2025 entre las partes, en que se manifesté por parte del IDU la voluntad de
continuidad del Contrato y pasar a la siguiente etapa. EI 26 de septiembre de 2025 el
contratista radico la solicitud de activacion de amigable composicion y el 6 de julio de
2026 el Panel de Amigable Componedor emitio decision.

Indicé que, la decision del panel fue informada a Transmilenio S.A mediante Oficio IDU
202622501141021 de 20 de agosto de 2026, quien mediante Comunicado 2026-EE-
30188 sefial6 que "La Subgerencia Juridica y Contractual de TRANSMILENIO S.A.
emitié el respectivo concepto juridico frente al requerimiento efectuado por el IDU, en el
cual se concluye que el pago a favor del Consorcio EI Gaco CC por un valor total de
$8.136.937.216 reconocido mediante la decision del Amigable Composicion N.° 163426
del 6 de julio de 2026 es juridicamente viable y exigible para TRANSMILENIO S.A..
debido a que responde a conceptos previstos en el esquema contractual pactado y en
respectivo convenio interadministrativo.”
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Posteriormente, en Comité 11 de septiembre de 2026, adelantado entre el IDU y
TRANSMILENIO S.A. se aprob6 que el pago de la decision del Panel de Amigable
Componedor se realizara con cargo al Fondo de Compensaciones del Contrato de Obra
IDU-1763-2023.

Precisado lo anterior, sefialé que en la decisién del amigable componedor de 6 de julio
de 2026 se ordenaron los siguientes pagos al IDU:

- Lasuma de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($2.241.672.275) por concepto de costos de Preconstruccion

- La suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS ($5.895.264.941) por concepto de los sobrecostos derivados de las
suspensiones

Adicionalmente, se negdé por el panel la solicitud de terminacion del contrato, el
reconocimiento por yerro técnico por valor de $2.194.574.373 y, respecto de los costos
de Preconstruccion no se reconocio la suma de $1.986.946.545

Precisa respecto del PMT para ingreso y salida de volquetas e ingreso y salda de
maquinaria extra dimensionada ya se encuentran tramitados, asi como los permisos
silviculturales se encuentran autorizados por la Secretaria Distrital de Ambiente.

Precisa que la clausula 5.3 del contrato establece el Fondo de Compensaciones y
contempla una serie de riesgos que pueden ser asumidos por el fondo, dentro de los
cuales se encuentra en el literal f) el amigable componedor. En todo caso, establece que
de ocurrido el riesgo debe adelantase el tramite ante Transmilenio de manera expresa,
previa y escrita, conforme se realizé por el IDU conforme se indicé con anterioridad.

En ese entendido, el total a reconocer en el marco de la decisién emitida por el Panel de
Amigables Componedores corresponde a OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
($8.136.937.216) con cargo al fondo de compensaciones y amparado en el CDP 536 y
CRP 564 del 08/01/26 expedidos por Transmilenio S.A.

Una vez realizada la exposicion del tema, se somete a consideracion de los miembros
del Subcomité la recomendacion efectuada por el area técnica relacionada con adelantar
el pago de la Decision No. 163426 del 6 de julio de 2026 emitida por el Panel de
Amigables Componedores por valor de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
($8.136.937.216).”

Que agotada la exposicién pertinente, los miembros del Subcomité acogieron la
recomendacion del pago por unanimidad.

Galle 22 Mo G- 27

Cadigo Postal 11031

Tel: 3388060 & L. :
wiww.idu.gov.co g g - 2 i' | 150 22301 .ﬁ"f

Info: Linea: 193 1 o) | 22 | W i GCRELS e ol
FO-DO-10_W18 B BEBETARE




Subsistema de Gestién Antisoborno - IDU
denuncia.soborno@idu.gov.co

Para descargar la version firmada mecanicamente
puede escanear el cédigo QR

BOGOT/\

DTGJ

202642500024606
Informacién Publica

RESOLUCION NUMERO 2460 DE 2026
"Por la cual se da cumplimiento a la decision del panel de amigables componedores
del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de fecha 6 de julio de 2026, expediente 163426 y, en consecuencia, se
instruye el gasto y pago a favor de CONSORCIO EL GACO CccC”

Que mediante memorando correos electrénicos 22 y 24 de septiembre de 2026, la
Subdireccion Técnica de Seguimiento a Estudios y Disefios remitio los soportes “para
el pago de los dineros reconocidos bajo decision del 06/07/26 por el Panel de la
Amigable Composicion en atencién a la controversia No. 163426 del Contrato de Obra
IDU 1763 de 2023 “CONSTRUCCION DEL PATIO ZONAL SITP “EL GACO”
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVA EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.”
correspondiente al Proyecto Patio Zonal SITP El Gaco y de acuerdo a la solicitud de
informacién requerida por la DTGJ para ir gestionando de manera paralela la
proyeccion de la resolucién de gasto y pago a favor del Contratista CONSORCIO EL
GACO cC".

Que el Decreto Distrital 479 de 2024 “Por medio del cual se expide el Decreto Unico
Distrital del Sector Gestion Juridica” en sus articulos 93 y 94, y la Guia de Pago a
Terceros del IDU, la cual corresponde al proceso de Gestion Financiera, y se identifica
con codigo GU-GF-01; reglamentan el “CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE
PAGO O DE DEVOLUCION DE DINERO?” establecen la documentacion y los términos
bajo los cuales se realiza el pago de sentencias en las entidades distritales. Asi mismo
el Director del IDU expidio la circular 48 de 2021 sobre el Subsistema de Gestion
Antisoborno- Debida diligencia.

Que el articulo 94 ibidem reglamenta el “Pago de sentencias, o acuerdos derivados
de la aplicacion de un MASC por solicitud del beneficiario” indicando que:
“Recibida la cuenta de cobro por la entidad u organismos distrital correspondiente, la
dependencia que ejerza la funcién de representacion judicial, debera comunicar al
ordenador del gasto en un término maximo de diez (10) dias habiles posteriores a su
radicacion, la existencia de la obligacion. (...)”

Que mediante comunicacibn GACOCC/1763-IDU-0052-26 del 9 de julio de 2026
radicada en el IDU con numero 202652601107662, el sefior CARLOS MAURICIO
ARANGO DOMINGUEZ, actuando en calidad de representante legal del aludido
Consorcio presentd la solicitud de cobro respecto de las sumas reconocidas en la
decision enunciada con los anexos alli relacionados, asi como otros remitidos el dia 24
de septiembre de 2026 mediante correo electrénico.

Que mediante memorando nimero DTGJ 202642500297913 de fecha 24 de
septiembre de 2026 la Direccion Técnica de Gestidn Judicial indica a la Subdireccion
General Juridica que: “(...) me permito remitir para su revision y firma, el proyecto de
resolucion "'Por la cual se da cumplimiento a la decisién del panel de amigables
componedores del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicién de la
Camara de Comercio de fecha 6 de julio de 2026, expediente 163426 y, en
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RESOLUCION NUMERO 2460 DE 2026
"Por la cual se da cumplimiento a la decision del panel de amigables componedores
del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de fecha 6 de julio de 2026, expediente 163426 y, en consecuencia, se
instruye el gasto y pago a favor de CONSORCIO EL GACO CccC”

consecuencia, se instruye el gasto y pago a favor de CONSORCIO EL GACO CC”,
precisado que: “El tramite se adelanté una vez se conté con todos los documentos e
informacién necesaria para iniciar el correspondiente tramite, entre ellos el Acta del
Comité TM-IDU, Acta del Subcomité de Gestion para el Seguimiento a la Ejecucion
Contractual y la resolucion ajustada de conformidad con la revision previa realizada
por los profesionales de la Subdireccion General Juridica.”

Que por lo anterior, se hace necesario dar cumplimiento a lo dispuesto en la Decision
del panel de amigables componedores del Centro de Conciliacién, Arbitraje y Amigable
Composicion de la Camara de Comercio de fecha 6 de julio de 2026, expediente
163426, y, en consecuencia, instruir el gasto y el pago a favor de CONSORCIO EL
GACO CC por la suma de OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
($8.136.937.216), por los conceptos alli relacionados.

En mérito de lo expuesto, la Subdirectora General Juridica del Instituto de Desarrollo
Urbano,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Decision del panel de
amigables componedores del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable
Composiciéon de la Camara de Comercio de fecha 6 de julio de 2026, expediente
163426, a favor de CONSORCIO EL GACO CC con NIT. 901783911-2 integrado por
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A., identificado con NIT. 890.901.110-8, con
una participacion del 90,00%, y AUTOPISTA SUMAPAX S.A.S., identificado con
NIT.901.551.915-6, con una participaciéon del 10,00% por la suma de OCHO MIL
CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA SIETE MIL
DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS ($8.136.937.216) por los conceptos alli
relacionados.

ARTICULO SEGUNDO. Autorizacion de pago. El pago dispuesto en el presente acto
administrativo se efectuara por parte de la Tesoreria de TRANSMILENIO S.A, a la
cuenta ahorros No. 24500015854 de Bancolombia, segun certificacion bancaria que
reposa en el expediente administrativo.

ARTICULO TERCERO. Imputaciéon presupuestal. El gasto que ocasione el
cumplimiento del pago ordenado en esta Resolucién, se hara con cargo al Fondo de
Compensaciones establecido en la cldusula 5.3 del contrato 1763 de 2023.
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"Por la cual se da cumplimiento a la decision del panel de amigables componedores
del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de fecha 6 de julio de 2026, expediente 163426 y, en consecuencia, se
instruye el gasto y pago a favor de CONSORCIO EL GACO CccC”

ARTICULO CUARTO. Una vez surtido el pago dispuesto mediante la presente
Resolucion, la ordenacion del gasto del Contrato 1763 de 2023 debera realizar los
trAmites encaminados a la modificacion del mismo, de manera que se refleje el nuevo
saldo disponible en el fondo de compensaciones.

ARTICULO QUINTO: Copias. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente acto
administrativo, remitanse copias del presente acto administrativo a la Tesoreria de
Transmilenio S.A. para adelantar el tramite respectivo.

Adicionalmente, remitase copia de la presente Resolucién y sus antecedentes a la
Secretaria Técnica del Comité de Defensa Judicial, Conciliacion y Repeticion del
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU para lo que corresponda, asi como al ordenador
del gasto del contrato IDU-1763-2023.

ARTICULO SEXTO: Recursos. Contra la presente resolucién no procede recurso
alguno por tratarse de un acto de ejecucion, de conformidad con el articulo 75 de la
Ley 1437 de 2011, Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Dada en Bogota D.C., en Septiembre 25 de 2026.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTHA LILIANA GONZALEZ MARTINEZ
Subdirectora General Juridica

Firma mecénica generada el 25-09-2026 01:23:01 PM autorizada mediante Resolucién No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobé: ANDRES FELIPE CERON GRANADOS-Direccién Técnica de Gestion Judicial
Elabor6: KAREN NATALIA AVENDANO JIMENEZ-Direccién Técnica de Gestién Judicial
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