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7 2023-12-01 Se ajusta el procedimiento en correspondencia con la definición de esquemas 
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6 2022-12-29 Se actualiza el nombre del procedimiento, el código y se cambia en flujo grama 
de actividades, este procedimiento reemplaza al PRDP80 
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5 26/10/2020 
Se hace precisión frente a los tiempos en los cuales se deben presentar los 
documentos solicitados y además establecer cuando se debe aplicar o no el 
procedimiento. 
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4 15/8/2020 

Se actualiza el documento a las necesidades de la operación de cambios de 
Diseño durante la Construcción de los proyectos, alineado con los cambios 
adoptados a las nuevas directrices de la Dirección Técnica de Proyectos y de 
la entidad. 

20 

3 11/2/2014 Se agregan mecanismos de interacción entre la OTO y la DTPD 9 

2 29/4/2013 Se agrega la notificación a la DTPD para el ajuste de la reserva vial 7 

1 19/4/2012 Versión inicial del documento 11 
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2. OBJETIVO 

 
El objetivo del procedimiento de que trata el presente documento es definir el mecanismo para 
la presentación del Informe de Alertas de Calidad  ante posibles defectos, fallas o errores 
técnicos en los estudios y diseños (en cualquiera de sus fases) puestos a disposición o 
entregados por el IDU en los esquemas de los Contratos de Obra de que trata el Manual de 
Gestión Contractual de la entidad; que puedan comprometer la estabilidad de la futura obra o 
afecten la calidad de los productos en los contratos de consultoría celebrados. 

3. ALCANCE 

 
3.1. El procedimiento previsto en el presente documento aplica en las siguientes 

oportunidades:  
 
1. De manera oficiosa, cuando el IDU identifique defectos, fallas o errores técnicos en 

los estudios y diseños recibidos de parte de los consultores en cualquiera de sus 
fases. 

2. Por parte de la Interventoría de los contratos de obra, en la primera etapa de 
ejecución contractual en los distintos esquemas del Contrato de Obra previstos en 
el Manual de Gestión Contractual de la entidad de la siguiente manera: En el 
Esquema 1, durante la Etapa de Preconstrucción; en el Esquema 2, durante la Etapa 
de Preliminares; en el Esquema 3, durante la Fase de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares. 

 
3.2. El procedimiento previsto en el presente documento aplica desde el momento en que la 

entidad o el Contratista de Obra identifique en los estudios y diseños un presunto 
defecto, falla o error técnico.  
 

3.3. En los Esquemas 1 y 2 de los Contratos de Obra, el presente procedimiento tiene como 
propósito exclusivo adelantar el trámite administrativo para la afectación del amparo de 
calidad de estudios y diseños en los casos que haya lugar y derivar las demás 
consecuencias en los respectivos contratos de consultoría. En atención a que en los 
Esquemas 1 y 2 de los Contratos de Obra, el riesgo de estudios y diseño se transfiere 
al Contratista, la puesta en marcha del Procedimiento de Elaboración de Informe de 
Alertas de Calidad no podrá afectar o retrasar la ejecución del Contrato de Obra. 
 

3.4. La existencia del defecto, falla o error técnico deberá quedar soportada en un Informe 
de Alerta de Calidad avalado y aprobado por la interventoría del contrato de obra en los 
términos descritos en el presente documento. 
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3.5. En el Esquema 3 de los Contratos de Obra, el Procedimiento de Elaboración de Informe 
de Alertas de Calidad tendrá los siguientes propósitos: (i) generar un soporte para 
proceder frente al consultor encargado de la elaboración de los Estudios y Diseños. (En 
el caso de esquema 3 con el fin de que se realice la respectiva corrección de manera 
oportuna frente a la ejecución del contrato de obra); (ii) en el caso aplicable, adelantar 
el trámite de declaratoria del siniestro de calidad de estudios y diseños, (iii) generar un 
sustento para la entidad para las demás acciones administrativas y contractuales que 
el IDU emprenda con miras a asegurar la ejecución oportuna e idónea del proyecto.   

 
 

4. MARCO NORMATIVO 
· Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de 
infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias", modificada por la Ley 
1882 de 2018 

· Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública”. 

· LEY 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos”. 

· Ley 142 de 1994 del Congreso de Colombia, “Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones” 

· Ley 80 de 1993 del Congreso de Colombia, “Por la cual se expide el Estatuto General de la 
Contratación de la Administración Pública”. 

· Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional” 

· Acuerdo 002 de 2009 IDU “Por el cual se establece la Estructura Organizacional del Instituto 
de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”, 
modificado parcialmente por el Acuerdo 02 de 2017 Art. 2, capítulos 2 y 3 del título II Funciones. 

- Acuerdo 006 de 2021 IDU “Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de 
Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras 
disposiciones” 

· Resolución Número 7680 De 2022 “Por la cual se delegan funciones y se dictan otras 
disposiciones”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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5. TERMINOS Y DEFINICIONES 
 

Los términos y definiciones aplicables al procedimiento pueden ser consultados en el micrositio 
Diccionario de términos IDU (https://www.idu.gov.co/page/transparencia/información-de-
interes/glosario). 

o Grupo interdisciplinario 
o Modificación 
o Fase de Preliminares 
o Etapa de Preconstrucción. 
o Yerro Técnico  
o Informe de Alerta de Yerros  

o DTP 
o DTDP 
o DTC 
o ESP 
o SDP 

 
 

6. POLÍTICA OPERACIONAL 

6.1 Elaboración de Informe de Alertas de Calidad 
 

6.1.1. La elaboración de Informe de Alertas de Calidad se someterá a las siguientes reglas en 
atención a los contratos de estudios y diseños (en cualquiera de sus fases) y a los 
Esquemas de Contratos de Obra de qué trata el Manual de Gestión Contractual de la 
entidad. 

 
6.1.2. Contratos de Estudios y Diseños (en cualquiera de sus fases) 

 
6.1.2.1. Respecto de los contratos de Estudios y Diseños (factibilidad, detalle, ingeniería de 

valor, etc.) y como consecuencia de lo informado dentro de los esquemas de 
contratación de obra de la entidad o por cualquier otro medio, la entidad por oficio y 
en los casos que detecte algún defecto o falla de la información entregada al IDU por 
parte de los consultores, deberá proceder a elaborar un informe de alertas de calidad 
y comunicar y sustentar a la DTP dicha circunstancia. 
 

6.1.3. Esquemas 1 y 2 de Contratos de Obra.  
 

6.1.3.1. En los Esquemas 1 y 2 del Contrato de Obra en los casos en que el Contratista de 
Obra detecte algún defecto o falla de la información puesta a su disposición por el 
IDU, deberá proceder de acuerdo con lo previsto en el respectivo Contrato en 
atención a la asignación del riesgo de diseño al propio Contratista de Obra.  

 
6.1.3.2. Al detectar el defecto o la falla, el Contratista de Obra deberá comunicar y sustentar 

al Interventor del Contrato de Obra dicha circunstancia presentando un Informe de 
Alertas de Calidad. 

about:blank
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/información-de-interes/glosario
https://www.idu.gov.co/page/transparencia/información-de-interes/glosario
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6.1.3.3. La elaboración, presentación y trámite del Informe de Alertas de Calidad no podrá 

conllevar a la afectación o retraso en la ejecución del Contrato de Obra ni tendrá 
incidencia alguna en materia de riesgos y obligaciones en el mismo contrato.  

 
 

6.1.4. Esquema 3 de Contratos de Obra. 
 

6.1.4.1. El Contratista de Obra deberá comunicar y sustentar al interventor de la obra los 
presuntos errores técnicos encontrados en los Estudios y Diseños entregados por el 
Consultor directamente o por intermedio del IDU, presentando un Informe de Alertas 
de Calidad. Para efectos de la identificación del error técnico se tendrá en cuenta la 
definición que sobre dicho concepto incluya el respectivo Contrato de Obra. 
 

6.1.4.2. Al detectar el error técnico, el Contratista de Obra deberá comunicar y sustentar al 
Interventor del Contrato de Obra dicha circunstancia presentando un Informe de 
Alertas de Calidad 
 

6.1.4.3. La elaboración, presentación y trámite del Informe de Alertas de Calidad no podrá 
conllevar a la afectación o retraso en la ejecución del Contrato de Obra ni tendrá 
incidencia alguna en materia de riesgos y obligaciones en el mismo contrato.  
 
 

6.2. Procedimiento derivado de la presentación de un Informe de Alertas de Calidad 
 

6.2.1. La interventoría sustentará el Informe de Alertas de Calidad ante el área ejecutora de 
la obra en el IDU. La Dirección Técnica de Construcciones, por medio del profesional 
responsable del seguimiento del proyecto respectivo validará si el Informe de Alertas 
de Calidad cumple con los requisitos mínimos de contenido de que trata el numeral 
6.3. En caso de no cumplimiento de los requisitos de que trata el numeral 6., la 
Dirección Técnica de Construcciones devolverá por medio de oficio sustentando los 
vacíos que contiene el Informe al interventor de obra. 
 
Nota: la interventoría puede ser reemplazada por acciones directas o de oficio por 
parte del IDU u otro mecanismo. 
   

6.2.2. La Dirección Técnica de Construcciones analizará la solicitud de la Interventoría y 
remitirá mediante memorando el informe a la Dirección Técnica de Proyectos la Alerta 
de calidad emitida por el Contratista de Obra.  
 

6.2.3. Una vez recibido el Informe de Alertas de Calidad, la DTP designará por memorando 
un profesional o grupo de profesionales técnicos, que definirá (n) si se encuentra 
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vigente el amparo y si es procedente la afectación del amparo de calidad en el contrato 
correspondiente a los estudios y diseños. 

 
6.2.4. Si el profesional técnico lo considera necesario, podrá solicitar aclaraciones frente al 

Informe de Alerta de Calidad al Contratista de Obra o Interventor de obra. Las 
aclaraciones, ajustes o complementaciones del Contratista de Obra o Interventor de 
obra tendrán soporte en planos, memorias de cálculo, registros fotográficos y demás 
soportes y, en caso de ser presentados por el Contratista de Obra, deberán ser 
avalados y aprobados por la interventoría. 

 

6.2.5. La sola circunstancia de la emisión o recepción del Informe de Alertas de Calidad por 
parte de la DTP, no dará lugar a la obligatoriedad de formular requerimiento al 
Consultor encargado de los Estudios y Diseños.  

 
6.2.6. Por intermedio del profesional o grupo de profesionales técnicos, de encontrarlo 

procedente ÚNICAMENTE en el Esquema 3 de Contratos de Obra, la DTP gestionará 
la corrección, ajuste o complementación de los estudios y diseños ante la firma 
consultora encargada de su elaboración y la interventoría respectiva. 

 
6.2.7. Para los errores técnicos que se evidencien en el Esquema 3 de Contratos de Obra, 

la DTP podrá acudir a terceros de reconocida idoneidad y solvencia técnica para tomar 
la decisión definitiva del IDU sobre la existencia o inexistencia de errores técnicos. El 
IDU definirá el plazo para la emisión del concepto por parte del tercero encargado de 
su elaboración, el cual no podrá ser superior a veinte (20) días hábiles siguientes a la 
solicitud que para tal efecto realice la entidad o efectuar directamente el 
pronunciamiento respectivo. 

 

6.2.8. El profesional técnico, mediante memorado, se pronunciará respecto del Informe de 
Alerta de Calidad emitida por el Contratista de Obra, incluyendo las aclaraciones, 
ajustes o complementaciones que se hubiere presentado. El memorando respectivo, 
incluirá un Informe de Análisis Técnico.  

 
6.2.9. En cualquier evento en que a juicio del IDU se constate la existencia de un defecto, 

falla o error técnico, el IDU podrá adelantar el trámite administrativo de declaratoria del 
siniestro de calidad de estudios y diseños, sin perjuicio de las demás acciones 
administrativas y contractuales que el IDU emprenda con miras a asegurar la ejecución 
idónea del proyecto. 
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6.2.10. En caso de que el informe del profesional técnico indique la existencia de defectos, 
fallas o errores técnicos, se procederá de la siguiente manera: 

 
6.2.10.1. En los casos correspondientes a los Esquema 1 y 2 de Contratos de Obra: El 

equipo de seguimiento de garantía de calidad de productos de consultoría 
diligenciará el formato FO-GC-39 y por medio de memorando la Dirección 
Técnica de Proyectos solicitará inicio del procedimiento PR-GC-06 “Declaratoria 
de Incumplimiento, Consecuencias Aparejadas y Siniestro De Garantías”.  
 

6.2.10.2. En los casos correspondientes al Esquema 3 de Contratos de Obra:     
 

• La DTP gestionará ante la firma interventora y consultora de los estudios y 
diseños la corrección, ajuste o complementación de los errores técnicos, en el 
plazo otorgado por la entidad. La DTP podrá, de manera discrecional, acudir a 
terceros de reconocida idoneidad y solvencia técnica como Instituciones de 
Educación Superior, la Sociedad Colombiana de Ingenieros u otro órgano 
consultivo o persona natural o jurídica de reconocida experiencia, para obtener 
un concepto no vinculante sobre el particular.  
 

• El IDU definirá como plazo para la emisión del concepto frente al tercero 
encargado de su emisión el previsto en el numeral 5.2.7, siguientes a la 
solicitud que para tal efecto realice y adelantará el trámite administrativo por 
parte de la DTP de declaratoria del siniestro de calidad de estudios y diseños, 
sin perjuicio de las demás acciones administrativas y contractuales que el IDU 
emprenda para dinamizar la ejecución del proyecto.   
 

• El equipo de seguimiento de garantía de calidad de productos de consultoría 
diligenciará el formato FO-GC-39 y por medio de memorando la Dirección 
Técnica de Proyectos solicitará inicio del procedimiento PR-GC-06 
“Declaratoria de Incumplimiento, Consecuencias Aparejadas y Siniestro de 
Garantías”.  

 

6.3. Condiciones que debe cumplir el Informe de Alertas de Calidad 
 
 

6.3.1. Contratos de Estudios y Diseños (en cualquiera de sus fases) El Informe de Alertas 
de Calidad presentado de oficio por el IDU deberá contener la siguiente información:  
 

6.3.1.1. Una presentación del sustento técnico, especificación, norma o disposición que 
sustenta el Informe de Alerta de Calidad sobre el defecto, falla o error técnico. 
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6.3.1.2. Una descripción de la condición encontrada en los estudios y diseños, que 
contravienen el sustento técnico, especificación, norma o disposición de que trata el 
numeral 6.3.2.1.  
 
 
 

6.3.1.3. El Informe de Alertas de Calidad debe incluir como mínimo la descripción de la 
situación y las razones técnicas que sustentan el concepto de error.      
 

6.3.1.4. El sustento y los soportes del Informe de Alertas de calidad deberán consistir en 
memorias de cálculo, planos, esquemas y de ser procedente, registros fotográficos, 
entre otros.  

 
 

6.3.2. Esquemas 1 y 2 de Contratos de Obra. El Informe de Alertas de Calidad presentado 
por el Contratista de Obra deberá contener la siguiente información:  
 

6.3.2.1. Una presentación del sustento técnico, especificación, norma o disposición que 
sustenta el Informe de Alerta de Calidad sobre el defecto, falla o error técnico. 
 

6.3.2.2. Una descripción de la condición encontrada en los estudios y diseños, que 
contravienen el sustento técnico, especificación, norma o disposición de que trata el 
numeral 5.3.2.1. 
 

6.3.2.3. Que la presentación del Informe de Alertas de calidad se realice durante la Etapa de 
Preconstrucción para el Esquema 1 o la Etapa de Preliminares para el Esquema 2 
del Contrato de Obra. 
 

6.3.2.4. El Informe de Alertas de Calidad debe incluir como mínimo la descripción de la 
situación y las razones técnicas que sustentan el concepto de error.      
 

6.3.2.5. El sustento y los soportes del Informe de Alertas de calidad deberán consistir en 
memorias de cálculo, planos, esquemas y de ser procedente, registros fotográficos, 
entre otros.  

 
 

6.3.3. Esquema 3 de Contratos de Obra. El Informe de Alertas de Calidad presentado por el 
Contratista de Obra deberá contener la siguiente información:  
 

6.3.3.1. Una presentación del sustento técnico, especificación, norma o disposición que 
sustenta la alerta de calidad. 
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6.3.3.2. Una descripción de la condición encontrada en los estudios y diseños, que 
contravienen el sustento técnico, especificación, norma o disposición de que trata el 
numeral 5.3.3.1 
 

6.3.3.3. El fundamento de que se trata de un presunto error técnico de ejecución de los 
Estudios y Diseños que podrían comprometer la estabilidad de la futura obra y no de 
una diferencia de concepto técnico o de un factor sobreviniente o posterior al recibo 
a satisfacción de los productos de consultoría.   
 

6.3.3.4. Que la presentación del informe de Alertas de calidad se realice durante la Fase de 
Obras Iniciales y Gestiones Preliminares del contrato de obra para el Esquema 3 del 
Contrato de Obra. 
 

6.3.3.5. El Informe de Alertas de Calidad debe incluir como mínimo la descripción de la 
situación y las razones técnicas que sustentan el concepto de error técnico, así como, 
de ser procedente, las razones técnicas que comprometen la estabilidad de las obras. 
 

6.3.3.6. El sustento y soportes del Informe de Alertas de calidad deberán consistir en 
memorias de cálculo, planos, esquemas y de ser procedente, registros fotográficos, 
entre otros.  

 

(La duración del presente documento está comprendida en horas) 

7. FLUJOGRAMA 

7.1. ELEMENTOS DEL PROCESO 

7.1.1  Inicio 

 

7.1.2 Verificar informe de alertas 

DESCRIPCIÓN 
Recibir del interventor de obra el Oficio con el Informe de Alertas  de calidad,       generado 
durante la Etapa de Preconstrucción, Preliminares o Fase de Obras Iniciales y Gestiones 
Preliminares del contrato de obra, según su esquema de contratación, o de oficio por parte del 
IDU debidamente sustentado y con sus soportes.  
EJECUTANTES 
Supervisor del Contrato de Interventoría de obra de la DTC /Supervisor del Contrato de 
Interventoría de la fase de Estudios y Diseños en el caso de procesos mixtos. 
PUNTO DE CONTROL 
Oficio e Informe de Alertas de calidad que puedan comprometer la estabilidad de la futura obra 
y/o afecten el amparo de calidad de los productos en los contratos de consultoría a cargo de 
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la Dirección Técnica de Proyectos, validado y aprobado por el interventor de obra según 
aplique. 
DURACION  
2.00 
 

7.1.3 Verificar informe de alertas      

DESCRIPCIÓN 
Verificar que el informe de Alertas de calidad de estudios y diseños, cumpla lo establecido en 
el numeral 5.3 de las políticas operacionales. 
EJECUTANTES 
Supervisor del Contrato de Interventoría de obra de la DTC/ Profesional de apoyo designado 
para la supervisión de Interventoría de obra de la DTC/ Supervisor del Contrato de Interventoría 
de la fase de Estudios y Diseños en el caso de procesos mixtos DTP/STED/ Profesional de 
apoyo designado para la supervisión de Interventoría de la fase de Estudios y Diseños en el 
caso de procesos mixtos DTP/STED. 
PUNTO DE CONTROL 
Informe de Alerta de  calidad en estudios y diseños  puestos a disposición o entregados por el 
IDU, que cumpla con los requisitos establecidos en el subnumeral 2 de las políticas 
operacionales. 
DURACION  
8.00 
 

7.1.4 ¿El informe cumple con los requisitos? Numeral 6.3 

DESCRIPCIÓN 
Establecer si el Informe de ALERTAS DE CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PUESTOS A 
DISPOSICION O ENTREGADOS POR EL IDU cumple con los requisitos señalados en el 
presente procedimiento? 
FLUJOS 
NO 

Condición 
Devolver el informe (7.1.5) 

SI 
Condición 
Informar a la DTP y/o STED (7.1.6) 

 

7.1.5   Devolver el informe 

Descripción 
La Dirección Técnica de Construcciones devuelve el Informe de Alertas de   calidad de estudios 
y diseños puestos a disposición o entregados por el IDU  que puedan comprometer la 
estabilidad de la obra al interventor de obra, relacionando puntualmente los requisitos 
incumplidos, de acuerdo con lo señalado en el presente procedimiento. Informar mediante 
oficio al Interventor de obra, el incumplimiento de los requisitos del Informe de Alertas de 
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calidad de Estudios y Diseños puestos a disposición o entregados por el IDU  evidenciando los 
aspectos faltantes. 
Ejecutantes 
Supervisor del Contrato de Interventoría de obra de la DTC/ Profesional de apoyo designado 
para la supervisión de Interventoría de obra de la DTC/ Supervisor del Contrato de Interventoría 
de la fase de Estudios y Diseños en el caso de procesos mixtos DTP/STED/ Profesional de 
apoyo designado para la supervisión de Interventoría de la fase de Estudios y Diseños en el 
caso de procesos mixtos DTP/STED. 
Punto de Control 
Oficio firmado por DTC/DTP/STED según aplique. 
Duración 
8.00 
 

7.1.6  Informar a la DTP y/o STED 

DESCRIPCIÓN 
La DTC y/o quien hagas sus veces, informará por memorando a la DTP y/o STED según 
tengan a cargo la supervisión, el Informe de Alertas de calidad de los estudios y diseños 
puestos a disposición o entregados por el IDU  que puedan comprometer la estabilidad de la 
obra, evidenciadas y radicada por el interventor de obra, remitiendo el respectivo informe.  
EJECUTANTES 
Supervisor del Contrato de Interventoría de obra de la DTC/ Profesional de apoyo designado 
para la supervisión de Interventoría de obra de la DTC. 
PUNTO DE CONTROL 
Memorando firmado por el Director(a) Técnico(a) de Construcciones o quien haga sus veces. 
 DURACION  
4.00 
OBSERVACIONES 
El memorando de remisión a la DTP y/o STED del Informe de Alertas de calidad de los estudios 
y diseños  puestos a disposición o entregados por el IDU  que puedan comprometer la 
estabilidad de la obra  a se deberá enviar con los soportes correspondientes en un término 
máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación del Interventor de 
obra.  
 

7.1.7  Designar al profesional o grupo profesionales 

DESCRIPCIÓN 
La Dirección Técnica de Proyectos emitirá memorando en que designará un profesional técnico 
(entiéndase como un profesional individualmente concebido o un grupo de profesionales) 
EJECUTANTES 
Director Técnico de Proyectos 
PUNTO DE CONTROL 
Memorando firmado por el Director(a) Técnico(a) de Proyectos  
DURACION  
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2.00 
 

7.1.8 ¿El informe cumple con los requisitos? Numeral 6.3 

FLUJOS 
NO 

Condición 
Emitir oficio de pronunciamiento (7.1.9) 

SI 
Condición 
Solicitar pronunciamiento con aclaraciones (7.1.10) 

 

7.1.9  Emitir oficio de pronunciamiento 

DESCRIPCIÓN 
El Oficio del pronunciamiento con las debidas aclaraciones, ajustes y/o complementaciones 
deberán contener planos, memorias de cálculo, registros fotográficos y demás soportes. Este 
debe ser avalado y aprobado por la interventoría de obra. 
EJECUTANTES 
Profesional Técnico designado (entiéndase como un profesional individualmente concebido o 
un grupo de profesionales) 
PUNTO DE CONTROL 
Oficio firmado por el interventor de obra. 
DURACIÓN  
4.00 
 

7.1.10 Solicitar pronunciamiento con aclaraciones 

DESCRIPCIÓN 
Si el profesional técnico lo considera necesario, podrá solicitar aclaraciones, ajustes y/o 
complementaciones frente al Informe de Alertas de calidad  en Estudios y Diseños puestos a 
disposición o entregados por el IDU  que puedan comprometer la estabilidad de la obra       al 
contratista o interventor de obra, mediante comunicación dirigida a la DTC. 
EJECUTANTES 
Profesional Técnico designado (entiéndase como un profesional individualmente concebido o 
un grupo de profesionales) 
PUNTO DE CONTROL 
Memorando firmado por el Director(a) Técnico(a) de Proyectos dirigido a la DTC. 
DURACIÓN  
8.00 
 

7.1.11 Responder aclaraciones 

DESCRIPCIÓN 
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El Oficio del pronunciamiento con las debidas aclaraciones, ajustes y/o complementaciones 
deberán contener planos, memorias de cálculo, registros fotográficos y demás soportes. Este 
debe ser avalado y aprobado por la interventoría de obra 
EJECUTANTES 
El interventor del contrato de obra, El contratista de obra. 
PUNTO DE CONTROL 
Oficio firmado por el interventor de obra.  
DURACIÓN  
40.00 
 

7.1.12  ¿Existen defectos, fallas (Esquema 1 y 2) o errores técnicos (esquema 3)? 

DESCRIPCIÓN 
El Profesional Técnico de la Dirección Técnica de Proyectos se pronunciará respecto del 
informe de alertas de calidad emitida por el contratista de obra, emitiendo un Informe de 
Análisis, en el incluirá acápite que determine si la póliza que ampara la calidad de los estudios 
y diseños se encuentra vigente. 
PUNTO DE CONTROL 
Informe de Análisis de Alertas de calidad en Estudios y Diseños puestos a disposición o 
entregados por el IDU  que puedan comprometer la estabilidad de la obra  
FLUJOS 
SI 

Condición 
¿El contrato de obra corresponde a esquema 3? (7.1.13) 

NO 
Condición 
Remitir informe de análisis a DTC (7.1.19) 
 

7.1.13  ¿El contrato de obra corresponde a esquema 3? 

DESCRIPCIÓN 
El profesional técnico de la Dirección Técnica de Proyectos se pronunciará respecto del 
informe de alertas de calidad emitida por el contratista de obra, emitiendo un Informe de 
Análisis . 
PUNTO DE CONTROL 
Informe de Análisis de Alertas de calidad en Estudios y Diseños entregados por el 
CONSULTOR/IDU  que puedan comprometer la estabilidad de la obra  
FLUJOS 
SI 

Condición 
Solicitar corrección, ajuste o complemento (7.1.14) 

NO 
Condición 
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Enviar Informe para gestionar incumplimiento (7.1.20) 
 

7.1.14  Solicitar corrección, ajuste o complemento 
DESCRIPCIÓN 
La Dirección Técnica de Construcciones y/o la Dirección Técnica de proyectos a través de la 
Subdirección Técnica de Seguimiento a la Ejecución de Estudios y diseños STED, solicitará al 
interventor de la consultoría y/o consultor la corrección, ajuste o complementación de los estudios y 
diseños. 
EJECUTANTES 
El profesional técnico de la Dirección Técnica de Proyectos/Director (a) Técnico (a) de Proyectos/ 
Subdirector (a) Técnico (a) de Seguimiento a la Ejecución Estudios y Diseños. 
PUNTO DE CONTROL 
Oficio firmado por el Director (a) Técnico (a) de Proyectos/ Subdirector (a) Técnico (a) de Seguimiento 
a la Ejecución Estudios y Diseños. 
DURACIÓN  
16.00 

 

7.1.15  Responder requerimiento 
DESCRIPCIÓN 
El Oficio del pronunciamiento con las debidas correcciones, aclaraciones, ajustes y/o 
complementaciones deberán contener planos, memorias de cálculo, registros fotográficos y demás 
soportes. Este debe ser avalado y aprobado por la interventoría de la consultoría en el esquema 3. 
EJECUTANTES 
El interventor del contrato de estudios y diseños, El contratista de estudios y diseños. 
PUNTO DE CONTROL 
Oficio firmado por el interventor del contrato de estudios y diseños 
DURACIÓN  
64.00 

 

7.1.16  ¿El Consultor se ratifica en el Estudio y Diseño? 

DESCRIPCIÓN 
El consultor y la interventoría se ratifican en los estudios y diseños entregados al constructor 
en la fase de obras iniciales y gestiones preliminares del contrato de obra. 
PUNTO DE CONTROL 
Oficio de ratificación avalado y aprobado por la interventoría de la consultoría. 
FLUJOS 
SI 

Condición 
Acudir a terceros con idoneidad y solvencia técnica (7.1.17) 

NO 
Condición 
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Remitir informe de análisis a DTC (7.1.19) 
 

7.1.17  Acudir a terceros con idoneidad y solvencia técnica 
DESCRIPCIÓN 
Oficio con la información técnica que soporte la solicitud de concepto técnico no vinculante. 

EJECUTANTES 
Profesional Técnico, Director(a) Técnico(a) de Proyectos 
PUNTO DE CONTROL 
Oficio firmado por el Profesional Técnico y Director(a) Técnico(a) de Proyectos dirigido a la 
DTC  
DURACIÓN  
8.00 

 
 

7.1.18  Responder a terceros 

DESCRIPCIÓN 
concepto no vinculante sobre el particular  
EJECUTANTES 
Terceros de reconocida idoneidad y solvencia técnica 
PUNTO DE CONTROL 
Oficio ORFEO  
DURACIÓN  

80.00 
 

7.1.19  Remitir informe de análisis a DTC 

DESCRIPCIÓN 
El Profesional Técnico de la Dirección Técnica de Proyectos se pronunciará respecto de la 
alerta      emitida por el contratista de obra, emitiendo un Informe de Análisis, en el incluirá 
acápite que determine si la póliza que ampara la calidad de los estudios y diseños se encuentra 
vigente, puede o no incluir el concepto técnico no vinculante de terceros (esquema 3). 
EJECUTANTES 
PROFESIONAL TÉCNICO /DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS/ SUBDIRECTOR 
TÉCNICO DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS  
PUNTO DE CONTROL 
Informe de Análisis de Alertas de calidad en Estudios y Diseños puestos a disposición o 
entregados por el IDU  
DURACIÓN  
8.00 
 

7.1.20  Enviar Informe para gestionar incumplimiento 

DESCRIPCIÓN 
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El profesional técnico de la Dirección Técnica de Proyectos elabora y envía Informe de Análisis 
de calidad en Estudios y Diseños puestos a disposición o entregados por el IDU, al funcionario 
responsable de tramitar y decidir el procedimiento administrativo para que proceda a aplicar el 
PR-GC-06 Declaratoria de Incumplimiento, Consecuencias Aparejadas y Siniestro de 
Garantías. 
Este informe debe contener además del análisis del informe, los aspectos mínimos 
establecidos en el PR-GC-06 DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO, CONSECUENCIAS 
APAREJADAS Y SINIESTRO DE GARANTÍAS VIGENTE, en lo que respecta a trámite de 
siniestro. 
EJECUTANTES 
Profesional Técnico Designado 
PUNTO DE CONTROL 
Informe de Análisis de calidad en Estudios y Diseños puestos a disposición o entregados por 
el IDU  

 

DURACION  

4.00 
 

7.1.21  Aplicar declaratoria de Incumplimiento 

 

7.1.22 FINAL 

 

 


