

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 32
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 04 al 08 de octubre de 2021
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 32 2. Elaboración y radicación del informe mensual social No. 7 (06-10-2021) 3. Elaboración documento Diagnóstico Socioeconómico. 4. Entrega de volantes de inicio a transeúntes localidad San Cristóbal (07-10-2021) 5. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU. 6. Durante la semana reportada se registraron 4 PQRSD, las cuales fueron debidamente atendidas.
--

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	--

No.	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
1	05-10-2021	Nelsy Noguera Rodríguez	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
2	06-10-2021	Herminzo Bermúdez	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
3	06-10-2021	Raúl Bermúdez	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
4	07-10-2021	Aldemar Linares	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas

Fuente: Consorcio CS, 2021

Anexo 1 Soportes de atención de PQRSD recibidas durante la semana

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Reunión de soporte técnico del IDU por fallas en plataforma BACHUE (6-10-2021)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Elaboración de documento diagnóstico socioeconómico. 2. Elaboración de informe mensual social No. 7 versión 0 y radicación a Interventoría el 06 de octubre de 2021.
--

	ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.	
---	--	---

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 33
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorridos urbanos (14 de octubre de 2021).
4. Elaboración de documento Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales.

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla