



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE
LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.



**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 30
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ
D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 20 al 24 de septiembre de 2021
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 30
2. Radicación informe mensual No. 6 Versión 2 (23-09-2021)
3. Convocatoria a segunda reunión del Comité de Participación IDU mediante correo electrónico (21-09-2021).
4. Entrevistas a organizaciones ambientalistas desde el 20 al 24 de septiembre de 2021.
5. Sistematización de resultados de cartografía social.
6. Actualización de PSI en el AID del proyecto. (21 y 23 de septiembre de 2021)
7. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
8. Durante la semana reportada se registraron 4 PQRSD las cuales fueron atendidas y se encuentran en proceso de firmas.

Tabla 1 PQRSD ingresados durante la semana

Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal	Estado
20-09-2021	Javier Pineda	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
20-09-2021	Leonel Darío García	Solicitud	Telefónico	Atendida/ En proceso de firmas
21-09-2021	Edward Gómez	Solicitud	e-mail	En proceso de atención
21-09-2021	María Torres	Solicitud	Telefónico	En proceso de atención

Fuente: Consorcio CS, 2021

Anexo 1 Soportes de atención y formatos de PQRSD

2. REUNIONES EFECTUADAS

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Atención a observaciones de metodología del documento diagnóstico socioeconómico. (23-09-2021)
2. Atención a observaciones informe mensual social No. 6 versión 0 (20-09-2021)
3. Atención a observaciones informe mensual social No. 6 versión 1 (23-09-2021)
4. Elaboración de documento diagnóstico socioeconómico.



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE
LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL
CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.



4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 31
2. Taller de mapeo de actores sociales (28 de septiembre-2021)
3. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
4. Recorridos urbanos (30 de septiembre de 2021).
5. Sistematización de resultados de cartografía social y entrevistas a organizaciones ambientales.
6. Segunda reunión de Comité IDU
7. Actualización de PSI.
8. Comité de seguimiento social.

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla