

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 33  
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS  
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ  
D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 11 al 15 de octubre de 2021
-------------	---	---

**1. ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 33
2. Radicación documento Diagnóstico Socioeconómico versión 0 (12-10-2021)
3. Elaboración y radicación de metodología de taller de identificación de impactos y posibles medidas de manejo versión 0. (14-10-2021)
4. Entrega de volantes de inicio y carnet a integrantes de Comité IDU (14-10-2021)
5. Actualización de PSI y entrega de volantes de inicio para la comunidad del AID (14-10-2021)
6. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
7. Durante la semana reportada no ingresaron requerimientos ciudadanos.

**2. REUNIONES EFECTUADAS**

1. Comité de seguimiento social (12-10-2021)

**3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA**

1. Radicación de documento diagnóstico socioeconómico (12-10-2021)
2. Elaboración y radicación de metodología de taller de identificación de impactos y posibles medidas de manejo (14-10-2021)



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE  
LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL  
CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.



#### 4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 34
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorridos urbanos- Taller de identificación de impactos y posibles medidas de manejo (21 de octubre de 2021)
4. Actualización de PSI
5. Entrega de volantes de inicio a comunidad.
6. Elaboración de documento Identificación, evaluación y análisis de los impactos sociales.

#### 5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla