

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 45
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 3 al 7 de enero de 2022
-------------	---	--------------------------------------

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 45
2. Recorrido urbano- Entrega de carnets de Comité de Participación IDU (06-01-2022)
3. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU.
4. Durante la semana reportada, se recibieron y atendieron 2 PQRSD; las cuales se encuentran registradas en plataforma BACHUE. Se adjuntan soportes de atención de estas, para revisión interna de Interventoría y firma correspondiente en Formato de PQRSD con el fin de avanzar en el proceso de cierre de los registros en plataforma.

A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas y atendidas durante la semana.

ID	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal
199161	04-01-2022	Raúl Bermúdez	Solicitud	Telefónico
199165	04-01-2022	Gloria Bermúdez	Solicitud	Telefónico

Fuente: Consorcio CS, 2021

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Reunión Interna para verificar el número de actas de vecindad para la etapa de Preconstrucción y Construcción.
2. Comité de seguimiento social (05-01-2022)

3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Radicación documento diagnóstico socioeconómico versión 2.1(06-01-2022)
2. Radicación Pliegos para contratación de la etapa de construcción y su presupuesto. (07-12-2022)
3. Elaboración informe mensual social No. 10
4. Elaboración de consolidado social

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 46
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorrido urbano (13-01-2022)
4. Registro de actividades de gestión social en plataforma BACHUE IDU

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla