

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 46
CONSORCIO CS**

“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 11 al 14 de enero de 2022
-------------	---	--

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 46 2. Entrega informe de seguimiento mensual N°10 3. Recorrido urbano- Entrega de carnets de Comité de Participación IDU (13-01-2022) 4. Remisión de acta No. 16 Reunión extraordinaria a revisión de Interventoría (11-01-2022) 5. Remisión de acta No. 17 Tercera reunión de Comité IDU a Interventoría (13-01-2022) 6. Registro de actividades de actualización de PSI en tirilla de gestión social en plataforma BACHUE y remisión de registros a revisión de Interventoría (Durante la semana) 7. Atención al ciudadano a través de canales de comunicación en el Punto IDU. 8. Durante la semana reportada, se recibieron y atendieron 2 PQRSD; las cuales se encuentran registradas en plataforma BACHUE. De igual manera, se remitió respuesta a solicitud de información generada por el ciudadano Javier León en reunión de tercer Comité IDU. Se adjuntan soportes de atención de las mismas para revisión interna de Interventoría y firma correspondiente en Formato de PQRSD con el fin de avanzar en el proceso de cierre de los registros en plataforma. <p>A continuación, se relaciona la información de las PQRSD ingresadas y atendidas durante la semana.</p>

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

ID	Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal
199651	13-01-2022	Luz Roa	Solicitud	Telefónico-WhatsApp
199655	13-01-2022	Jairo Galvis	Solicitud	Telefónico-WhatsApp
199659	15-12-2021	Javier León	Solicitud	Reunión virtual

Fuente: Consorcio CS, 2021

Anexo 1 Soportes de atención a PQRSD mencionadas.

2. REUNIONES EFECTUADAS

1. Revisión Observaciones Técnicas del documento estrategias de manejo de impacto de las acciones urbanísticas de los lugares que potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto y plano de georreferenciación. Con el área técnica de consultoría (12-01-2021)

2. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Radicación informe mensual social No. 10 (11-01-2021)
2. Radicación documento diagnóstico socioeconómico versión 3 (13-01-2022)
3. Atención a observaciones a documento sobre estrategias de manejo de impacto de las acciones urbanísticas de los lugares que potencialmente puedan constituirse en remanentes del proyecto y plano de georreferenciación.

4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 47
2. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
3. Recorrido urbano (20-01-2022)
4. Participación en Comité de seguimiento social (17-01-2022)
5. Registro de actividades de gestión social en plataforma BACHUE IDU
6. Elaboración de consolidado social

5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla