

	<p>ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.</p>	
---	--	---

**INFORME SEMANAL DE ACTIVIDADES No. 52  
CONSORCIO CS**

**“ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.”**

ÁREA SOCIAL	RESPONSABLE: Aida Margarita Hernández B.	PERIODO: Del 21 al 25 de febrero de 2022
-------------	---	--

**1. ACTIVIDADES REALIZADAS**

1. Elaboración y entrega de informe semanal No. 52
2. Recorrido urbano- Actualización PSI (24-02-2022)
3. Remisión a revisión interna soportes de atención de PQRSD y gestión de cierre en BACHUE (Durante la semana)
4. Alcance a observaciones de registros de piezas de divulgación, integrantes de Comité IDU y Puntos de información y remisión a revisión en plataforma BACHUE.
5. Durante la semana reportada, se recibió 1 PQRSD mediante línea telefónica, se encuentra en proceso de registro en BACHUE.

A continuación, se relaciona la información de la PQRSD ingresada y atendida durante la semana.

Fecha (d-m-a)	Nombre	Tipo	Canal
21/02/2022	Virginia Valderrama	Solicitud	Telefónico - WhatsApp

Fuente: Consorcio CS, 2021

**2. REUNIONES EFECTUADAS**

1. En la semana no se presentaron reuniones.



ACTUALIZACIÓN, AJUSTES Y COMPLEMENTACIÓN DE  
LA FACTIBILIDAD Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL  
CABLE AÉREO EN SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C.



### 3. DOCUMENTACIÓN Y PLANIMETRÍA OBTENIDA

1. Radicación Informe mensual social No. 11 versión 1 (21-02-2022)

### 4. ACTIVIDADES A REALIZAR

1. Entrega de Informe Semanal No. 52
2. Elaboración IMS No. 12
3. Atención de PQRSD en los canales dispuestos en el Punto IDU.
4. Registro de actividades de gestión social en plataforma BACHUE IDU
5. Entrega de piezas de divulgación de información (Durante la semana)

### 5. DIFICULTADES Y SOLICITUDES

No se presentaron dificultades durante la semana.

FIRMA RESPONSABLE: Aida M Hernández Bonilla