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En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación, se hace una descripción de las consideraciones y causales que dieron origen a la solicitud, así como el soporte documental de la evaluación realizada por la interventoría y la validación correspondiente de la supervisión. Lo anterior, de acuerdo a comunicación con radicado IDU N°_______________________, respecto del Contrato de Obra N° ___________de _____________ en lo referido a los puntos detallados a continuación:

1. Información General del Contrato

	Nombre contratista de obra 
	

	N° de contrato 
	

	Nombre contratista interventor de obra 
	

	N° de contrato 
	

	Supervisor IDU
	

	Profesional Apoyo Técnico a la supervisión
	

	Profesional revisión NP’s
	

	Fecha de revisión Profesional y/o apoyo supervisión
	

	Fecha de revisión supervisor 
	



2. Requisitos de No Objeción


	Requisitos aprobación NP’s
	
SI
	
NO 
	Justificación - Observaciones

	Los ítems no previstos no coinciden ni tienen ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contratados.
	
	
	

	La descripción del ítem no previsto contiene la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
	
	
	

	El interventor aprobó y presentó al IDU dentro de los tres (3) días hábiles a partir de la notificación del contratista, los  ítems no previstos que estén incluidos en la lista de precios de referencia del IDU.
	
	
	

	El interventor aprobó y presentó al IDU dentro de los diez (10)  hábiles a partir de la notificación del contratista, los  ítems no previstos que no estén incluidos en la lista de precios de referencia del IDU.
	
	
	

	La aprobación de los ítems no previstos por parte del interventor, utilizó los precios actuales del mercado a la fecha de su presentación para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también deberán ser presentados al IDU, quien podrá objetarlos. El interventor para su aprobación adjuntó los soportes de los precios de mercado (mínimo 3 cotizaciones de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, junto con los esquemas y memorias de cálculo a que haya lugar), que justifiquen el valor de los ítems no previstos a la fecha de presentación.
	
	
	

	Los Análisis de Precios se presentaron en el formato establecido por el IDU y se radicaron en la entidad debidamente firmados por el contratista y la interventoría, con sus respectivos soportes técnicos y económicos, pantallazo del visor precios IDU o en su defecto esquemas, cotizaciones (por lo menos 3 que soporten el estudio de mercado), rendimientos, maquinaria, equipos y mano de obra, entre otros.
	
	
	

	Se realizó la inclusión como soporte a la solicitud de no objeción, del balance financiero del contrato con la línea base establecida para el presupuesto del contrato incluida la fecha de corte del mismo. 
	
	
	

	Se cuenta con la trazabilidad documental: Número de radicado del oficio con el que dio inicio el proceso de revisión y aprobación de cada uno de los precios unitarios remitidos, así como número del oficio final (o con el que atiende observaciones).
	
	
	

	Se cuenta con las solicitudes de las aclaraciones y explicaciones técnicas en oportunidad del NP, cuando haya lugar a ello, por parte del supervisor y/o profesionales de apoyo.
	
	
	

	Los APU´s están aprobados por la Interventoría, dentro del término de ejecución contractual. 
	
	
	

	Los APU´s no son ítems contractuales.
	
	
	

	Los APU´s no han sido aprobados con anterioridad. 
	
	
	

	Los APU´s cuentan con justificación técnica de la necesidad del NP, sustentada por parte de la interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o apoyos a la supervisión. 
	
	
	



Los requisitos señalados anteriormente, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio no previsto. 

Supervisor IDU: 


Firma: _____________________________________
Nombre:

Apoyo a la supervisión: 


Firma: _____________________________________
Nombre:

Profesional revisión NP’s


Firma: _____________________________________
Nombre:









	
INSTRUCTIVO
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018 y el Manual de Interventoría y Supervisión del IDU en lo referido a la aprobación de ítems no previstos, a continuación, se hace una descripción de las consideraciones y causales que dieron origen a la solicitud, así como el soporte documental de la evaluación realizada por la interventoría y la validación correspondiente de la supervisión. Lo anterior, de acuerdo a comunicación con radicado IDU N° escriba número de radicado IDU de entrada, respecto del Contrato Obra N° escriba número del contrato de escriba el año de suscripción del contrato en lo referido a los puntos detallados a continuación:

1. Información General del Contrato

	Nombre contratista de obra 
	Escribe el nombre, razón social o unión temporal

	N° de contrato 
	Escribir el número del contrato de obra

	Nombre contratista interventor de obra 
	Escribe el nombre, razón social o unión temporal

	N° de contrato 
	Escribir el número del contrato de interventoría

	Supervisor IDU 
	Escribir el nombre del supervisor IDU

	Profesional Apoyo Técnico a la supervisión
	Escribir el nombre del apoyo técnico a la supervisión 

	Profesional revisión NP’s
	Escribir el nombre del profesional que realiza la revisión 

	Fecha de revisión Profesional apoyo supervisión
	Escribir fecha de la revisión

	Fecha de revisión supervisor 
	Escribir fecha de la revisión



2. Requisitos de No objeción

	Requisitos aprobación NP’s
	
SI
	
NO 
	Justificación - Observaciones

	Los ítems no previstos no coinciden ni tienen ninguna equivalencia técnica con ninguno de los ítems contratados.
	Marque X en caso de Si
	Marque X en caso de No
	Para cualquier caso por favor mencionar la justificación y/o observación

	La descripción del ítem no previsto contiene la especificación general, particular o norma técnica que lo regula.
	
	
	

	El interventor aprobó y presentó al IDU dentro de los tres (3) días hábiles a partir de la notificación del contratista, los  ítems no previstos que estén incluidos en la lista de precios de referencia del IDU.
	
	
	

	El interventor aprobó y presentó al IDU dentro de los diez (10)  hábiles a partir de la notificación del contratista, los  ítems no previstos que no estén incluidos en la lista de precios de referencia del IDU.
	
	
	

	La aprobación de los ítems no previstos por parte del interventor, utilizó los precios actuales del mercado a la fecha de su presentación para cada uno de los componentes e insumos, los cuales también deberán ser presentados al IDU, quien podrá objetarlos. El interventor para su aprobación adjuntó los soportes de los precios de mercado (mínimo 3 cotizaciones de empresas especializadas en la producción o comercialización del insumo específico, junto con los esquemas y memorias de cálculo a que haya lugar), que justifiquen el valor de los ítems no previstos a la fecha de presentación.
	
	
	

	Los Análisis de Precios se presentaron en el formato establecido por el IDU y se radicaron en la entidad debidamente firmados por el contratista y la interventoría, con sus respectivos soportes técnicos y económicos, pantallazo del visor precios IDU o en su defecto esquemas, cotizaciones (por lo menos 3 que soporten el estudio de mercado), rendimientos, maquinaria, equipos y mano de obra, entre otros.
	
	
	

	Se realizó la inclusión como soporte a la solicitud de no objeción, del balance financiero del contrato con la línea base establecida para el presupuesto del contrato incluida la fecha de corte del mismo. 
	
	
	

	Se cuenta con la trazabilidad documental: Número de radicado del oficio con el que dio inicio el proceso de revisión y aprobación de cada uno de los precios unitarios remitidos, así como número del oficio final (o con el que atiende observaciones).
	
	
	

	Se cuenta con las solicitudes de las aclaraciones y explicaciones técnicas en oportunidad del NP, cuando haya lugar a ello, por parte del supervisor y/o profesionales de apoyo.
	
	
	

	Los APU´s están aprobados por la Interventoría, dentro del término de ejecución contractual. 
	
	
	

	Los APU´s no son ítems contractuales.
	
	
	

	Los APU´s no han sido aprobados con anterioridad. 
	
	
	

	Los APU´s cuentan con justificación técnica de la necesidad del NP, sustentada por parte de la interventoría y revisada por el supervisor y sus respectivos profesionales y/o apoyos a la supervisión. 
	
	
	



Los requisitos señalados anteriormente, son de obligatorio cumplimiento previo inicio de la revisión y análisis de precio no previsto. 

Supervisor IDU: 



Firma: Firma y nombre del supervisor IDU
Nombre:

Apoyo Técnico a la supervisión: 



Firma: Firma y nombre del Apoyo Técnico a la supervisión
Nombre:


Profesional revisión NP’s


Firma: Firma y nombre del Profesional revisión NP’s
Nombre:










CONTROL DEl formato.






Participaron en la elaboración:
Claudia Ximena Moya Hederich, Contratista SGI
Diana Zoraida Pérez, Contratista SGI
Néstor Fabián Gómez Carvajal, Contratista OAP

 (El alcance de participación en la elaboración de este documento
corresponde a las funciones del área que representan)
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