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ANEXO N° 3
REGISTRO FOTOGRAFICO

A 1.1. REGISTRO FOTOGRAFICO

Visita a frentes de obra realizada desde la visual del peaton en el exterior de los frentes de
obra. - Contrato N°972 de 2020 — Construccién Ampliacion de Estaciones del Sistema
Transmilenio en Troncales Fase | y Fase Il, por emergencia en Bogota D.C. — Grupo |l
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AMPLIACION DE ESTACIONES
VISITA FRENTES: 23 Y 24 -11- 2020
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» Estacion Polo (Troncal 80) — Ampliacion de vagon y nuevo vagon

No se observa actividad de obra sobre
esta estacién; se evidencié materiales
granulares sin la debida proteccion; asi
mismo, se observd6 armado de
cimentacion para el nuevo vagon. La falta
de actividad en este frente de obra
soporta los atrasos significativos que se
tiene para este contrato. Sin embargo, se
observé adecuado cerramiento con
polisombra sobre el corredor. Esta visita
se realiz6 desde la visual del peatdén en
el exterior de los frentes de obra
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» Estacion Minuto de Dios (Troncal 80) — Nuevo vagon

No se observé actividades de obra sobre esta
estacion; se evidencia armada de estructura de
piso para el nuevo vagon; no se observo ni
estructura metalica, ni terminacién de areas de
cimentacion para el nuevo vagon. La falta de
actividad en este frente de obra soporta los
atrasos significativos que se tiene para este
contrato. Se observé, adecuada delimitacion
en el cerramiento de la obra.

Esta visita se realizé desde la visual del peaton
en el exterior de los frentes de obra
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Estacion Gratamira (Troncal Suba) — Ampliacién de vagoén
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Se observé personal de obra laborando en este
frente de obra; se evidenci6 armado vy
colocacién de estructura metdlica para la
ampliacion del nuevo vagon; es preciso indicar
que esta estacién se encuentra cerrada y no
esta en operacion para el sistema. Se observo
adecuado cerramiento, asi como la instalacion
de baterias sanitarias; esta estacion también
presenta atrasos de acuerdo con el plan
detallado de trabajo. Esta visita se realiz6 desde
la visual del peatén en el exterior de los frentes

de obra.




